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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML2571/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:       14/ZEPS/2021  
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
Zástupce pro technická jednání:  

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 
 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     ZEPS s.r.o. 
Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov 
Zastoupený:        Markem Říhou, jednatelem 
 IČ:(RČ)               286 88 651 
 DIČ: CZ28688651 
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:            994365339/0800, 43-8845550297/0100              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Marek Říha, jednatel 
E-mail/telefon:     riha.m@zeps.cz, 725 047 547  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Vít Kofroň, výrobní ředitel 
E-mail/telefon: kofron@zeps.cz, 725 962 598 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C vložka 26966 pod sp. 
zn. C 26966  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 
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I. 
Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava 
zpevněných ploch“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných 

v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem zakázky na stavební práce je úprava zpevněných ploch a sadové úpravy 
v areálu DPS. Cílem této akce je usnadnění pohybu klientů, obsluhujícího personálu a 
návštěvníku DPS a využití parků pro odpočinek klientů i v podvečerních hodinách 
 SO.01- zpevněné plochy: 
V rámci bouracích prací dojde k odstranění stávajících betonových panelů, štěrkové 
plochy se zbytky asfaltu a zámkové dlažby v místě u kulturní místnosti. 
Dále v rámci bouracích prací dojde k likvidaci stávajícího septiku, který se nachází v místě 
budoucích nových asfaltových ploch. Septik je o rozměrech cca 4x5x4. Samotný septik 
bude vyvezen, vyčištěn a vydezinfikován, poté bude zasypán. 
Vybourané stávající vrstvy budou nahrazeny novou asfaltovou plochou a novou 
zámkovou dlažbou. 
SO.02 – sadové úpravy 
V rámci bouracích prací dojde k odstranění stávající skalky, laviček a odpadkových košů 
vč. základových konstrukcí. Dále je nutno odstranit některé stávající stromy a keře.   
V parku budou vybudovány nové chodníčky s obrubou, venkovní osvětlení, parkové 
lavičky, betonové květináče, odpadkové koše, cvičící stroje a altán.   
Stavba altánu bude založena na základových patkách, do patek budou osazeny kotvy pro 
sloupy, které tvoří nosnou kostru altánu. Na sloupy bude osazena pozednice a dřevěné 
krokve. Střechu bude tvořit celoplošné dřevěné bednění a falcovanou krytinou.   
 

3. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 
Mikulášovice, IČ:03454339 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 24.6.2021. 

4. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková 
organizace, Křečanská 630, 407 77 Šluknov 

 

 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 32 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací trvající maximálně 120 dnů se nebude započítávat do celkového termínu 
plnění dle odst. 1 tohoto článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu. 

5. Místem provedení díla je areál Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková 
organizace, Křečanská 630, 407 77 Šluknov (dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 5.487.022,61 Kč (slovy: pětmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisícdvacetdva  korun českých 
a šedesátjedna haléřů) bez DPH 

- 6.310.076,10 Kč (slovy: šestmilionůtřistadesettisícssedmdesátšet korun českých a 
deset haléřů) včetně 15% DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/053135/2021/INV/VZ-
INV/0028/SP – 001.20 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 24.6.2021 a je v souladu 
s příkazem číslo 21/RP150111. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli bezodkladně podklady změnového listu, které jsou 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  

K jednomu dodatku smlouvy bude zhotovitelem zpracován jeden změnový list, což je 
soubor, který musí obsahovat dokumenty: 

 Položkové soupisy víceprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn, 
kde každá položka musí obsahovat koeficient v souladu s odst. 5 tohoto článku a 
navazující výpočet ceny přípočtu - zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Položkové soupisy méněprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn - 
zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Zdůvodnění (žádost) jednotlivých změn (např.: dle stavebních objektů, ale v souladu 
s položkovými soupisy) - zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD, podepisuje 
zhotovitel, 
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 Návrh ocenění změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací dle jednotlivých 
změn v souladu se soupisy, popř. změn lhůt - zpracovává zhotovitel ve spolupráci 
s TDS a se zástupcem objednatele, podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele a TDS, 

 Odsouhlasení změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací, popř. změn lhůt -
zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD a se zástupcem objednatele, 
podepisuje oprávněná osoba zhotovitele, TDS, AD, pověřená osoba objednatele. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 10/2020 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 5 775 448,00 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 10/2020  na předmět smlouvy a díla 
ve výši 5 775 448,00 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

7. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

8. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 
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- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis včetně 
zdůvodnění případných nečerpaných položek neuvedených v dodatcích ke smlouvám 
jako méněpráce, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště v České Lípě a že případnou změnu 
místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 
objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
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(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 66 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 
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7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 



 

 

8 z 14 

 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

7. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

9. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

10. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 

11. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 



 

 

9 z 14 

 

12. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a 
motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 5 až 12 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

15. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

16. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

18. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

20. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

24. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Jiří Vytlačil. 

V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky 
tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 
přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje 
o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

25. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě dodatků) Pavla Schneiderová. Za zhotovitele je oprávněn 
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k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě dodatků 
dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 24 této smlouvy.  

27. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

29. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

30. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

31. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

32. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

33. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

34. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

35. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (altánu) (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných 
břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), doklady o provedených 
předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu 
použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických 
požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení 
vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, 
stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených 
přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

36. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
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autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

37. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

38. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

39. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

40. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

41. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

42. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

43. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 6 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 



 

 

12 z 14 

 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu 
dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 
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IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že  o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 
vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
hqec2jm /na e-mail: info@zeps.cz.  Smlouva v listinné podobě nabývá platnosti dnem 
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Marek Říha, jednatel, je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na 
základě svěření ze dne 19. 12. 2018. 
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V Ústí nad Labem dne 19. 08. 2021                          V Rumburku, dne 24. 06. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Ing.  Pavla Svítilová 
vedoucí odboru investičního Krajského  
úřadu Ústeckého kraje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
ZEPS s.r.o. 
Marek Říha 
jednatel ZEPS s.r.o. 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Stavba: 2020027

Zadavatel IČO:

DIČ:

400 

Projektant: IČO: 081 08 048

DIČ:

407 Mikulášovi

Zhotovitel: IČO: 28688651

DIČ: CZ28688651

Vypracoval: Hálová 

Jiřina

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

6 310 076,10

0,00

20.10.2020

5 487 022,61

0,10

0,00

823 053,39

340 000,00

Celkem

4 228 829,87

Lindava 84, 471 58 Cvikov

283 947,74

447 245,00

187 000,00

5 487 022,61

Velká Hradební 3118/48

Ústí nad Labem 

PK Hošek s.r.o. 

Mikulášovice 294 

ZEPS s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - 

likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

Ústecký kraj 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem

Cena 

celkem
%

527 

000,00
0,00 79 050,00 606 050,00 10

1 527 000,00 0,00 79 050,00 606 050,00 10

0,00

1
1 930 

660,54
0,00 289 599,08 2 220 259,62 35

1 1 930 660,54 0,00 289 599,08 2 220 259,62 35

2
1 032 

267,63
0,00 154 840,14 1 187 107,77 19

1 1 032 267,63 0,00 154 840,14 1 187 107,77 19

3
611 

469,00
0,00 91 720,35 703 189,35 11

1 611 469,00 0,00 91 720,35 703 189,35 11

4
400 

130,00
0,00 60 019,50 460 149,50 7

1 400 130,00 0,00 60 019,50 460 149,50 7

5
667 

996,00
0,00 100 199,40 768 195,40 12

1 667 996,00 0,00 100 199,40 768 195,40 12

6
317 

499,44
0,00 47 624,92 365 124,36 6

1 317 499,44 0,00 47 624,92 365 124,36 6

5 487 022,61 0,00 823 053,39 6 310 076,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 933 734,70 17

112 HSV 80 769,00 1

2 HSV 38 342,00 1

5 HSV ########## 28

9 HSV 1 751,00 0

91 HSV 42 350,00 1

93 HSV 370 130,00 7

96 HSV 40 200,00 1

98 HSV 9 445,80 0

99 HSV 61 387,02 1

Doplňující práce na 

komunikaci

Dokončovací práce 

inženýrských staveb - 

posilovací stroje pro seniory

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

SO.02 - altán - kapitálové náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Ostatní konstrukce a práce, 

bourání

Výsadba rostlin - dodávka 

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

SO.01 - zpevněné plochy - 

kapitálové výdaje
SO.01 - zpevněné plochy - 

kapitálové výdaje

SO.02 - altán - kapitálové 

náklady

SO.01 - Zpevněné plocha - 

běžné výdaje 
SO.01 - Zpevněné plocha - běžné 

výdaje 

SO.02  -  sadové úpravy - 

běžné výdaje 
SO.02  -  sadové úpravy - běžné 

výdaje 

SO.03 - stroje cvičící - 

kapitálové výdaje 
SO.03 - stroje cvičící - kapitálové 

výdaje 

Elektroinstalace - 

kapitálové náklady
Elektroinstalace - kapitálové 

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt
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ON HSV 184 000,00 3

VN1 HSV 20 000,00 0

VN7 HSV 15 000,00 0

762 PSV 119 349,10 2

764 PSV 64 148,26 1

766 PSV 5 054,40 0

767 PSV 9 200,00 0

783 PSV 11 195,98 0

799 c PSV 75 000,00 1

740 MON 20 000,00 0

742 MON 62 900,00 1

743 MON 11 145,00 0

744 MON 60 690,00 1

746 MON 16 060,00 0

747 MON 11 900,00 0

748 MON 236 550,00 4

749 MON 28 000,00 1

D96 PSU 894 532,13 16

VN VN 340 000,00 6

ON ON 187 000,00 3

Cena celkem ########## 100

 Ostatní náklady

Průzkumné, geodetické a 

projektové práce

Provozní vlivy

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže - soubory pro 

vodiče

Elektromontáže - kompletace 

rozvodů

Elektromontáže - osvětlovací 

zařízení a svítidla

Elektromontáže - ostatní práce 

a konstrukce

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Ostatní - starý septik 

Elektromontáže - zkoušky a 

revize

Elektromontáže - rozvodný 

systém

Elektromontáže - hrubá 

montáž

Elektromontáže - rozvody 

vodičů měděných
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S: 2020027

O: 7

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:VN Vedlejší náklady 340 000,00 391 000,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00 60 000,00 60 000,00 15,00 69 000,00 RTS 21/ I Indiv

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00 70 000,00 70 000,00 15,00 80 500,00 RTS 21/ I Indiv

3 00521 R Staveniště Soubor 1,00 180 000,00 180 000,00 15,00 207 000,00 RTS 21/ I Indiv

4 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 15,00 34 500,00 RTS 21/ I Indiv

Díl:ON Ostatní náklady 187 000,00 215 050,00

5 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 15,00 34 500,00 RTS 21/ I Indiv

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00 67 000,00 67 000,00 15,00 77 050,00 RTS 21/ I Indiv

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 15,00 34 500,00 RTS 21/ I Indiv

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00 60 000,00 60 000,00 15,00 69 000,00 RTS 21/ I Indiv

Celkem 527 000,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do 

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu 

objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a 

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 

náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 

požadované formě a požadovaném počtu.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich 

polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Stránka 5 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020027

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 182 500,00 209 875,00

1 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 80,00 350,00 28 000,00 15,00 32 200,00 800-1 RTS 21/ I RTS 20/ II

zásyp vyčištěného septiku : 4*5*4 80,00

2 181050010RA0Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm m2 1 545,00 100,00 154 500,00 15,00 177 675,00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

upravované plochy po bourání : 898+564+73+10 1 545,00

Díl:5 Komunikace 1 516 317,50 1 743 765,13

3 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 898,00 120,00 107 760,00 15,00 123 924,00 822-1 RTS 21/ I RTS 20/ I

4 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 

emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 1 796,00 20,00 35 920,00 15,00 41 308,00 822-1 RTS 21/ I RTS 20/ II

2 x vrstva : 898*2 1 796,00

5 577131111RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 

do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2

m2 908,00 320,00 290 560,00 15,00 334 144,00 822-1 RTS 21/ I RTS 20/ II

komunikace : 898 898,00

vjezd do garáže : 10 10,00

6 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 

tloušťka lože 40 mm

m2 637,00 300,00 191 100,00 15,00 219 765,00 822-1 RTS 21/ I Indiv

pochozí plochy včetně zahradních obrub tl. 300 mm : 564 564,00

pochozí plochy včetně se taávající podkladní vrstvou a 

obrubníky : 73

73,00

7 113742OA0 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 

DO 40MM

M2 898,00 80,00 71 840,00 15,00 82 616,00 RTS 21/ I EXP 19

8 561431OA0 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 

150MM

M2 898,00 225,00 202 050,00 15,00 232 357,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Poté bude zasypán například stávajícím štěrkem ze zpevněných ploch. Nutné hutnit po 200 mm.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. 

Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním 

povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným 

nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
Zámková dlažba bude mít obrubníky betonové zahradní šíře 50 mm a výšky 200 mm s uložením do 

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.01 - zpevněné plochy - kapitálové výdaje

SO.01 - zpevněné plochy - kapitálové výdaje

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2020027

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.01 - zpevněné plochy - kapitálové výdaje

SO.01 - zpevněné plochy - kapitálové výdaje

9 573331111R01Vyrovnávací vrstva ACP 16+, tl. 4 cm m2 898,00 280,00 251 440,00 15,00 289 156,00 Vlastní Indiv

10 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 

mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm

m2 732,55 450,00 329 647,50 15,00 379 094,63 SPCM RTS 21/ I RTS 20/ II

materiál s prořezem : (564+73)*1,15 732,55

11 190111000200RFréza na živice   WIRTGEN  SF 1300 C Sh 72,00 500,00 36 000,00 15,00 41 400,00 STROJ RTS 21/ I RTS 20/ I

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 38 750,00 44 562,50

12 916161111R00Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek 

velkých , s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého C 12/15

m 72,00 300,00 21 600,00 15,00 24 840,00 822-1 RTS 21/ I RTS 20/ I

13 58380155R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm t 7,00 2 450,00 17 150,00 15,00 19 722,50 SPCM RTS 21/ I RTS 20/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 29 617,04 34 059,60

14 998225111R00Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 

délky objektu

t 592,34 50,00 29 617,04 15,00 34 059,60 822-1 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 476,00 187 997,40

15 979086213R00Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání 

vybouraných hmot na dopravní prostředek

t 215,10 150,00 32 265,00 15,00 37 104,75 831-2 RTS 21/ I Indiv

16 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a 

vybour. hmot na skládku do 1 km

t 215,10 220,00 47 322,00 15,00 54 420,30 801-3 RTS 21/ I RTS 20/ I

215,1 215,10

17 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k 

odvozu za každý další 1 km

t 6 453,00 8,00 51 624,00 15,00 59 367,60 801-3 RTS 21/ I RTS 20/ I

za dalčích 30 km : 215,1*30 6 453,00

18 979990113R00Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 215,10 150,00 32 265,00 15,00 37 104,75 801-3 RTS 20/ II RTS 20/ II

část plochy zpěvněné plochy se zbytky asfaltu : 

(((623+94)*0,3)*2)/2

215,10

Zámková dlažba bude mít obrubníky betonové zahradní šíře 50 mm a výšky 200 mm s uložením do 

Kompaktní fréza za studena k odstraňování povrchů vozovek, rozebírání pásů povrchové vrstvy, 

vyfrézování přípojek atd. Flexibilní Cutter System umožňuje použití frézovacích válců různých 

pracovních šířek a vzdáleností drah. Sklopné opěrné kolo, odpojovatelný nakládací transportér.

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, 

nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,
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S: 2020027

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.01 - zpevněné plochy - kapitálové výdaje

SO.01 - zpevněné plochy - kapitálové výdaje

Celkem #########

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

ostatní stavební akce

JKSO:
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S: 2020027

O: 2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 186 011,50 213 913,23

1 113152112R00Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené m3 426,34 350,00 149 219,00 15,00 171 601,85 800-2 RTS 21/ I RTS 20/ II

stávající štěrkové plochy ze zbytky  asfaltu tl. 380 mm : 

623,*0,38

236,74

stávající štěrkové plochy ze zbytky asflatu tl. 300 mm : 

94*0,30

28,20

stávající štěrkové plochy tl. 300 mm : 538*0,3 161,40

2 113106002RACRozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek 

rozebrání zámkové dlažby, tl. 6 cm, odstranění podkladu z 

kameniva drceného tl. 10 cm, bez odvozu, plocha nad 50 

m2 73,00 110,00 8 030,00 15,00 9 234,50 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

stávající zámková dlažba : 73 73,00

3 113106035RA0Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek 

rozebrání dlažby z kostek,  , odstranění podkladu z 

kameniva drceného tl. 40 cm, naložení a odvoz na skládku 

do 1 km, plocha do 50 m2

m2 30,00 120,00 3 600,00 15,00 4 140,00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

stávající žulová dlažba + : 30 30,00

4 11336AOA0 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ) - BEZ DOPRAVY

M3 83,88 300,00 25 162,50 15,00 28 936,88 RTS 21/ I EXP 19

betonové panely+ podkladní vrstvy tl. 230-380 mm : 

(0,230+0,380)/2*275

83,88

Díl:96 Bourání konstrukcí 40 200,00 46 230,00

5 961100015RA0Bourání základů z betonu prostého m3 1,20 8 500,00 10 200,00 15,00 11 730,00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

betonové plochy u vjezdů do garáže vč. potrubí tl. 120 mm 

: 10*0,12

1,20

6 968001001r01 Odstranění laviček vč. betonového podkladu kus 19,00 1 500,00 28 500,00 15,00 32 775,00 Vlastní Indiv

7 968001002R01Odstranění odpadkových košů vč. betonového základu kus 3,00 500,00 1 500,00 15,00 1 725,00 Vlastní Indiv

Díl:799 c Ostatní - starý septik 75 000,00 86 250,00

8 799111001R01Likvidace septiku - vyvezení, vyčištění a vydezinfikování kpl 1,00 60 000,00 60 000,00 15,00 69 000,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.01 - Zpevněné plocha - běžné výdaje 

SO.01 - Zpevněné plocha - běžné výdaje 

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Včetně nakládání a vodorovného přemístění do 1 km.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, 

Dojde k likvidaci stávajícího septiku, který se nachází v místě nových asfaltových ploch.

 Septik je o rozměrech cca 4x5x4. Samotný septik bude vyvezen, vyčištěn a vydezinfikován.

 Poté bude zasypán například stávajícím štěrkem ze zpevněných ploch. Nutné hutnit po 200 mm.
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S: 2020027

O: 2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.01 - Zpevněné plocha - běžné výdaje 

SO.01 - Zpevněné plocha - běžné výdaje 

9 101631019200RCisternový vůz fekální  (PV3S) Sh 20,00 750,00 15 000,00 15,00 17 250,00 STROJ RTS 21/ I RTS 20/ I

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 731 056,13 840 714,55

10 979086213R00Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání 

vybouraných hmot na dopravní prostředek

t 846,11 150,00 126 916,50 15,00 145 953,98 831-2 RTS 21/ I Indiv

11 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a 

vybour. hmot na skládku do 1 km

t 846,11 220,00 186 144,20 15,00 214 065,83 801-3 RTS 21/ I RTS 20/ I

676,05+170,06 846,11

12 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k 

odvozu za každý další 1 km

t 25 383,30 13,00 329 982,90 15,00 379 480,34 801-3 RTS 21/ I RTS 20/ I

za dalčích 30 km : 846,11*30 25 

383,3013 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 676,05 100,00 67 605,33 15,00 77 746,13 801-3 RTS 20/ I RTS 20/ I

zpevněné plochy se zbytky asfaltu - kamenivo : 

((264,94/3)*2)*2

353,25

zpevněné plochy štěrkové : (538*0,3)*2 322,80

14 979990103R00Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 170,06 120,00 20 407,20 15,00 23 468,28 801-3 RTS 21/ I RTS 20/ II

vjezd do garáže : 1,2*2 2,40

betonové panely : 83,83*2 167,66

Celkem #########

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

novostavba objektu

JKSO:

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, 

nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2020027

O: 3

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 530 700,00 610 305,00

1 182001151R00Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,  m2 4 100,00 13,00 53 300,00 15,00 61 295,00 823-1 RTS 21/ I RTS 20/ I

2 182303111R00Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 100,00 20,00 82 000,00 15,00 94 300,00 823-1 RTS 21/ I RTS 20/ I

3 111200001RA0Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, 

spálení

m2 100,00 65,00 6 500,00 15,00 7 475,00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

4 112100001RAAOdstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 

500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví

kus 85,00 900,00 76 500,00 15,00 87 975,00 AP-HSV RTS 21/ I Součtová

5 112100102RA0Odstranění stromů pařezů průměr 30-40 cm, odklizení, 

úprava terénu

kus 15,00 650,00 9 750,00 15,00 11 212,50 AP-HSV RTS 21/ I Součtová

6 180400020RA0Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině m2 4 100,00 39,00 159 900,00 15,00 183 885,00 AP-HSV RTS 21/ I Součtová

7 184101111RA0Výsadba stromů a keřů prostokořenných bez dodávky 

dřevin

 v rovině, výšky do 50 cm

kus 295,00 150,00 44 250,00 15,00 50 887,50 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

8 184201112RAAVýsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin

 v rovině, výšky do 100 cm

kus 25,00 1 500,00 37 500,00 15,00 43 125,00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

9 18600OA0 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 10,00 2 000,00 20 000,00 15,00 23 000,00 RTS 21/ I Součtová

Včetně přesunu hmot.

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.02  -  sadové úpravy - běžné výdaje 

SO.02  -  sadové úpravy - běžné výdaje 

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na 

vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, 

naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.
Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, 

naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. 

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.
Včetně přesunu hmot.

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. 

Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. 

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu.
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S: 2020027

O: 3

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.02  -  sadové úpravy - běžné výdaje 

SO.02  -  sadové úpravy - běžné výdaje 

10 18247    OA0 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 4 100,00 10,00 41 000,00 15,00 47 150,00 RTS 21/ I Součtová

Díl:112 Výsadba rostlin - dodávka 80 769,00 92 884,35

11 112001001.R Taxus baccata - tis červený, 100-125, bal kus 24,00 1 170,00 28 080,00 15,00 32 292,00 Vlastní Indiv

12 112011001.R Quercus rubra - dub červený, ok 10-12, bal, solitera kus 1,00 4 550,00 4 550,00 15,00 5 232,50 Vlastní Indiv

13 113001001.R Azalea Knap Hill - japonská azalky, 30-40, K 2,5l, směs 

různě barevně kvetoucích kultivarů obdobné vzrůstnosti.

kus 21,00 455,00 9 555,00 15,00 10 988,25 Vlastní Indiv

14 113001002.R Forsythia ovata 'Tetragold' - zlatice vejčitá, 40-60, K5l kus 1,00 455,00 455,00 15,00 523,25 Vlastní Indiv

15 113001003.R Hypericum calycinum - třezalka kalíškatá, 15-20, K 1l kus 30,00 71,50 2 145,00 15,00 2 466,75 Vlastní Indiv

16 113001004.R Hypericum 'Hidcote' - třezalka kalíškatá, 20-30, K 1l kus 94,00 71,50 6 721,00 15,00 7 729,15 Vlastní Indiv

17 113001005.R Chaenomeles x superba 'Pink Trail' - kdoulovec nádherný, 

40-60, K5l, kultivar do 1,5 m výšky

kus 1,00 195,00 195,00 15,00 224,25 Vlastní Indiv

18 113001006.R Paeonia suffruticosa - pivoňka dřevitá, K2l kus 3,00 585,00 1 755,00 15,00 2 018,25 Vlastní Indiv

19 113001007.R Potentilla fruticosa 'Snowflake' - mochna křovitá, 20-30, 

K2,5l

kus 48,00 71,50 3 432,00 15,00 3 946,80 Vlastní Indiv

20 113001008.R Rhododendron (T) - pěnišník, 30-40, K4, směs různě 

barevně kvetoucích kultivarů obdobné vzrůstnosti.

ku 17,00 585,00 9 945,00 15,00 11 436,75 Vlastní Indiv

21 113001009.R Rhododendron yakuschimanum - pěnišník, 20-30, K4, 

směs různě barevně kvetoucích kultivarů obdobné 

kus 16,00 585,00 9 360,00 15,00 10 764,00 Vlastní Indiv

22 113001010.R Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - tavolník nízký, 20-

30, K2,5

kus 64,00 71,50 4 576,00 15,00 5 262,40 Vlastní Indiv

Celkem 611 469,00

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

ostatní stavební akce

JKSO:

První zálivky ( 2) do předání díla
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S: 2020027

O: 4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb - 

posilovací stroje pro seniory

370 130,00 425 649,50

1 93751OA001 M+D - ohniště s pr.750 mm a výšky 400 mm kus 1,00 13 000,00 13 000,00 15,00 14 950,00 Vlastní Indiv

2 93751OA002 M+D - odpadkový koš vhodný do venkovních 

reprezentativních prostor, objem 35l

kus 5,00 11 700,00 58 500,00 15,00 67 275,00 Vlastní Indiv

3 93751OA003 M+D - lavička dřevěná smrtk z povrchovou lazurou na 

vdoní bázi , odstín kaštan

kus 20,00 9 100,00 182 000,00 15,00 209 300,00 Vlastní Indiv

4 93754OA011 M+D - venkovní posilovací stroj - procvičování kloubů kus 1,00 37 180,00 37 180,00 15,00 42 757,00 Vlastní Indiv

Nosná část z umělé teplovzdorné kameniny

Dodávka vč. ocelového roštu . roštu na popel, mřížkoité kopule pro zachytávání jisker

Hmotnost cca 2 kg

Dodaný výrobek může být obdobný po odsouhlasení investorem

Položka zahrnuje:

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.03 - stroje cvičící - kapitálové výdaje 

SO.03 - stroje cvičící - kapitálové výdaje 

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Položkový soupis prací a dodávek

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
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S: 2020027

O: 4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.03 - stroje cvičící - kapitálové výdaje 

SO.03 - stroje cvičící - kapitálové výdaje 

Položkový soupis prací a dodávek

5 93754OA012 M+D - venkovní posilovací stroj - elipsovité zařízení kus 1,00 38 500,00 38 500,00 15,00 44 275,00 Vlastní Indiv

6 93754OA013 M+D - venkovní posilovací stroj - šlapadlo kus 1,00 40 950,00 40 950,00 15,00 47 092,50 Vlastní Indiv

Díl:99 Staveništní přesun hmot 30 000,00 34 500,00

7 998933001R1 Přesun hmot - cvičební stroje % 2,00 15 000,00 30 000,00 15,00 34 500,00 Vlastní Indiv

Celkem 400 130,00

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

novostavba objektu

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

JKSO:

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Položka zahrnuje:

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
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S: 2020027

O: 5

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 751,00 2 013,65
1 971033141R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 

nebo MV tl do 300 mm

kus 1,00 500,00 500,00 15,00 575,00 RTS 21/ I Indiv

2 973031324R00Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 150 mm

kus 2,00 350,00 700,00 15,00 805,00 RTS 21/ I Indiv

3 974082212R00Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 10,00 41,70 417,00 15,00 479,55 RTS 21/ I Indiv

4 974082214R00Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm m 2,00 67,00 134,00 15,00 154,10 RTS 21/ I Indiv

Díl:740 Elektromontáže - zkoušky a revize 20 000,00 23 000,00

5 740991200R00Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 

hromosvodu do 0,5 milionu Kč

kus 1,00 20 000,00 20 000,00 15,00 23 000,00 RTS 13/ I Indiv

Díl:742 Elektromontáže - rozvodný systém 62 900,00 72 335,00

6 742231100R00Montáž rozvodné skříně do 50 kg ks 1,00 15 000,00 15 000,00 15,00 17 250,00 RTS 13/ I Indiv

7 35711715R Rozvaděč RS ks 1,00 25 000,00 25 000,00 15,00 28 750,00 SPCM RTS 21/ I Indiv

8 74223111R Úpravy v napojovací bodě hod 8,00 700,00 5 600,00 15,00 6 440,00 Vlastní Indiv

9 35711615R Úpravy v napojovacím bodě ( jistič 3/20A, svorky, vodič, 

….. )

set 1,00 5 000,00 5 000,00 15,00 5 750,00 Vlastní Indiv

10 35711289R Přípojnice PHP / PLP ks 1,00 7 500,00 7 500,00 15,00 8 625,00 Vlastní Indiv

11 74281111R Koordinace s investorem hod 8,00 600,00 4 800,00 15,00 5 520,00 Vlastní Indiv

Díl:743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 145,00 12 816,75

12 743112115R00Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 10,00 31,00 310,00 15,00 356,50 RTS 13/ I Indiv

13 345710510 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-

1 D22,9 mm

m 10,00 10,00 100,00 15,00 115,00 Vlastní Indiv

14 743411111R00Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-

1902, KO125

ks 9,00 35,00 315,00 15,00 362,25 RTS 13/ I Indiv

15 345715110R krabice přístrojová instalační 80x80mm vč. svorek IP 68, 

vč. vývodek

kus 9,00 80,00 720,00 15,00 828,00 SPCM RTS 21/ I Indiv

16 743611121R00Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na 

povrchu

m 30,00 40,00 1 200,00 15,00 1 380,00 RTS 13/ I Indiv

17 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 30,00 90,00 2 700,00 15,00 3 105,00 Vlastní Indiv

18 718004521 Lišta vkládací 25x25 mm m 18,00 25,00 450,00 15,00 517,50 Vlastní Indiv

19 340052887 Lišta vkládací 25x25 mm m 18,00 25,00 450,00 15,00 517,50 Vlastní Indiv

20 743622200R00Trubka korugovaná 50/41 m 70,00 35,00 2 450,00 15,00 2 817,50 RTS 13/ I Indiv

21 354420290 Trubka korugovaná 50/41 m 70,00 35,00 2 450,00 15,00 2 817,50 Vlastní Indiv

Díl:744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 60 690,00 69 793,50

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

Elektroinstalace - kapitálové náklady

Elektroinstalace - kapitálové náklady
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S: 2020027

O: 5

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

Elektroinstalace - kapitálové náklady

Elektroinstalace - kapitálové náklady

22 744211111R00Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 

mm2 do stěny

m 10,00 45,00 450,00 15,00 517,50 RTS 13/ I Indiv

23 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 10,00 80,00 800,00 15,00 920,00 Vlastní Indiv

24 744211112R00Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 

do stěny

m 6,00 20,00 120,00 15,00 138,00 RTS 13/ I Indiv

25 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 6,00 90,00 540,00 15,00 621,00 Vlastní Indiv

26 744411220R00Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 550,00 25,00 13 750,00 15,00 15 812,50 RTS 13/ I Indiv

27 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 550,00 55,00 30 250,00 15,00 34 787,50 Vlastní Indiv

28 744411230R00Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 110,00 45,00 4 950,00 15,00 5 692,50 RTS 13/ I Indiv

29 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 110,00 68,00 7 480,00 15,00 8 602,00 Vlastní Indiv

30 744411280 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku 

stěn

m 10,00 55,00 550,00 15,00 632,50 Vlastní Indiv

31 341110584 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x4 mm2 m 10,00 180,00 1 800,00 15,00 2 070,00 Vlastní Indiv

Díl:746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 16 060,00 18 469,00

32 746211110R00Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji

kus 364,00 10,00 3 640,00 15,00 4 186,00 RTS 13/ I Indiv

33 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 ks 98,00 70,00 6 860,00 15,00 7 889,00 Vlastní Indiv

34 68500240 OZNAC.STITEK ks 6,00 10,00 60,00 15,00 69,00 Vlastní Indiv

35 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kus 10,00 120,00 1 200,00 15,00 1 380,00 Vlastní Indiv

36 746211140R00Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji

kus 12,00 25,00 300,00 15,00 345,00 RTS 13/ I Indiv

37 746591510R00Montáž pospojení kus 1,00 2 500,00 2 500,00 15,00 2 875,00 RTS 13/ I Indiv

38 10.255.66 Sada hlavního pospojení KS 1,00 1 500,00 1 500,00 15,00 1 725,00 Vlastní Indiv

Díl:747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 11 900,00 13 685,00

39 74711202R Montáž ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65 kus 3,00 150,00 450,00 15,00 517,50 Vlastní Indiv

40 10.060.504 Ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65 kus 3,00 250,00 750,00 15,00 862,50 Vlastní Indiv

41 747161020 Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 

L+N+PE dvojí zapojení - průběžná / koncová

kus 2,00 250,00 500,00 15,00 575,00 Vlastní Indiv

42 345550289 zásuvka  16A / 230V- IP44 na povrch kus 2,00 100,00 200,00 15,00 230,00 Vlastní Indiv

43 7471621R Podružný montážní materiál kus 1,00 10 000,00 10 000,00 15,00 11 500,00 Vlastní Indiv

Díl:748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 

svítidla

236 550,00 272 032,50

44 748121142R00Montáž svítidlo zemní  do 2 zdrojů kus 39,00 200,00 7 800,00 15,00 8 970,00 RTS 13/ I Indiv
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O: 5

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

Elektroinstalace - kapitálové náklady

Elektroinstalace - kapitálové náklady

45 34814435R A- Svítidlo LED 3W pochozí , zemní, 3 otvory svícení , se 

zdrojem, IP65/67

kus 38,00 5 600,00 212 800,00 15,00 244 720,00 SPCM RTS 09/ II Indiv

46 34814435R2 B - svítidlo LED 14,4W/m v systémové liště AL 30°/60° s 

opálovým krytem, se zdrojem v krabici, IP65, d=22m

kus 1,00 14 000,00 14 000,00 15,00 16 100,00 Vlastní Indiv

47 74899220R zkouška svítidel hod 3,00 650,00 1 950,00 15,00 2 242,50 Vlastní Indiv

Díl:749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 28 000,00 32 200,00

48 583309990001RPísek kopaný m3 12,00 750,00 9 000,00 15,00 10 350,00 SPCM RTS 15/ II Indiv

49 583309990001RPísek kopaný m3 12,00 750,00 9 000,00 15,00 10 350,00 SPCM RTS 15/ II Indiv

50 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací 

materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a -, veškeré 

příslušenství, asfaltový nátěr

kus 1,00 10 000,00 10 000,00 15,00 11 500,00 Vlastní Indiv

Díl:VN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00 23 000,00

51 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00 20 000,00 20 000,00 15,00 23 000,00 Vlastní Indiv

Díl:VN7 Provozní vlivy 15 000,00 17 250,00

52 071103000 práce ve výšce nad 3m soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 15,00 17 250,00 Vlastní Indiv

Díl:ON  Ostatní náklady 184 000,00 211 600,00

53 092103001 Geodetické zaměření 100m 5,00 4 500,00 22 500,00 15,00 25 875,00 Vlastní Indiv

54 092100200 Kabelová rýha zem tř.III, š=0,3m hl.=0,35m vč. záhozu a 

porovizorní úpravy terénu, výstražné fólie

m 280,00 160,00 44 800,00 15,00 51 520,00 Vlastní Indiv

55 092100610 Kabelová rýha zem tř.III, š=0,3m hl.=0,75m vč. záhozu a 

porovizorní úpravy terénu, výstražné fólie

m 240,00 350,00 84 000,00 15,00 96 600,00 Vlastní Indiv

56 092100612 Kabelová rýha zem tř.III, š=0,3m hl.=1,2m vč. záhozu a 

porovizorní úpravy terénu, výstražné fólie

m 30,00 540,00 16 200,00 15,00 18 630,00 Vlastní Indiv

57 092100200 Likvidace odpadů kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 15,00 11 500,00 Vlastní Indiv

58 092100008 Stavební přípomoce vč. materiálu hod 10,00 650,00 6 500,00 15,00 7 475,00 Vlastní Indiv

Celkem 667 996,00

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

 m2 kryt z jiných materiálů

ostatní stavební akce

JKSO:
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O: 6
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 34 523,20 39 701,68

1 139600013RAARuční výkop v hornině 4, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem 

do 20 m

m3 5,07 2 000,00 10 144,00 15,00 11 665,60 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

základové patky : ((1,6*0,75)*0,8)*2+((1*0,76)*0,8)*4 4,35

výkop pro obruby : (12*0,2)*0,3 0,72

2 162100010RAAPříplatek za vodorovný přesun za každých dalších 1 000 m 

vodorvoného přemístění výkopku

m3 4,35 600,00 2 610,00 15,00 3 001,50 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

3 162100010RABPříplatek za vodorovný přesun za každých dalších 5 000 m 

vodorvoného přemístění výkopku

m3 21,75 600,00 13 050,00 15,00 15 007,50 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

dalších 25 km : 4,35*5 21,75

4 175200010RAAObsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 

50 m

m3 0,89 3 500,00 3 119,20 15,00 3 587,08 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

základové patky výkop : ((1,6*0,75)*0,8)*2+((1*0,76)*0,8)*4 4,35

základové patky : -((1,5*0,65)*0,8)*2-((0,9*0,66)*0,8)*4 -3,46

5 181050010RA0Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm m2 30,00 80,00 2 400,00 15,00 2 760,00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

6 181050010R01- odstranění skalky m2 4,00 800,00 3 200,00 15,00 3 680,00 Vlastní Indiv

odstranění skalky odhad : 2*2*1 4,00

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 38 342,00 44 093,30

7 215901101R00Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z 

hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 30,00 45,00 1 350,00 15,00 1 552,50 800-1 RTS 21/ I RTS 20/ I

8 274320030RAAZákladové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu 

C 16/20 (B 20), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 

100 mm

m3 4,35 8 500,00 36 992,00 15,00 42 540,80 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek.

vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. 

Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním 

povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným 

nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v 

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti I(d) do 0,8

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.02 - altán - kapitálové náklady

SO.02 - altán - kapitálové náklady

výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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DPH Ceník

Cen. 
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Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.02 - altán - kapitálové náklady

SO.02 - altán - kapitálové náklady

základové patky : ((1,6*0,75)*0,8)*2+((1*0,76)*0,8)*4 4,35

Díl:5 Komunikace 20 870,72 24 001,33

9 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 

tloušťka lože 40 mm

m2 22,49 400,00 8 996,00 15,00 10 345,40 822-1 RTS 21/ I RTS 20/ II

plocha zámkové dlažby : 22,49 22,49

10 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 

mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm

m2 24,74 480,00 11 874,72 15,00 13 655,93 SPCM RTS 21/ I RTS 20/ II

materiál s prořezem : 22,49*1,1 24,74

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 3 600,00 4 140,00
11 917832111RT7Osazení silničního nebo chodníkového betonového 

obrubníku včetně dodávky obrubníku

 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, bez boční opěry, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 12,00 300,00 3 600,00 15,00 4 140,00 822-1 RTS 21/ I RTS 20/ II

obrubník u zámkové dlažby : 

0,75+0,75+0,75+3,0+0,75+0,75+0,75+0,75+3,0+0,75

12,00

Díl:98 Demolice 9 445,80 10 862,67

12 981010010RA0Demolice dřevěných budov postupným rozebráním m3 78,72 120,00 9 445,80 15,00 10 862,67 AP-HSV RTS 21/ I RTS 20/ II

22,49*3,5 78,72

Díl:99 Staveništní přesun hmot 1 769,98 2 035,48
13 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z 

kameniva,  

t 7,08 250,00 1 769,98 15,00 2 035,48 823-1 RTS 21/ I RTS 20/ I

Díl:762 Konstrukce tesařské 119 349,10 137 251,47

14 762085151R00Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na 

pile

m3 1,08 22 000,00 23 729,64 15,00 27 289,09 800-762 RTS 21/ I RTS 20/ II

K1 - krokev 140/120 mm : (0,14*0,12)*20,7 0,35

K2 - krokev 140/120 mm - různé : (0,14*0,12)*13,67 0,23

L1 - kleština 140/80 mm : (0,14*0,08)*5,3 0,06

P1 - pozednice 140/120 mm : (0,14*0,12)*17,7 0,30

prořez materiálu : (0,14*0,12)*8,6 0,14

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

prováděné postupným rozebíráním, lehkých jednostranně obitých. Odvoz suti do 10 km.
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.02 - altán - kapitálové náklady

SO.02 - altán - kapitálové náklady

15 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty, impregnace

m3 0,65 18 500,00 12 025,00 15,00 13 828,75 800-762 RTS 21/ I RTS 20/ I

16 762712120RT2Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou 

materiálu hraněného, z hranolů, 12/14 cm

m 65,98 410,00 27 049,96 15,00 31 107,45 800-762 RTS 21/ I RTS 20/ II

K1 - krokev 140/120 mm : 3,45*6 20,70

K2 - krokev 140/120 mm - různé : 3,085*2+2,5*3 13,67

L1 - kleština 140/80 mm : 2,65*2 5,30

P1 - pozednice 140/120 mm : 2,95*6 17,70

prořez materiálu : 57,37*0,15 8,61

17 998762202R01Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m % 6,00 2 000,00 12 000,00 15,00 13 800,00 Vlastní Indiv

18 762340110RABBednění a laťování střechy bednění střech z prken na sraz, 

tloušťky 24 mm, včetně dodávky a impregnace řeziva

m2 36,96 500,00 18 480,00 15,00 21 252,00 AP-PSV RTS 21/ I RTS 20/ II

plocha bednění : 5,6*6 33,60

prořez : 33,6*0,1 3,36

19 762710114R10Dřevěný sloup 120/120 mm, hranoly 120x120 mm m 24,04 700,00 16 824,50 15,00 19 348,18 Vlastní Indiv

S1 - sloup 2200 mm : 2,2*6 13,20

S2 - vrcholový sloup 500 mm : 0,5*1 0,50

S3 - sloup 900 mm : 0,9*8 7,20

prořez materiálu : 20,9*0,15 3,14

20 67350012R fólie konstrukční s lepivou vrstvou, separační; 

paropropustná; plošná hmotnost 400 g/m2; tloušťka 8,00 

mm; š = 1 400,0 mm; l = 30 000 mm

m2 36,96 250,00 9 240,00 15,00 10 626,00 SPCM RTS 21/ I RTS 20/ I

Díl:764 Konstrukce klempířské 64 148,26 73 770,50

21 764311391R00Krytiny z hliníkového plechu montáž  krytiny hladké z Al, 

tabule 2 x 1 m

m2 36,96 640,00 23 654,40 15,00 27 202,56 800-764 RTS 21/ I RTS 20/ I

22 998764201R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro 

klempířské konstr., výšky do 6 m

% 1,85 5 000,00 9 250,00 15,00 10 637,50 800-764 RTS 21/ I RTS 20/ I

23 764252410RAAŽlaby podokapní žlab z TiZn plechu, podokapní 

půlkruhový, RŠ 250 mm

m 15,60 590,00 9 204,00 15,00 10 584,60 AP-PSV RTS 21/ I RTS 20/ II

2,6*6 15,60

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně háků a podílu rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací

vč. podkladní lepenky, spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci.

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.02 - altán - kapitálové náklady

SO.02 - altán - kapitálové náklady

24 764554410RAAOdpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, průměru, 75 mm m 13,35 430,00 5 740,50 15,00 6 601,58 AP-PSV RTS 21/ I RTS 20/ II

2,225*6 13,35

25 553453001R šablona ocelový plech; povrch mat, polyuretan; tl. povrch. 

úpravy 50 µm; skryté kotvení, dvoumodulová taška; š = 

1 179 mm; l = 765 mm; tl = 0,5 mm

m2 36,96 441,00 16 299,36 15,00 18 744,26 SPCM RTS 21/ I RTS 20/ I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 5 054,40 5 812,56
26 766410010R01Dřevěná mříž v rámu , rozměr 650x1080 mm vč. nátěru m2 8,42 600,00 5 054,40 15,00 5 812,56 Vlastní Indiv

(0,65*1,08)*12 8,42

Díl:767 Konstrukce zámečnické 9 200,00 10 580,00

27 767001001R01M+D - patka kotevní BV/P 14-02 - rozměr patice: vxšxh 

125 x 120 x 120 mm - průměr kotvy: 20 mm

kus 14,00 300,00 4 200,00 15,00 4 830,00 Vlastní Indiv

kotevní patky altánu : 14 14,00

28 767011001R01Spojovací materiál pto uchycení sloupků na patky kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 15,00 5 750,00 Vlastní Indiv

Díl:783 Nátěry 11 195,98 12 875,38

29 783782205R00Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní 

(proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné

m2 33,93 330,00 11 195,98 15,00 12 875,38 800-783 RTS 21/ I RTS 20/ II

K1 - krokev 140/120 mm : (0,28+0,24)*20,7 10,76

K2 - krokev 140/120 mm - různé : (0,28+0,24)*13,76 7,16

L1 - kleština 140/80 mm : (0,28+0,16)*5,3 2,33

P1 - pozednice 140/120 mm : (0,28+0,24)*17,7 9,20

prořez materiálu : (0,28+0,24)*8,6 4,47

Celkem 317 499,44

801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce

 m3 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty

novostavba objektu

JKSO:

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka 

materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch

SO.02 - altán - kapitálové náklady

SO.02 - altán - kapitálové náklady
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