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Akce:

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: 

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny:

Navrhovatel změny:

Technické řešení změny:

Změna smluvní ceny díla:

cena bez DPH DPH cena s DPH

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: -37 408,20 -7 855,72 -45 263,92

Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 459 568,13 96 509,31 556 077,44

Rozdíl: 422 159,93 88 653,59 510 813,52

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: zůstávají nezměněny budou opožděny budou splněny dříve

Konečný termín: zůstává nezměněn bude opožděn bude splněn dříve   

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

David Barteček 

………………………………………………

Dne: ………………………………………………

Za TDS:

Ing. Martin Kaděra 

………………………………………………

Dne: ………………………………………………

Za AD:

Ing. David Foldyna 

………………………………………………

Dne: ………………………………………………

Za objednatele:

Michal Jobb 

………………………………………………

Dne: ………………………………………………

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.  

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

ZMĚNOVÝ LIST 

Zateplení střechy ředitelství HTS a.s. VCP- MNP

Doplnění kotvení střešního pláště, dopočet ploch dle skutečnosti střešního pláště vzhledem k 

stávajícím světlíkům na stavbě, doplnění množství klempířským prvku dle skutečnosti 

Investor

Izolace tepelné - doplnění dle skutečnosti střešního pláště, živičné krytiny - doplnění dle skutečnosti 

střešního pláště, vnitřní kanalizace - odečet větracích komínků vzhledem k dostatečně provětrané 

skladbě, konstrukce tesařské doplnění OSB desek dle skutečnosti, konstrukce klempiřské doplnění počtu 

klempířských prvků, VC 7/155-M M21 Elektromontaže doplnění rozsahu hromosvodné soustavy 

Podklady pro ocenění změny: Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD,

Havířovská teplárenská společnost

Konzmní 298/6a, Šumbark


