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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: ...................

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: ...........................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ............................................... 
..............................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k 

provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVSU nebo také „Objednatel'')

číslo smlouvy: SVS/TP 2818/21

a

SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV -  Perštýn, 460 01 Liberec 

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou -  jednateli společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územnim plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů, je zmocněn: I..... .....................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j.......... .....................

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 07.06.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 

Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
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1.2.1. Text odstavce 4.7.3.: „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději 

do 30.09.2021;

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

1.2.2. „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 31.10.2021;

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek naoyva parností dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i 
fyzicky přiloženy):

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Návrh Změny

Ing. Bronislav 

generální ře 

Severočeská vodárenski

V Teplících dne

Objednati

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovska 1689 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2021

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.,

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 23. 7. 2021

Název akce:
JN008426 Jablonec nad Nisou, Skelná -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ne

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu koordinace stavby s městem Jablonec nad Nisou a firmou Innogy je nutné prodloužit 
termín dokončení stavebních prací na Díle do 31. 10. 2021.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna času plnění:

Do 31.10. 2021

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento ZměnovýJifet včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. /  /

.......................................................... . .......Datum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... .................. ................ ... ...........
...

Datum

Zástupce objednatele:

................... .......... Datum .

'/ i  i  -

............................ ........... ............... Datum. 1
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ménéprac í, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


