
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem
změny je :
 
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné
zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a
o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na
tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

Popis a zdůvodnění změny de minimis:

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně
a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně 
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován)
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

0,00 Kč 105 800,00 Kč 105 800,00 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 
provozu

není

8. Cenová nabídka .

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Změna řeší pokyn správce stavby k obligatornímu provedení prohlídky dna kanálu potápěčem. Tento požadavek byl  vznesen v rámci 12. kontrolního dne konaného dne 
04.05.2021, a to ze strany  zástupce Povodí Vltavy (PVL). Požadavek  spočívá v obligatorním provedení sonarového průzkumu a měření dna kanálu v prostoru u obou 
mostů a provizoria před dokončením stavby. Zároveň Zástupce PVL požádal o provedení prohlídky dna kanálu potápěčem. Během společného jednání se smluvní strany 
dohodly, že sonarový průzkum a související měření bude provedeno přímo PVL, přičemž dodatečnou kontrolu potápěči zajistí Zhotovitel v termínu 05/2021 stanoveném 
již v rámci kontrolního dne. Celkový rozsah průzkumu pro 3 lokality byl odhadován na délku 200 m. V důsledku požadovaného průzkumu dna kanálu Zhotovitel požádal 
Správce stavby o pozastavení provozu horního plavebního kanálu v termínu od 25.05.2021 do 27.05.2021, a to v čase od 11 do 17 hodin. Jelikož v důsledku vzniklého 
požadavku dochází ke změně nutné pro dokončení Díla, Zhotovitel řeší skutečnost v souladu se Smlouvou jako Variaci ve smyslu Pod-čl. 13.1 OP/ZP. 

Zhotovitel vyčíslil dopad do ceny ve smyslu položky "Ostatní požadavky – posudky, kontroly, revizní zprávy – průzkum dna u dvou mostních objektů potápěči, včetně 
vyhotovení výstupní zprávy“, přičemž cena dodatečných prací odpovídá celkem 105.800,00 Kč bez DPH. Zhotovitel cenu dokládá nabídkou společnosti Vondruška s.r.o., 
která byla společným konsensem smluvních stran shledána jako nejlepší (a nejvýhodnější). 

Údaje v Kč bez DPH:

Zhotovitel: "Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

3. Zápis z kontrolního dne č. 12 konaného dne 04.05.2021 

2. Oznámení Zhotovitele a návrh Variace (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

4. Pokyn správce stavby č. 9 k provedení variace č. 8 – v souvislosti s prohlídkou dna kanálu 
potápěčem

Zhotovitel

Zhotovitel

4

7. Cenová nabídka 

Paré č. Příjemce

1

ŘVC ČR
Sdružení „TÝM/INFRAM – 
Správce stavby – Vraňansko 
Hořínský kanál

Přílohy Změnového listu:

1. Rozdílový položkový rozpočet pro ZL č. 9

Projektant

2

3

6. Cenová nabídka 
5. Cenová nabídka 

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 

Číslo projektu 500 551 0004

Název ZBV: ZBV č. 9 - prohlídka dna kanálu potápěčem

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

000 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky

9

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - 
zhotovitel stavby, S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Změnový list č. 9/2021



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/136/R/SoD/2019
Předpokládaný 
termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 
DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Číslo paré:

128 018,00 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

15.08.2021

Vyjádření: 

Dle skutečně 
provedených prací

ANO

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě
dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Statutární orgán – ředitel

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 
rozpočtu:

datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 



Stavba: Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno Cena SO podle Smlouvy: 5 596 970,24 Kč    
Rozpočet: SO 000 Silniční most na silnici III/24635 Vrbno - km 2,26 Cena Změny: 105 800,00 Kč       
Název ZBV: ZBV č. 9 - prohlídka dna kanálu potápěčem Cena SO po změně: 5 702 770,24 Kč    

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

812 02950
Ostatní požadavky – posudky, kontroly, revizní zprávy – 
průzkum dna u dvou mostních objektů potápěči, včetně 
vyhotovení výstupní zprávy

KPL 0,000 1,000 1,000 105 800,00 - - 105 800,00        
Cenová nabídka 

.

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 9

Jednotková 
cena v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě

Změny kladné v Kč
Původ jednotkové 

ceny
Změny 

záporné v Kč
Kalkulace přímých 

nákladů
Výrobní režie 

(5 %)
 Zisk (5 %)

Nové položky

Správní režie
 (5 %)

Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl 

množství
Množství 
celkem
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   V Praze dne 

   11.05.2021 

 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Zhotovitel:  Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 

Dílo:  STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby 
 (dále jen „Stavba 001“) 

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „Smlouva“) 

Související korespondence: - 

 

Oznámení Zhotovitele a 

návrh Variace (Pod-čl. 13.3 OP/ZP) 

 

Vážený pane inženýre, 

oznamuji Vám, že v rámci 12. kontrolního dne konaného dne 04.05.2021 vznikl ze strany zástupce 

Povodí Vltavy (PVL) požadavek na provedení sonarového průzkumu a měření dna kanálu v 

prostoru u obou mostů a provizoria před dokončením stavby. Zároveň Zástupce PVL žádá o 

provedení prohlídky dna kanálu potápěčem. Během společného jednání se smluvní strany 

dohodly, že sonarový průzkum a související měření bude provedeno přímo PVL, přičemž 

dodatečnou kontrolu potápěči zajistí Zhotovitel v termínu 05/2021 stanoveném již v rámci 

kontrolního dne. Celkový rozsah průzkumu pro 3 lokality je odhadován na délku 200 m.  

V důsledku požadovaného průzkumu dna kanálu Zhotovitel požádal Správce stavby o pozastavení 

provozu horního plavebního kanálu v termínu od 25.05.2021 do 27.05.2021, a to v čase od 11 do 

17 hodiny. Jelikož v důsledku vzniklého požadavku dochází ke změně nutné pro dokončení Díla, je 

Zhotovitel toho názoru, že bude skutečnost v souladu se Smlouvou řešena jako Variace ve smyslu 

Pod-čl. 13.1 OP/ZP. Zhotovitel očekává dopad do ceny, předběžně ocenění Variace aktuálně 

stanovil na 110.000,- CZK bez DPH. Zhotovitel aktuálně neočekává dopad dodatečných prací do 

časového harmonogramu stavby, nicméně vzhledem k trvajícímu charakteru nelze brát tvrzení 

jako konečné. 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby – 
Vraňansko Hořínský kanál, 

Moskevská 532/60 

110 00 Praha 10 

 

Vedoucí týmu správce stavby 

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 

Mlýnská 388/68 

602 00 Brno 

 

Hlavní stavbyvedoucí 

M:    

E:  
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Zhotovitel tak vyzývá Správce stavby k tomu, aby vzal danou skutečnost na vědomí, dále aby 

preferenčně vydal Pokyn k provedení Variace ve smyslu Pod-čl. 13.1 Smlouvy.  

 

Přílohy: 

1. Zápis z kontrolního dne – KD č. 12 dne 04.05.2021 

 

Na základě výše uvedeného návrhu Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby o vydání 

pokynu k provedení Variace podle Pod-čl. 13.1 OP/ZP. 

 

 

                

             Hlavní stavbyvedoucí 

 

 



sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Záznam z jednání KD 12

KONTROLNÍ DEN- KD č.12
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ

CESTĚ - I. ETAPA: VRAŇANSKO- HOŘÍNSKÝ KANÁL
MOSTY VRBNO a ZELČÍN

Datum a čas jednání: 4.5.2021 od 10:30 hod.
Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou
Přítomni: viz prezenční listina

HLAVNÍ AGENDY:
00. Prohlídka staveniště
05. Připomínky k minulému jednání
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení FIRESTA a.s. a COLAS a.s.)
30. Agenda Správce stavby (SpSt)
40. Agenda Objednatele (ŘVC ČR)
50. Agenda správce vodního toku (PVL. s.p.)
60. Agenda Státní plavení správy ČR (SPS ČR)
70. Agenda Městského úřadu Mělník
80. Agenda Obecního úřadu Hořín
90. Různé

LEGENDA:
Číslování: 01.1 — 01 = číslo KD

.1 = pořadí problému v rámci Agendy
Číslování: 01a.1 — 01a = číslo PS

.1 = pořadí problému v rámci Agendy

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých
xxx = Vypuštěné body

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90.

V souladu s vyhlášeným nouzovým stavem, se tento KD konal pouze v omezeném počtu účastníků, většina
však byla připojena prostřednictvím videokonferenčního hovoru.

Stránka 1 (celkem 6); (5-6 - prezenční listina)

Investor / Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM - Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

TYMDOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ:v s.r.o.

i \/\ & £
ČR oIIUFRAM



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál

Záznam z jednání KD 12

00. Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště mostu Vrbno se uskutečnila před konáním tohoto KD.

05. Připomínky k minulému jednání
Žádné připomínky nebyly evidovány.

10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)
Veškeré RDS jsou dokončeny. AD průběžně řeší případné úpravy, tyto jsou projednávány na PS.

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení FIRESTA a.s. a COLAS a.s.)
Realizační / správní záležitosti

Realizace- postup výstavby

Zhotovitel přednesl popis probíhajících prací na obou mostech:

001 Vrbno - stavba vlastního mostu SO 211 je dokončena. Zbývají pouze dokončit kosmetické úpravy mostu, které se průběžně
provádí. Na mostě proběhla hlavní prohlídka a zatěžovací zkouška, bylo povoleno předčasné užívání části stavby a
zahájen provoz. Dále byly provedeny úpravy kolem „Bartošova mostu“, který byl po převedení provozu na nový most
odstraněn, a změny dle PD před dokončením stavby. Na komunikacích SO 113 , 114 a 115 byly provedeny asfaltové
vrstvy, byly odstraňovány provizorní komunikace a na komunikacích SO 111, 112, 113 , 114 a 115 byly prováděny
krajnice. Dále došlo ke zrušení všech provizorních dopravních opatření a na mostě probíhá obousměrný silniční provoz.

002B Zelčín- Most byl zkolaudován a dán do užívání, probíhá silniční provoz.
Po dopracování všech nezbytných dokladů a majetkových podkladů dojde k předání objektu mostu obci Hořín,
komunikací PVL. Byl proveden hydroosev. Provádí se oprava příjezdové komunikace podél horkovodu.

20-1:

20-2:

1.1.

Kontrolní měření VD TBD

Zhotovitel podává oznámení, že proběhlo jednání s PVL a TBD. Trvá a sleduje se dále. Poslední měření proběhne do 7.5.2021,
následně bude vypracována závěrečná zpráva, která bude zaslána i na MěÚ Mělník pí. . . Trvá a sleduje se dále.

Změna stavby před dokončením- Řešení definitivních komunikací po odstranění provizorního mostu

Zhotovitel upozonil na skutečnost, že stavbou zřízené nájezdy k Bartošáku mají být dle PDPS po pominutí účelu odstraněny a plochy
pod nimi rekultivovány. Jedná se o pozemky PVL a obce Hořín. Tím však může dojit k zneprůjezdnění komunikací PVL podél kanálu.
Zhotovitel vznesl dotaz na možnost ponechání nájezdů tak, aby účelové komunikace umožňovaly plynulý průjezd podél kanálu. Pan
starosta upozornil, že by to znamenalo změnu dočasných záborů na trvalé. PVL požaduje uvedení pozemků a komunikací
kolem Bartošáku do původního stavu, protože je užívá při pravidelné údržbě. Objednatel požaduje postupovat dle PDPS.
SpSt svolal místní šetření k finální úpravě komunikací po snesení Bartošáku, MŠ proběhne v úterý 9.2.2021 od 8:00hod. - úkol
splněn, zjednání vzešel požadavek obce Hořín a PVL na zachování dočasné komuniukace po obou stranách kanálu a její propojení
s pokračující komunikací podél kanálu.
V této záležitosti zajistil SS stanovisko MěÚ Mělní, že se jedná o změnu stavby před dokončením, která musí být odsouhlasena.
Zhotovitel zajistil PDSP této změny a zaslal ji SS dne 1.3 .2021.
SpSt na základě této dokumentace zajišťuje souhlas všech dotčených orgánů, tj. obce Hořín, PVL, Policie ČR, Hasičů a MěÚ Mělník
odboru životního prostředí a zemědělství. SpSt zajistil veškerá nutná stanoviska a zaslal je na MěÚ Mělník. Z důvodu COVID - 19 je
v současné době MěÚ Mělník bez činnosti. SpSt sleduje tento stav, zaslal na MěÚ Mělník urgenci, ale zatím bez odezvy.
V současné době po projednání s pí. z MěÚ Mělník se očekává schválení změny před dokončením stavby. Doplněna byla
ještě stanoviska Policie CR a odboru životního prostředí a zemědělství, ochrany přírody a krajiny. Trvá, sleduje se dále.

1.6.

5.1.

Stanovení přechodné úpravy provozu (DIO)

Provizorní most byl snesen a odstraněn, objízdná trasa byla zrušena. Silniční provoz byl přenesen na nový most, kde silniční provoz
probíhá v obou směrech.

V období 24-31.5.2021 proběhne úplná uzavírka komunikace a bude zavedena objízdná trasa přes Lužec n/V. V období 1-7.6.2021
proběhne částečná uzavírka komunikace s provozem jedním pruhem a omezením do 3 ,5 t a š. pruhu 2,2 m. Zhotovitel avizuje
v důsledku výše uvedených skutečností Claim, který bude zaslán dnes.
SpSt předal Oznámení Claimu v důsledku zpoždění způsobených úřady. SpSt vydal Zhotoviteli Pokyn č. 8 k dalšímu postupu.
Zhotovitel zaslal SpSt předběžné vyčíslení claimu Zhotovitele na dodatečnou platbu. SpSt provádí kontrolu obdržené kvantifikace
claimu. Připomínky sděleny, SpSt toto vyčíslení projednává se Zhotovitelem. Trvá a sleduje se dále.

Zhotovitel podává informaci, že smlouva o předčasném užívání stavby 001 Vrbno je připravena a dne 3.3 .2021 bude zaslána na ŘVC.
SpSt upozorňuje na skutečnost, že ve smlouvě nejsou uvedeny SO, kterých se předčasné užívání týká. Bylo doplněno, Dohoda
o předčasném užívání části Díla byla podepsána a předána v rámci řízení o povolení předčasného užívání části stavby na MěÚ
Mělník, - vypouští se.
Rozsah oprav komunikací po stavbě

Zhotovitel po dohodě se SpSt podává informaci, že dne 9.4.2021 proběhne kontrola stavu komunikací po stavbě s KSÚS - cestmistr
p. Novák. Na základě výsledků této kontroly bude následně rozhodnuto o rozsahu oprav.
Úkol splněn, kontrola byla uskutečněna, rozsah oprav byl stanoven. Trvá a sleduje se dále.

5.2.

Zhotovitel

10.1.

11.1.
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20-3: Publicita.

Veškeré zadané úkoly týkající se publicity musí být plněny. Správce stavby provádí průběžnou kontrolu. Trvá.
Předpokládané termíny instalací pamětních desek po def. vyčíslení na jednotlivých mostech jsou: Zelčín 05/2021, Vrbno 06/2021.
Trvá.
Ukončení stavby v 06/2021 bude řešeno v návaznosti na sousední stavby ŘVC na VHK.

1.1.

12.1.

30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM- Správce stavby- Vraňansko Hořínský kanál)
Realizační / správní záležitosti
KKS

KKS bude vedena digitálně, po dohodě s objednatelem v písemné formě. Kontrolu KKS provádí pravidelně správce stavby, požaduje
se po zhotoviteli sdělit odpovědného pracovníka za KKS od zhotovitele. Za správce stavby je jmenován a sl. .
Sleduje se dále. Kontrola KKS bude i nadále probíhat a vždy z ní bude pořízen samostatný zápis.

Kolaudace vodoprávním úřadem

Správce stavby podává informaci, že byla přijata Výzva MěÚ Mělník odboru životního prostředí a zemědělství k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce, která se uskuteční dne 29.4.2021 v 9.30 hod. na stavbě - vodohospodářská kolaudace. Jedná se o SO 212, 215,
311 a 814. Vzhledem ke stávající pandemické situaci byly všechny dotčené instituce požádány o písemné vyjádření předem tak, aby
závěrečná kontrolní prohlídka proběhla za minimálního počtu účastníků.
Závěrečná kontrolní prohlídka se uskutečnila dne 29.4.2021, po dodání geometrického plánu resp. čj. ze vkladu do KN by již mohlo
být vydáno kolaudační rozhodnutí. Sleduje se dále, trvá.

Předčasné užívání části stavby

Správce stavby podává informaci, že bylo přijato oznámení MěÚ Mělník odboru dopravních a správních agend o zahájení řízení a
pozvání k ústnímu jednání na předčasné užívání stavby 001 Vrbno, které se bude konat dne 18.3 .2021 v 9.00 hod na místě stavby.
Proběhlo pouze za účasti KSŮS a Policie ČR, bez účasti MěÚ Mělník. Z titulu onemocnění COVID-19 je činnost ze strany MěÚ
Mělník bez odezvy.
Prohlídka MěÚ Mělník pí. byla provedena dne 20.4.2021, veškerá kladná vyjádření dotčených orgánů byla předána, dne
23.4. nabylo právní moci Rozhodnutí o povolení předčasného užívání části stavby (mostu, komunikace a násypových těles na obou
březích VHK). Splněno,- vypouští se.
Závěrečné vyúčtování stavby 002B Zelčín

Správce stavby podává informaci, že ve spolupráci se Zhotovitelem dokončil závěrečné vyúčtování stavby 002B Zelčín a tento
elaborát byl zaslán na ŘVC k vyjádření, případně odsouhlasení. Byl zpracován a SpSt odsouhlasen ZL č. 4, který byl zaslán na ŘVC.
Objednatel nemá k návrhu ZL č. 4 připomínek. Nyní se čeká na odsouhlasení ZL č. 3 na opravu komunikace podél parovodu. Sleduje
se dále.

GP 001 Vrbno

SpSt podává informaci, že principiální návrh rozhraničení pozemků zpracovaný dle PDPS byl rozesláno na KSÚS, PVL a obec Hořín,
vyjádření se očekávají do 9.4.2021. Splněno, ode všech obdržena souhlasná vyjádření, nyní probíhá doměřování, v 2. pol. 05/2021
by měl být dopracován def. návrh GP. Zhotovitel žádá SpSt o vyjádření k navrženému přiřazení základů obou opěr k násyp, tělesům
KSÚS. Dále nutno dořešit úpravy pravého břehu kanálu pod mostem, které aktuálně PVL odmítá převzít s odůvodněním, že se jedná
o součást mostu. Jedná se o SO 212, jehož vlastníkem/správcem má být PVL, umístěn je na pozemcích taktéž PVL.
upřesnila, že PVL argumentuje tím, že v PD je SO 212 zařazen pod mostní objekty. To však nic nemění na skutečnosti, že se jedná o
úpravu břehu VD PVL, které s tímto řešením již od přípravy souhlasilo. SpSt prověří řešení služebnosti KSÚS-PVL a přístup na dobu
nezbytně nutnou pro údržbu mostu. Sleduje se dále.

30-1:

1.1.

10.1.

10.2.

10.3 .

11.1.

Koordinátor BOZP

KD KBOZP budou probíhat 1 x měsíčně vždy v úterý od 13.00 hod. Vždy bude předem zaslána pozvánka.
KD KBOZP se uskuteční dne 6.5.2021 od 11.30hod. Trvá.

30-2:

1.1.

40. Agenda Objednatele (Ředitelství vodních cest ČR)
Bez připomínek.12.1.

50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
Zástupce PVL požaduje veškeré zásahy do kanálu vždy předem projednat a odsouhlasit ze strany PVL. - úkol trvalý.
PVL požadují, aby před ukončením stavby byl proveden sonarový průzkum a měření dna kanálu v prostoru u obou mostů a zároveň,
aby byla provedena prohlídka potápěčem. Kontrola proběhne společně pro oba mosty v 05/2021. Zhotovitel provede kontrolu také
pod Bartošákem, celkem se na těchto 3 lokalitách jedná cca o 200m. Pro provedení kontrol bude nutné zastavení provozu na VHK
nebo proběhnou vždy až po poslední lodi. prověří možnost kontroly dna vyměřovací lodí Valentýna resp. Joska.
PVL zajistí sonarový průzkum, potápěče zajistí Zhotovitel. Vše se odehraje koncem 05/2021.
Zhotovitel zaslal na SPS žádost o zastavení provozu v kanále ve dnech 25 - 27.5.2021 v čase 11-17hod. Trvá.

1.2.

6.1.
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P. poděkoval za úpravu návrhu změny stavby před dokončením (počtu značek a posun náhradní výsadby) u Bartošáku
s ohledem na provádění údržby.

12.1.

60. Agenda Státní plavební správy (SPS ČR)

70. Agenda Městského úřadu Mělník

80. Agenda Obecního úřadu Hořín
P. starosta žádá o pravidelné provádění úklidů na komunikacích. Úkol trvá, úklid se průběžně provádí.
Mezideponie Šutrák spol. - materiál bude použit zpětně pro stavbu, případný přebytek bude odvezen na skládku.
Plocha bude vyčištěna a uklizena při ukončení stavby. Trvá.

1.2.

6.1.

90. Různé
Dnešního dne se zúčastnil jednání p. (Svazek obcí CYKLOSTEZKY), který vznesl požadavek na DIO pro cyklostezku. Při
tomto jednání vznesl p. požadavek, aby byla vytvořena nepřetržitá cesta pro dopravu zemědělské techniky pro obsluhu
pozemků na pravém břehu kanálu. Úkol plněn, úkol již neaktuální, - vypouští se.
Přístup na sousední pozemky -p. - úkol je plněn a sleduje se dále.

Probíhá schvalování fakturace. SpSt připomíná předložení MZZ. ZBV, CLAIMy a Dohody vč. kompenzace za pandemii COVID-19
jsou řešeny v rámci Postupových schůzek příp. na samostatných jednáních. Úkol je průběžně plněn.
Správce stavby dodá podklady pro KSÚS Středočeského kraje, týkající se předání hotového mostu a dalších SO na KSÚS.
SpSt obdržel stanovisko KSÚS k budoucímu převzetí stavby mostu 001 Vrbno (seznam SO, požadavek na vyčíslení, GP atd.)
Dnešního dne bylo dohodnuto, že KSÚS provede prohlídku mostu Vrbno a dokladů k mostu dne 15.3 . od 10 hod. na stavbě. Zajistí
Zhotovitel. KSÚS vydal souhlasné stanovisko s předčasným užíváním části stavby, splněno, - vypouští se.
Finální GP budou k dispozici v 05-06/2021, aktuálně se řeší VB na přeložku závlahy.- úkol splněn.
Příští KD č.13 se uskuteční dne 1.6.2021 od 10.30 hod. - forma bude určena na základě vývoje situace šíření pandemie
nemoci COVID-19.

1.1.

1.2.
5.1.

7.3 .

12.1.

ZAZNAMENAL: , dne 5.5.2021

MÍSTO KONÁNÍ:
Zasedací místnost v areálu společnosti Bratři
Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

Příští jednání : KD č.13 Datum příštího jednání : 1.6.2021

Objednatel, Zhotovitel, Projektant, PVL, SPS, KSUS, komunálPŘIZVANÍ NA PRISTI JEDNANÍ:
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 I. eta  zhotovitel 
stavby 001 a 002B , Firesta a.s. -  Colas a.s.  (
zhotovitel  

Firesta a.s., 
 

602 00 Brno  
zhotovitel  
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V Praze dne 12.5.2021 

 VM-SF/2021-189 
 
Smlouva 36/R/SoD/2019  dne 30.12.2019  Registru 
smluv dne 30.12.2019  smlouva  

001  , 
most na silnici III/24635  Vrbno stavba  
 

 9 k pro variace . 8   v souvislosti s p dna 
. 

 

ondence: 

1. Zhotovitele y - 13.3. OP/ZP ze 
dne 11.5.2021. 
 

Ozn ze dne 11.5.2021 la   
realizace mostu 004 a 004A  
p .  
 

zhotoviteli k tomuto pokyn  
1. S ohledem na 

 realizace mostu  001 a v 
 

2. ten kon byl p  a odsouhlasen ze strany SPS, aby 
byl  

 
3. tyto pr vedeny do 31.5.2021. 
4. Sp uje, aby z 

na PVL a SPS. 

\ TÝMDOPRAVNÍHO
JV\ INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

IUFRAM
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
Číslo projektu:

aňansko - Hořínský kaná
Vyřizuje:

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě - pa: Vraňansko - Hořínský kaná l,

dále jen
i

zastoupená správcem společnosti
Mlýnská 388/68

(dále jen „
rukám ředitele stavby

")

Naše zn.

o dílo, č. objednatele S/ŘVC/1
(dále jen „

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa Silniční
— (dále jen,,

, uzavřená a zveřejněná v
")

Pokyn správce stavby č.
kanálu potápěčem

vedení Vc rohlídkou

Související koresp

Oznámení o nepředvídatelných f zických podmínek dle Pod článku

Dle vašeho ámení Vám by uložena povinnost zajistit prohlídku dna kanálu v místě
a jeho okolí potápěčem před předáním Díla do provozu. Tato prohlídka má být

rovedena jednak sonarovým průzkumem a jednak právě potápěčem. Sonarový průzkum má zajisti PVL

Správce stavby vydává následujícího znění :
dohodnutý způsob plnění zadaného úkolu, který je výše uveden, zajistit prohlídku

místě zdemontovaného provizorního mostudna kanálu v místě
„Bartošáku", případně vyčištění plavební dráhy.
Správce stavby požaduje aby

o zajištěno zastavení plavební provozu v požadovaných termínech prohlídky a vyčištění dna
kanálu.

to ú ředem projednán

Správce stavby požaduje, aby
rávce stavby požad

áce byly pro
průběhu prací byl pořízen protokol, který bude následně předán

Konzultant / Správce stavb Společníci:

Kontakt a veškerá Společník Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM rávce stavby
Vraňansko Hořínský kanál

Pelušková 1407, 198 00 Praha -

Tým dopravního inženýrství
Pelušková 1407 á 532/

Vršovice

Zapsaná u
OR oddíl B, vložka 4235

Zapsaná u MS Praha,
íl C, vložka 178437

Stránka
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Á>. TÝMDOPRAVNÍHO
\\ INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
Číslo projektu

tapa : Vraňansko - Hořínský kanál

Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zajistil vyčíslení nákladů a toto předložil k odsouhlasení
Správci stavby.

Na vědomí:
-Česká republika- Ředi ví vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

Správce stavby Vraňansko
Hořínský kanál

TÝM/I



Cenová nabídka potápěčských prací
na Vltavské vodní cestě Vraňansko-Hořínský kanál,
obec Vrbno a Zelčín

Objem prací:

- potápěčská prohlídka dna a pořízení případných foto dna kanálu
pod mosty a v prostoru stavby
1. most SO 211 u obce Vrbo na délku kanálu cca 100 m
2. pod provizorním mostem SO 219 na délku kanálu cca 30 m
3 . most Zelčín na délku kanálu cca 50 m

Předpokládaná doba prováděných prací 3 - 4 pracovní dny, cca 20
potápěčských hodin.

Cena za potápěčskou hodinu je Kč.

Celková cena : Kč (včetně dopravy a materiálu)

V ceně je zahrnutá práce na odstranění případných překážek (kamenů)
z prozkoumávaného prostoru.

Vypracoval:



 

Od:   
Odesláno: úterý 9. března 2021 15:48 
Komu:  
Předmět: RE: Poptávka na potápěčské práce a sonaru dna Vrbno a Zelčín 
Message sent from Internet with  email address  
Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the 

sender’s address.  

 

Dobrý den,  
  

po telefonickém upřesnění posílám hrubý odhad kalkulace potápěčských prací.  
  

Rekapitulace:  
1. průzkum dna na jednotlivých úsecích Hořínského kanálu  
2. celková délka průzkumu cca. 200 m  
3. šířka kanálu 20 m, hloubka 3 m  
4. prozkoumávaná plocha je tedy 4000 m2 v hloubce cca. 2m  
5. předpokládá se snad dobrá viditelnost vzhledem k malé hloubce  

  

Návrh řešení:  
Pomocí echolokátoru provádíme velmi podrobné mapování dna, včetně GPS bodů. Výstupem je digitální mapa nebo 

video,  
které předáme klientovi pro další hodnocení a archivaci situace. Tato poměrně nákladná služba je vhodná pro větší 

hloubky  s neznámým sedimentem nebo náplavou v prakticky nulové viditelnosti.  

  

V tomto případě bychom přistoupili k průzkumu dna potápěčem s možností nafocení případných problematických 

míst a zanesením do protokolu.  
  

Sazby dle ceníku:  
přípravné práce - jsou vždy účtované na min. 4 nebo 8 hod. -       / hod.  do 5 

m hloubky -                                                                                            - / hod. 

jistící potápěč -                                                                                                 

/ hod.  zpracování dokumentace, projektu od                                                   / 

hod.  
  

Předpokládaný rozsah prací:  
cca. 3 pracovní dny 2 potápěči a jistící potápěč  
přípravné práce -                                                

potápěči 4hod./den -                     - 

jistící potápěč 8hod./den -            

dokumentace -                                  

doprava -                                             

celkem:                                               -  
  

Uvedený rozsah prací je odhad, pokud by se doba průzkumu zkrátila nebo situace dovolila přítomnost pouze 

jednoho potápěče  a potápěče jistícího, cena se samozřejmě změní. Proto posílám i ceníkové sazby. Uvedené 

seny jsou bez DPH.  

  

  

Děkuji za spolupráci, zdravím .  
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From:  [mailto: ]   
Sent: Friday, March 05, 2021 2:24 PM  
Subject: Poptávka na potápěčské práce a sonaru dna Vrbno a Zelčín  

  

Dobrý den,  
  

chtěla bych Vás poprosit o cenovou nabídku potápěčských prací a sonaru dna na Vltavské vodní cestě Vraňansko – 

Hořínský kanál, obec Vrbno a Zelčín. Jedná se o práce pro potápěče s prohlídkou a pořízení případných foto dna 

kanálu pod mosty a v prostoru stavby. Sonar dna taky ve stejném rozsahu jako u potápěčů.   
Prosím, pošlete mi nabídku do 12.03.2021.  
Požadovaný termín provádění je konec měsíce května 2021.  

  

Pokud nabídku nebudete zpracovávat, dejte mi prosím vědět. Děkuji 

za Vaši nabídku a přeji Vám hezký den.  
  

          

S pozdravom   

technicko-výrobní přípravář oblasti  Mostní a monolitické konstrukce  

   Mobil   
  

   

   

     
    COLAS CZ, a.s.  

    Rubeška 215/1, 190 00 PRAHA 9  
www.colas.cz  

  

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění 

jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému.   
Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.   
Není-li výslovně uvedeno jinak, informace obsažené v tomto e-mailu jsou nezávazné povahy, nezakládají jakékoliv závazky či povinnosti společnosti COLAS CZ, 

a.s., IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření 

smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou. Pokud je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení 

důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím 

obsahu.   
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9.3 .2021

Potápěčské práce a měření sonarem-

cenová nabídka
Realizace květen 2021, Hořínský kanál

Měření a prohlídka bude realizována na třech lokalitách.

-Kč/8hod.) 3 směny
2. Loď, motor, sonar, kamera, fotoaparát
3 . Doprava Davle-Hořín-Davle 3 x (450Km č/Km)

1. Potápěčská směna (

Celkem Kč bez DPH



 

 
    

      
   

    
 

                    
  

Vážená paní 
 

 
COLAS CZ, a.s. 
Rubeška 215/1 
190 00 Praha 9 

 

 

 

Váš dopis značky/ze dne:      05.03.2021   

Naše značka:   

Vyřizuje/telefon:                          

V Chomutově dne:                  17.03.2021                                                   

 
 

Cenová nabídka   
 
Dobrý den,  
 
na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na požadované potápěčské práce a sonarový 
průzkum. Jedná se o průzkum dna na Vltavské vodní cestě Vraňansko – Hořínský kanál, obec Vrbno a Zelčín. Cena 
je stanovena včetně dopravy, použití plavidla, foto a video dokumentace pod vodou a vypracování nálezové zprávy. 
 
1 den potápěčských prací                                                                                           Kč bez DPH 
 
1 den sonarového průzkumu                                                                                     Kč bez DPH 
 
Cena celkem:                                                                                                      Kč bez DPH  
 
Dle zákona č. 309/ 2006 Sb. je povinností zadavatele zajistit vypracování plánu BOZP. Cenová nabídka zahrnuje i 
vypracování plánu BOZP třetí osobou. 
 
Výše uvedené práce jsou v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Tato cenová nabídka je platná do konce roku 2021. 
 
Potápěčské práce je potřeba zajistit ve smyslu NV č. 591/2006 Sb.  odborně způsobilými osobami – potápěči.  
Potvrzujeme, že naši pracovníci mají profesní kvalifikaci "Potápěč pracovní, kód 69-014-H" a všechny práce     
provádíme v souladu s NV č. 591/2006 Sb. a ostatní související legislativou.  
 
 
S přátelským pozdravem 
 

 
 

Technický ředitel 
 

 
 

   
   

 


