
 

   

 

Číslo smlouvy zhotovitele:   
Číslo smlouvy objednatele:  
 

DODATEK  č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa“ 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

  

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Sídlo:     Vejrostova 2, 635 00 Brno 

Zastoupený:    Mgr. Petr Šurek, ředitel školy 

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:   Mgr. Petr Šurek, ředitel školy  

- ve věcech technických:  Josef Trněný 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:    19-5113630247/0100 

IČO:     60555211 

dále jen „Objednatel“ 

 

 

 

Zhotovitel:    Voltteam spol. s r.o.     

Sídlo:     Bezručova 21, 602 00 Brno    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57375 

    

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:   Tomáš Mašek  

- ve věcech technických:  Ing. Vladimír Dumek     

- ve věcech stavby:   Ing. Vladimír Dumek  

Bankovní spojení:   Raiffeisen Bank      

Číslo účtu:    74030966/5500    

IČO:     05245460    

DIČ:      

dále jen „Zhotovitel“ 
 
dále také obecně jako „smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2021 
(dále jen „dodatek“) 



 

   

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby 

s názvem: „Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa“.  

 

2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že je nezbytné rozsah díla navýšit 

o dodatečné stavební práce (vícepráce), a že současně bude od ceny díla odečtena cena 

neprovedených prací (méněpráce). Rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu 

(změnovém listu), který je přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené 

dohodly na následující změně smlouvy o dílo. 

 

3. Dochází ke změně čl. VII, odst. 1  

Původní znění  

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení 

objednatele a činí:  

Cena bez DPH  3 891 634,00 Kč 

DPH        817 243,14 Kč 

Cena včetně DPH  4 708 877,14 Kč 

 

Nové znění  

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení 

objednatele a na základě položkového rozpočtu víceprací/méněprací a činí:  

Cena bez DPH  4 353 060,50 Kč 

DPH       914 142,71 Kč 

Cena včetně DPH  5 267 203,21 Kč 

 

 

III.  

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2021, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti a účinnosti beze změn.  

 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která 

dodatek podepisuje jako druhá v pořadí. 



 

   

 

 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.  

 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  

 

5.   Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a 

její autentičnost stvrzují svými podpisy.  

 

 

V Brně dne: 18. 8. 2021     V Brně dne: 18. 8. 2021 

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………….     ………………...... 

Mgr. Petr Šurek,                                                                       Tomáš Mašek, 

ředitel školy                                              jednatel 

 

 

 

 


