
KRYCÍ LIST 
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ 
MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Stavba: Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa

Objekt: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace  

Místo: Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

IČ: 60555211

Dodavatel:  VOLTTEAM s.r.o.

Květinová 1288, 691 23 Pohořelice

IČ: 5245460

cena celkem 

bez DPH

Méněpráce -39 177,40

39 177,40

Vícepráce 500 603,90

Změna č. 2  Řešení centrální ventilace na sociálních zařízeních 24 049,50

Změna č. 3   Řešení lokální ventilace na WC v 2. NP sekce S2 2 750,00

Změna č. 4  Kazetový strop 164 259,25

Změna č. 5  Uzemnění datových rozvaděčů 6 450,00

Změna č. 6  Řešení vody a odpadu v 1. NP/sekce P1 6 280,00

Změna č. 7  Doplnění zásuvek v podlahových krabicích 12 040,00

Změna č. 8  Doplnění světel do  kazetových stopů 55 250,00

Změna č. 9  Doplnění druhé odělovací lišty do žlabů 14 400,00

Změna č. 10  Místnost doplnění elektroinstace do prostoru EZS 2 402,00

Změna č. 11  Světla pro posilovnu 7 566,00

Změna č. 12  Doplnění světel do hlavního schodiště 17 472,00

Změna č. 13  Přípočet za zvukovou sigalizaci do zásuvek s SPD 38 760,00

Změna č. 14  Doplnění připojení žákovských stolů v učebně chemie 148 925,15

Výsledná cena změn bez DPH 461 426,50

21%DPH 96 899,57

Výsledná cena změn včetně 21% DPH 558 326,07

Datum: 18. 8. 2021

Objednatel: Dodavatel:

Změna č. 1  Neprovedené instalace v učebně, kabinetu a laboratoře chemie 

m.č.326, 326A, 327



S:

O: Vejrostova 2

R:

Voltteam s.r.o.

P.č. typ Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě 254,40

1 K 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,160 370,00 59,20

2
K 460600071

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 

1 km (15km)
t 2,400 14,00 33,60

3
K 997221111

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 

50 m
t 0,080 215,00 17,20

4
K 997221119

Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů nošením
t 0,400 38,00 15,20

5
K 997221141

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním 

kolečkem do 50 m
t 0,080 215,00 17,20

6
K 997221149

Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů stavebním kolečkem
t 0,400 20,00 8,00

7
K 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 0,160 450,00 72,00

8
K 997221815

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 0,160 200,00 32,00

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže 28 548,00

9
K 10.665.05

Osazení podlahové krabice do stávající podlahy, vč. 

vysakání kapsy a zapravení
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

10
M 10.624.800

Podlahová přístrojová krabice 16 modulů, vč krytu, 

osazení a výzbroje (230V+DATA)
KS 1,000 900,00 900,00

11
K 210010003

Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených 

pod omítku
m 69,300 15,00 1 039,50

12
M 345710630

trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 

2323
m 69,300 5,00 346,50

13
K 210010301

Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 

kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2
kus 33,000 10,00 330,00

14
M 34571523

krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 

50 mm
kus 33,000 10,00 330,00

15 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 3,000 2,00 6,00

16
K 210010311

Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 

kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V
kus 3,000 15,00 45,00

17 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 2,000 3,00 6,00

18
K 210010322

Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 

1906/V68
kus 2,000 20,00 40,00

19
M 345551240

zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, vč. 

rámečku
kus 23,000 145,00 3 335,00

20
M 3455512401.b

zásuvka jednonásobná 16A, se SPD, typ dle standardu 

investora, vč. rámečku
kus 1,000 55,00 55,00

21
M 34555124012

zásuvka jednonásobná 230V/16A,do podlahové krabice, 

typ dle standardu investora
kus 1,000 55,00 55,00

22
M 34555124013

zásuvka jednonásobná s přep. ochr., 230V/16A,do 

podlahové krabice, typ dle standardu investora
kus 1,000 150,00 150,00

23
M 34555124018

zásuvka datová RJ45 do podlahové krabice, typ dle 

standardu investora
kus 1,000 150,00 150,00

24
M 345551230v

Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle 

standardu investora, vč. rámečku
kus 3,000 155,00 465,00

25 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 25,000 8,00 200,00

26 M 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 25,000 11,00 275,00

27
K 210800051

Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 

HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech
m 290,000 11,00 3 190,00

28 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 290,000 18,00 5 220,00

29
K 210800052

Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 

HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech
m 280,000 12,00 3 360,00

30 M 341095170 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 m 280,000 26,00 7 280,00

31 M v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 4,000 20,00 80,00

32

33
K R-21-M.4_001

Montáž parapetního kanálu, vč. řezání a tvarování, sekání 

drážky a zapravení
m 3,000 110,00 330,00

34
M R-21-M.4_002

Elektroinstalační kanál 170x40, dvoukomorový, s dělící 

přepážkou, vč. víka a kolen
m 3,000 120,00 360,00

celkem

Změna č. 1  Neprovedené instalace v učebně, kabinetu a laboratoře chemie m.č.326, 326A, 327

Položkový rozpočet  - méněpráce
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Strana 2 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



D 46-M Zednické práce při extr.mont.pracích 4 115,00

35
K 460680161

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, 

tloušťky do 15 cm
kus 16,000 50,00 800,00

36
K 460680612

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 

vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm
m 69,000 35,00 2 415,00

37
K 460680622

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 

vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm
m 18,000 50,00 900,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 260,00

38 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 6,000 330,00 1 980,00

39 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 6,000 230,00 1 380,00

40 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 650,00 650,00

41 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000 450,00 2 250,00

MCP CELKEM BEZ DPH 39 177,40 39 177,40
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S:

O: Vejrostova 2

R:

Voltteam s.r.o.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Přípravné a přidružené práce
Studium dokumentace hod. 4,00000 200,00 800,00

Díl: Provedení prací a dodávka materiálu
Kabel CYKY-J, O, 3x1,5 m 265,00000 18,50 4 902,50

Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 265,00000 29,00 7 685,00

Tlačítko spínací ks 6,00000 255,00 1 530,00

Montáž tlačítka spínacího pro ovládání ks 6,00000 135,00 810,00

Instalační stykač RSI A230 ks 2,00000 1 456,00 2 912,00

Montáž instalačního stykače ks 2,00000 180,00 360,00

Časové relé-schodišťový automat CRM-4 ks 2,00000 770,00 1 540,00

Montáž schodišťového automatu ks 2,00000 195,00 390,00

Jistič OEZ 3 fázový LTE 16B ks 2,00000 355,00 710,00

Montáž jističe ks 2,00000 165,00 330,00

Díl: Vedlejší náklady
Instalační materiál kpl 1,00000 800,00 800,00

Vrtání prostupu v rozvaděči ks 4,00000 320,00 1 280,00

VCP CELKEM BEZ DPH 24 049,50

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Přípravné a přidružené práce
Studium dokumentace hod. 0,00000 0,00 0,00

Díl: Provedení prací a dodávka materiálu
Ventilátor koupelnový (100, časování) ks 2,00000 1 300,00 2 600,00

Díl: Vedlejší náklady
Instalační materiál kpl 1,00000 150,00 150,00

VCP CELKEM BEZ DPH 2 750,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 126 352,50
416061112R00 Kazeta Fine Fresco, hrana A, bez izolace m2 127,50000 1 325,00 120 997,50

15*8,5 127,50000

416091071R00 Příplatek za kotvení do betonu kus 127,50000 69,00 5 355,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 17 212,50
941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 127,50000 265,00 17 212,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 371,00
963016211R00 DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt m2 127,50000 155,00 16 371,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 323,25
998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,25000 565,00 141,25

Balení stávajících kazet m2 123 34 4182

VCP CELKEM BEZ DPH 164 259,25

800,00

Položkový rozpočet  - vícepráce
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Řešení ventilace na sociálních zařízeních

Změna č. 2  Řešení centrální ventilace na sociálních zařízeních

21 169,50

2 080,00

Změna č. 3   Řešení lokální ventilace na WC v 2. NP sekce S2
0,00

2 600,00

150,00

Změna č. 4  Kazetový strop
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Přípravné a přidružené práce
Odkrytí podhledu m2 9,00000 45,00 405,00

Použití žebříku m2 9,00000 95,00 855,00

Díl: Vlastní uzemnění
Zemnící svorka ZSA 16 ks 6,00000 65,00 390,00

Zemnící páska s příslušenstvím ks 6,00000 65,00 390,00

Vodič ohebný žlutozelený 16 mm2 H07V-K/CYA 16 m 15,00000 59,00 885,00

Kabelový žlab MERKUR 50 s příslušenstvím m 0,00000 0,00 0,00

Montáž vodiče m 15,00000 235,00 3 525,00

Montáž kabelového žlabu 0,00

Díl: Vedlejší náklady
Doprava osob kpl 1,00000 0,00 0,00

Spojovací materiál kpl 1,00000 0,00 0,00

VCP CELKEM BEZ DPH 6 450,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Přípravné a přidružené práce
Příprava odpadních větví m2 3,50000 260,00 910,00

0,00

Díl: Dodávka a montáž vodovodních prvků
Demontáž nepoužívaných trubek m 15,00000 260,00 3 900,00

Zapravení otvorů ze strany chodby m2 1,50000 320,00 480,00

Montáž protipožárního disku ks 6,00000 165,00 990,00

VCP CELKEM BEZ DPH 6 280,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Dodávka a montáž zásuvek
Silová zásuvka do podlahové krabice dle standardu 

investora

ks 56,00000 55,00 3 080,00

Montáž zásuvky silové ks 56,00000 160,00 8 960,00

CELKEM BEZ DPH 12 040,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Přípravné a přidružené práce
Demontáž stávajících světel ks 50,00000 0,00 0,00

Použití žebříku m2 45,00000 95,00 4 275,00

Díl: Vlastní světla
Světlo do rastru 600x600 mm ks 50,00000 774,50 38 725,00

Panel LEDVANCE PL PFM 600 30W/4000K UGR19 ks

Montáž světla ks 50,00000 245,00 12 250,00

VCP CELKEM BEZ DPH 55 250,00

Změna č. 6  Řešení vody a odpadu v 1. NP/sekce P1

Změna č. 5  Uzemnění datových rozvaděčů
1 260,00

5 190,00

0,00

910,00

5 370,00

Změna č. 7  Doplnění zásuvek v podlahových krabicích
12 040,00

Změna č. 8  Doplnění světel do  kazetových stopů
4 275,00

50 975,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Oddělovací lišta ve žlabu
Lišta PKS kabelová - oddělovací můstek m 60,00000 190,00 11 400,00

Oddělovací můstek 2000x10x45 mm

Montáž oddělovací lišty m 60,00000 50,00 3 000,00

VCP CELKEM BEZ DPH 14 400,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Přípravné a přidružené práce
Manipulace s rozvaděčem v 1., 2. a 3. NP/S hod 3,00000 250,00 750,00

Díl: Dodávka a montáž EZS
Kabel pro připojení ústředny m 24,00000 26,00 624,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2

Montáž kabelu m 24,00000 12,00 288,00

Osvětlení interiéru (včetně vysekání drážky) ks 1,00000 560,00 560,00

Svítidlo RABALUX, 1xE27/60W/230V

Zapínání osvětlení ks 1,00000 35,00 35,00

Spínač řazení 1 kompletní (strojek, rámeček, klapka)

Zásuvka 230 V ks 1,00000 145,00 145,00

dvojzásuvka Tango 16 A vč. rámečku

VCP CELKEM BEZ DPH 2 402,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Vlastní světla
Světlo do rastru 600x600 mm ks 8,00000 945,75 7 566,00

Panel LEDPOL ORO-VELA 60x60-40W-DW

VCP CELKEM BEZ DPH 7 566,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
94195500R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 46,80000 265,00000 12 402,00000

Díl: Elektromontážní práce
210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 

kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 15,00000 10,00000 150,00000

345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 15,00000 2,00000 30,00000

210800052 Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 

HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech

m 62,00000 12,00000 744,00000

341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 62,00000 18,00000 1 116,00000

Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 3,00000 230,00000 690,00000

Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 3,00000 330,00000 990,00000

HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00000 450,00000 1 350,00000

VCP CELKEM BEZ DPH 17 472,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl:
Rozdíl mezi optickou a zvukovou SPD ks 95,00000 408,00 38 760,00

VCP CELKEM BEZ DPH 38 760,00

1 652,00

Změna č. 9  Doplnění druhé odělovací lišty do žlabů
14 400,00

Změna č. 10  Místnost doplnění elektroinstace do prostoru EZS
750,00

38 760,00

Změna č. 11  Světla pro posilovnu
7 566,00

Změna č. 12  Doplnění světel do hlavního schodiště
12 402,00

5 070,00

Změna č. 13  Přípočet za zvukovou sigalizaci do zásuvek s SPD
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 658,00
411387531R00 Zabetonování otvorů 0,4 m2 v podlahách a rýh včetně 

finální úpravy povrchu podlahy

bm 22,20000 390,00 8 658,00

m.č.326 :  9,6+03+1,95+8,15+1,6+0,3+0,3 22,20000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 5 190,30
952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m, vysátí, úklid m2 86,51 60,00 5 190,30

'm.č.326 : (9,6+0,3+1,95)*(2,65+0,3+1,6+0,3+2,45) m2 86,50500

Díl: 97 Prorážení otvorů 58 078,35
974042557R00 Řežání do ŽB do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 22,20000 443,50 9 845,70

nový kanálek : '9,6+0,3+1,95+1,6+8,15+0,3*2 22,20000

974042559R00 Řežání do ŽB za každých dalších 100 mm šířky rýhy 

hloubky do 100 mm

m 2,25000 105,00 236,25

nový kanálek : 1,95+0,3 2,25

970241100R00 hloubka řezu 100 mm m 44,40000 551,00 24 464,40

nový kanálek : '9,6+0,3+1,95+1,6+8,15+0,3*2 22,20000

970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm, podlaha m 44,40000 530,00 23 532,00

m.č.326 : kanálek 22,2*2 44,40000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 56 000,00
6/Z Ocelová kce zakrytí kanálku - dodávka,montáž, komplet 

provedení dle detailu včetně nátěrů

kg 400,00000 140,00 56 000,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 9 990,00
zakrytí kanálu podlahovinou PVC, dodávka, montáž 

přípravné práce

m2 16,65000 600,00 9 990,00

22,2*0,75 16,65000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 308,50
999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,20000 836,20000 1 003,44

979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 1,20000 1 500,00000 1 800,00

979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,20000 750,00000 900,00

979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,20000 350,00000 420,00

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,20000 275,00000 330,00

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20,50000 19,60000 401,80

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,20000 724,30000 869,16

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,50000 35,40000 584,10

Díl: VN Vedlejší náklady 4 700,00
1 Režijní náklady % 3,00000 950,00 2 850,00

2 Minostaveništní doprava kpl 1,00000 1 850,00 1 850,00

VCP CELKEM BEZ DPH 148 925,15

Změna č. 14  Doplnění připojení žákovských stolů v učebně chemie
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