SPŠ stavební Brno, příspěvková organizace, Kudelova 1855/8, 662 51 BRNO
Dodatek č.1
smlouvy o dílo
na stavební práce pod názvem:

„ Rekonstrukce hygienických prostor – 3. etapa “
podle § 2586 a násl. zákona č.89/2018sb. (občanský zákoník), v platném znění

1.Smluvní strany:

1.1.Objednatel:    Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
                        IČ: 00559466
                    sídlo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
            číslo účtu:  99835621/0100
dále jen „objednatel“

1.2.Zhotovitel:     Quantris spol s r.o.
                        IČ: 01836480
                     DIČ: CZ01836480
                    sídlo: Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav
bankovní spojení: ČSOB Brno
            číslo účtu: 259620890/0300
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd.C,
č.vl. 79522.
dále jen „zhotovitel“
(společně v dalším textu jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:   

I.
Úvodní ustanovení

1.Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5. 5. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce hygienických prostor – 3. etapa“ dále jen (smlouva), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Rekonstrukce hygienických prostor – 3. etapa“  (dále jen stavba) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, IČO: 00559466. Areál se nachází na pozemku p.č. 3763 v katastrálním území Černá Pole, okres Brno-město. Areál školy je v majetku Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvková organizace.

2.Účelem toho dodatku ke Smlouvě je prodloužení lhůty dokončení díla o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno z provozních důvodů objednatele, jak vyplývá z obsahu předávacího protokolu. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu díla. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na navýšení ceny díla.







II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1.2. Článek V. Termín plnění, odst. 9, který zní:
Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán takto:
nejpozději do 90 dnů od předání staveniště

se nahrazuje textem:

[bookmark: _GoBack]Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán takto:
nejpozději do 94 dnů od předání staveniště

1.1. Článek VI. Cena, odst. 1, který zní:
„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 1 329 411,- Kč bez DPH  +  279 176,- Kč DPH = 1 608 587,- Kč včetně DPH.“

se nahrazuje textem:

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 1 462 739, 15 Kč bez DPH + 307 175, 22 Kč DPH = 1 769 914, 37 Kč včetně DPH.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli, dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha: dodatkový list č.1
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s tímto dodatkem Smlouvy seznámily a souhlasí sním.


V Brně dne 2.8.2021                                                                     V Brně dne 2.8.2021



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              objednatel                                                                                   zhotovitel
 za SPŠ stavební Brno, přísp. org.                                                       Za  Quantris spol s r.o.
Ing. Jan Hobža, ředitel školy                                                        Ing. Tomáš Polák, jednatel
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