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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY 
Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní 
hranice PR, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020 
ISPROFOND: 3273214901 

a 

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice" 
na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:  

1. STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

 Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov 

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“) 

2. OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695 
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a 

  Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 

(Druhý společník „Společnost Dětmarovice“)  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 
na zhotovení stavby s názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1, 2, 3 a 4 
v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících 
níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Změnový list Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

1 140 527 837,50 Kč 142 227 937,68 Kč - 1 700 100,18 Kč

2 4 866 514,38 Kč 3 615 115,82 Kč 1 251 398,56 Kč 

3 6 018 198,57 Kč 2 041 654,05 Kč 3 976 544,52 Kč 

4 7 202 650,92 Kč 3 946 018,26 Kč 3 256 632,66 Kč 

celkem 158 615 201,37 Kč 151 830 725,81 Kč 6 784 475,56 Kč 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH       2 657 239 183,80 Kč 

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH      6 784 475,56 Kč 

Nová Cena díla bez DPH   2 664 023 659,36 Kč 

1.2. Dále je předmětem tohoto dodatku změna v doručování Faktur. Z důvodu centralizace 
podatelen Objednatele k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data Faktury 
vystavené v souladu s článkem 14 Smluvních podmínek doručovat některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.
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1.3. Smluvní strany se také dohodly, že přílohou tohoto dodatku bude i aktualizovaný seznam 
poddodavatelů. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 29.1.2021 a v souladu s odstavcem 
4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele 
tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto 
Dodatku č. 1. Zhotovitel současně předkládá k poddodavatelům Ecological Consulting a.s. 
a Arrano Group s.r.o., kteří nahrazují poddodavatele KONTROL příslušné doklady.  

1.4. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 24.2.2021 Správce stavby schválil následující změny 
oprávněných osob Zhotovtele: 
- změna osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- změna osoby odpovědné za ochranu životního prostředí
- změna specialisty (vedoucího prací) na sdělovacím zařízení
K výše uvedeným novým osobám byly doloženy příslušné doklady.

Dále došlo k doplnění personálu stavby o asistenty oprávněných osob. Aktualizovaná Příloha 
č. 2 Oprávněné osoby je přílohou tohoto Dodatku č. 1.  

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 

Změna Smluvní ceny 

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez 
DPH: 2 664 023 659,36  Kč   

slovy:  dvěmiliardyšestsetšedesátčtyřimiliónůdvacettřitisícšestsetpadesátdevět korun 
českých 6/100 

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – 
Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1. 

Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – oprávněné osoby 

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy – 
Oprávněné osoby - změna dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku 
č. 1. 

Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3 Smlouvy 
– Seznamem poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu
tohoto Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 
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3.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1 

  Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle Dodatku č. 1 

  Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 1 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Praze dne 12.8.2021  V Ústí nad Labem dne 

   ……………………………………………… ……………………………………… 
      Ing. Mojmír Nejezchleb      Ing. Jakub Svoboda 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy    předseda představenstva 
Správa železnic,  státní organizace        STRABAG Rail a.s. 

     …………………………………… 
    Ing. Luboš Tomášek 
   člen představenstva  

 STRABAG Rail a.s. 

    ……………………………………. 
   Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva
    OHL ŽS, a.s. 

    …………………………………… 
    Paolo Bee, MBA 

2. místopředseda představenstva
 OHL ŽS, a.s. 
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny změna - dle Dodatku č. 1 



Číslo objektu Název  objektu Cena dle SOD v Kč Vícepráce ZL        č. 
1,2,3,4

Méněpráce ZL       č. 
1,2,3,4

Cena dle Dodatku č. 1 v 
Kč

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)
PS 41-21-01 ŽST Dětmarovice, úprava SZZ 52 511 256,05 7 202 650,92 3 946 018,26 55 767 888,71
PS 41-21-02 ŽST Dětmarovice, úprava ETCS 19 870 625,40 19 870 625,40
PS 43-21-01 Odb. Závada, úprava SZZ 20 032 635,04 20 032 635,04
PS 43-21-02 Odb. Závada, úprava ETCS 1 870 454,91 1 870 454,91
PS 45-21-01_A ŽST Petrovice u Karviné, definitivni SZZ 310 236 858,58 310 236 858,58
PS 45-21-01_B ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ 21 762 281,11 21 762 281,11
PS 45-21-02 ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS 16 286 861,98 16 286 861,98
PS 47-21-01 Odb. Koukolná, úprava SZZ 2 507 068,49 2 507 068,49
PS 47-21-02 Odb. Koukolná, úprava ETCS 322 594,56 322 594,56
PS 42-21-11 Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ 15 619 084,44 15 619 084,44
PS 42-21-12 Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS 657 969,97 657 969,97
PS 44-21-11 Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ 29 783 295,59 29 783 295,59
PS 44-21-12 Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS 2 116 031,61 2 116 031,61
PS 46-21-11 Petrovice u Karviné - PR, TZZ 8 319 942,80 8 319 942,80
PS 47-21-11 Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ 14 123 534,01 14 123 534,01
PS 47-21-12 Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS 578 205,98 578 205,98
PS 99-21-41 CDP Přerov, úprava a doplnění  zažízení ETCS a DOZ 51 659 941,80 51 659 941,80
PS 99-21-42 CDP Přerov, doplnění  pracoviště provozních dispečerů 7 545 559,39 7 545 559,39
PS 99-21-43 PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ NEOCEŇOVAT
PS 44-21-61 Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375 95 332,87 95 332,87

D.2  Železniční sdělovací zařízení  (22-*)
PS 41-22-01 ŽST Dětmarovice, MK 3 199 511,90 3 199 511,90
PS 42-22-01 T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK 9 097 488,49 9 097 488,49
PS 42-22-02 T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění 487 720,90 487 720,90
PS 42-22-03 T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK 1 969 740,01 1 969 740,01
PS 45-22-01 ŽST Petrovice u K., MK 3 033 940,08 3 033 940,08
PS 46-22-01 T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK 2 535 185,37 2 535 185,37
PS 47-22-01 Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel 709 532,54 709 532,54
PS 41-22-11 ŽST Dětmarovice, EZS a LDP 284 249,89 284 249,89
PS 41-22-12 ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplněni 195 566,48 195 566,48
PS 41-22-13 ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění 608 709,87 608 709,87
PS 44-22-11 Zast. Závada, EZS a LDP 882 276,65 882 276,65

0,00
PS 45-22-11 ŽST Petrovice u K., EZS a LDP 477 490,27 477 490,27
PS 45-22-12 ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění 195 566,48 195 566,48
PS 45-22-13 ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění 1 297 811,95 1 297 811,95
PS 41-22-21 ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení 270 114,08 270 114,08
PS 41-22-22 ŽST Dětmarovice, informační zařízení 11 876 165,85 11 876 165,85
PS 44-22-21 Zast. Závada, rozhlasové zařízení 156 591,03 156 591,03
PS 44-22-22 Zast. Závada, informační zařízení 2 235 865,53 2 235 865,53
PS 44-22-23 Zast. Závada, kamerový systém 2 469 000,47 2 469 000,47
PS 45-22-21 ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení 290 511,15 290 511,15
PS 45-22-22 ŽST Petrovice u K., informační zařízení 11 227 243,02 11 227 243,02
PS 41-22-41 Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC 989 986,45 989 986,45
PS 45-22-41 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC 713 304,96 713 304,96
PS 99-22-01 ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC 2 356 841,28 2 356 841,28

PS 41-26-01 Žst. Dětmarovice, úprava DŘT 615 942,28 615 942,28
PS 41-26-02 TM Dětmarovice, úprava DŘT 3 366 585,22 3 366 585,22
PS 43-26-01 Odb. Závada, DŘT 1 513 632,32 1 513 632,32
PS 45-26-01 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT 2 020 138,03 2 020 138,03
PS 45-26-02 SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT 659 269,32 659 269,32
PS 99-26-01 ED Ostrava, úprava DŘT 2 592 638,01 2 592 638,01
PS 41-23-21 ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV 11 512 972,15 11 512 972,15
PS 43-23-21 Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV 7 494 258,34 7 494 258,34
PS 45-23-21 ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV 14 195 814,06 14 195 814,06
PS 45-23-21.1 ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV 1 127 014,09 1 127 014,09
PS 45-23-61 ŽST Petrovice u K., rozvodna nn 4 493 492,03 4 493 492,03

D.4  Ostatní technologická zařízení (24-*)
PS 41-24-01 ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu 3 146 847,34 3 146 847,34
PS 45-24-01 ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu 3 146 847,34 3 146 847,34

SO 41-33-01.1 ŽST Dětmarovice, železniční svršek 204 295 629,13 36 304 770,60 36 748 139,40 203 852 260,33
SO 41-33-01.2 ŽST Dětmarovice, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT
SO 41-33-11 ŽST Dětmarovice, železniční spodek 75 290 433,70 4 866 514,38 3 615 115,82 76 541 832,26
SO 42-33-01.1 Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek 48 652 264,66 27 226 030,00 27 563 094,00 48 315 200,66
SO 42-33-01.2 Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT
SO 42-33-11 Dětmarovice-Odb. Závada, železniční spodek 67 362 099,43 67 362 099,43
SO 43-33-01.1 Odbočka Závada, železniční svršek 34 974 210,21 4 012 632,54 4 061 636,46 34 925 206,29
SO 43-33-01.2 Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT
SO 43-33-11 Odbočka Závada, železniční spodek 24 297 272,13 24 297 272,13
SO 44-33-01.1 Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek 114 437 585,47 61 328 679,28 62 054 922,56 113 711 342,19
SO 44-33-01.2 Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT
SO 44-33-11 Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek 106 905 060,34 106 905 060,34
SO 45-33-01.1 ŽST Petrovice u K., železniční svršek 242 975 543,20 242 975 543,20
SO 45-33-01.2 ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT
SO 45-33-11 ŽST Petrovice u K, železniční spodek 69 227 318,29 69 227 318,29

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1

D.3  Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)

E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1  Železniční spodek (33-*),
E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)



SO 46-33-01.1 Petrovice u K. - PR, železniční svršek 22 118 156,07 22 118 156,07
SO 46-33-01.2 Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT
SO 46-33-11 Petrovice u K. - PR, železniční spodek 5 187 258,49 5 187 258,49
SO 47-33-01.1 Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek 20 434 446,84 11 655 725,08 11 800 145,26 20 290 026,66
SO 47-33-01.2 Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT
SO 47-33-11 Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek 12 260 698,94 12 260 698,94
SO 90-15-01 Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati 2 965 767,69 2 965 767,69
SO 41-14-01 ŽST Dětmarovice, nástupiště 11 962 318,75 11 962 318,75
SO 44-14-01 Zastávka Závada., nástupiště 3 086 330,29 3 086 330,29
SO 45-14-01 ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště 20 770 120,41 20 770 120,41
SO 41-33-21 Přejezd P6513, km 285,035 2 752 031,99 2 752 031,99
SO 44-33-21 Přejezd P6514, km 287,734 3 114 945,53 3 114 945,53
SO 44-33-22 Přejezd P6515, km 289,404 1 841 464,72 1 841 464,72
SO 44-33-23 Přejezd P6516, km 289,600 1 786 024,35 1 786 024,35
SO 46-33-21 Přejezd P6517, km 291,785 2 981 963,29 2 981 963,29
SO 47-33-21 Přejezd P8291, km 0,687 796 986,48 796 986,48

E.1.4   Mosty (20-*), propustky (21-*)
SO 41-20-01 Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice 17 348 411,63 6 018 198,57 2 041 654,05 21 324 956,15
SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši 26 860 527,53 26 860 527,53
SO 42-20-91 Železniční most č. 5513 v km 286,355 331 446,93 331 446,93
SO 43-20-91 Železniční most č.5514 v km 286,676 3 798 204,11 3 798 204,11
SO 44-20-01 Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovi 32 428 181,94 32 428 181,94
SO 44-20-92 Železniční most č.5608 v km 288,529 2 427 252,14 2 427 252,14
SO 44-20-93 Železniční most č.5609 v km 289,777 2 874 395,92 2 874 395,92
SO 45-20-91 Železniční most č.6670 v km 290,319 13 308 165,10 13 308 165,10
SO 45-20-01 Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice 5 592 041,46 5 592 041,46
SO 45-20-02 Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice 168 359 562,98 168 359 562,98
SO 46-20-01 Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr. 29 130 062,40 29 130 062,40
SO 44-21-01 propustek v km 289,406 1 859 177,77 1 859 177,77
SO 45-21-01 propustek v km 291,493 9 479 641,86 9 479 641,86
SO 47-21-01 propustek v km 0,342 503 188,48 503 188,48
SO 47-21-02 propustek v km 0,883 597 594,95 597 594,95
SO 47-21-03 propustek v km 1,093 628 788,42 628 788,42

E.1.5  Ostatní inženýrské objekty (63-*)
SO 45-63-41 ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO 722 944,14 722 944,14

E.1.6   Potrubní vedení (7*-*)
SO 45-70-01 Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936 4 093 152,05 4 093 152,05
SO 45-75-01 Přeložka vodovodu v km 290,936 950 248,69 950 248,69
SO 45-72-01 ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ NEOCEŇOVAT

E.1.8  Pozemní komunikace (3*-*)
SO 43-30-01 Odb. Závada, přístupová komunikace k TD 1 689 257,43 1 689 257,43
SO 44-31-01 Zast. Závada, zpevněné plochy 465 341,29 465 341,29
SO 45-30-01 Úprava účelové komunikace v km 290,936 3 532 336,06 3 532 336,06
SO 45-31-01 ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy 1 988 382,89 1 988 382,89

E.1.9  Kabelovody, kolektory (44-*)
SO 45-44-01 Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod 26 656 284,50 26 656 284,50

SO 99-83-01.1 Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin 4 175 984,73 4 175 984,73

SO 99-83-01.2 Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba 211 864,55 211 864,55

SO 41-40-01 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově 1 627 569,80 1 627 569,80
SO 41-40-01.1 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO 76 637,97 76 637,97
SO 41-40-02 Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV 5 452 306,12 5 452 306,12
SO 41-40-02.1 Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTR 358 641,44 358 641,44
SO 43-40-01 Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV 3 407 336,10 3 407 336,10
SO 43-40-01.1 Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO 262 039,11 262 039,11
SO 45-40-01 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově 6 543 781,78 6 543 781,78
SO 45-40-01.1 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově 1 007 201,07 1 007 201,07
SO 47-40-01 Technologický domek pro přejezd km. 0.687 331 118,00 331 118,00
SO 41-41-01 Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště 6 750 884,13 6 750 884,13
SO 44-41-01 Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada 1 139 006,15 1 139 006,15
SO 45-41-01 Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště 1 762 600,27 1 762 600,27
SO 99-42-01 Mobiliář a drobná architektura 568 715,58 568 715,58
SO 41-43-01 ŽST Dětmarovice, orientační systém 452 036,00 452 036,00
SO 44-43-01 Zastávka Závada, orientační systém 101 840,43 101 840,43
SO 45-43-01 ŽST Petrovice u K., orientační systém 574 805,53 574 805,53

SO 41-60-01 ŽST Dětmarovice, trakční vedení 47 983 015,12 47 983 015,12
SO 41-60-02 ŽST Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV 2 598 247,67 2 598 247,67
SO 42-60-01 Dětmarovice - Petrovice u K., trakční vedení 117 421 011,60 117 421 011,60
SO 42-60-02 Dětmarovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV 2 203 142,38 2 203 142,38
SO 45-60-01 ŽST Petrovice u K., trakční vedení 122 473 631,78 122 473 631,78
SO 45-60-02 ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV 332 502,38 332 502,38
SO 46-60-01 Petrovice u K. - PR, trakční vedení 8 163 271,39 8 163 271,39
SO 47-60-01 Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení 20 870 221,10 20 870 221,10

E.3.4   Ohřev výměn (64-*)
SO 41-64-01 ŽST Dětmarovice, úprava EOV 14 250 110,42 14 250 110,42
SO 43-64-01 Odbočka Závada, EOV 2 197 338,17 2 197 338,17
SO 45-64-01 ŽST Petrovice u K., EOV 25 049 721,74 25 049 721,74

E.3.1  Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí (60-*)

E.1.10  Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)

E.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)



SO 41-63-01 ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení a rozvodů NN 11 021 381,85 11 021 381,85
SO 41-63-02 ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení podchodu a nastupišť 4 237 365,13 4 237 365,13
SO 41-63-03 ŽST Dětmarovice, úprava DOÚO 1 067 052,56 1 067 052,56
SO 41-63-04 ŽST Dětmarovice, TM - úprava rozvodů NN a VN 880 325,37 880 325,37
SO 41-63-05 ŽST Dětmarovice, TM - úprava DOÚO 771 413,91 771 413,91
SO 42-63-06 Dětmarovice - Petrovice u K., kabel 22 kV 12 513 656,84 12 513 656,84
SO 43-63-01 Odbočka Závada, osvětlení 1 350 765,64 1 350 765,64
SO 44-63-01 Zastávka Závada, přípojka NN 2 558 450,41 2 558 450,41
SO 44-63-02 Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN 2 027 759,06 2 027 759,06
SO 45-63-01 ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení 12 394 225,48 12 394 225,48
SO 45-63-02 ŽST Petrovice u K., rozvody nn 6 135 458,38 6 135 458,38
SO 45-63-03 ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť 5 215 532,80 5 215 532,80
SO 45-63-04 ŽST Petrovice u K., DOÚO 2 897 605,85 2 897 605,85
SO 45-63-05 ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů 7 620 784,57 7 620 784,57
SO 45-63-06 ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV 3 761 089,67 3 761 089,67
SO 47-63-01 Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO 1 938 138,01 1 938 138,01

E.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)
SO 41-61-01 ŽST. Dětmarovice, ukolejnění kovových konstrukcí 3 339 213,53 3 339 213,53
SO 42-61-01 Dětmarovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí 3 147 441,04 3 147 441,04
SO 45-61-01 ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí 3 389 548,00 3 389 548,00
SO 46-61-01 Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí 654 656,67 654 656,67
SO 47-61-01 Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí 821 800,35 821 800,35

E.3.8  Vnější uzemnění (65-*)
SO 41-65-01 ŽST Dětmarovice, TM - úprava uzemnění 266 317,66 266 317,66
SO 43-65-01 Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV 540 915,40 540 915,40
SO 45-65-01 ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB 533 673,90 533 673,90

Všeobecný objekt (98)
SO 98-98 Všeobecný objekt 24 362 108,33 24 362 108,33

2 657 239 183,80 158 615 201,37 151 830 725,81 2 664 023 659,36

E.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)

Cena celkem
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Krycí list k žádosti zhotovitele o zálohovou platbu k Příloze č.7 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby - změna dle Dodatku č. 1 

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle 
čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent ředitele stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 
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Krycí list k žádosti zhotovitele o zálohovou platbu k Příloze č.7 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent specialisty (vedoucí prací) na železniční svršek 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

mailto:tomas.john@strabag.com
mailto:fbenda@ohlzs.cz
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent specialisty (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent specialisty (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail tomas.urban@strabag.com 

Telefon 725 578 792 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

Asistent specialisty (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent specialisty (vedoucí prací) na trakční vedení 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent specialisty (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení I

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent specialisty (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Osoba odpovědná za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení 

Adresa 

mailto:tjust@ohlzs.cz
mailto:stralka@dopravniprojektovani.cz
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

E-mail

Telefon 

Asistent osoby odpovědné za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení 
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Asistent Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

mailto:jan.ganaj@seznam.cz
mailto:rbartos@ohlzs.cz


Příloha č. 3 

Seznam poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 1 

Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným 

vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota 
poddodávky v % 
ze Smluvní ceny 

díla 

AŽD Praha s.r.o. 
Žirovnická 3146/2, Záběhlice 
106 00 Praha 
IČO: 48029483 

Specialista na sdělovací zařízení, specialista na zabezpečovací zařízení, 
osoba oprávněná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení, 

osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího 
zařízení, specifikace typu zabezpečovacího zařízení 

Realizace oddílů D.1 + D.2 + D.4 + E.1.9 

TOMI-REMONT a.s. 
Přemyslovka 2514/4 
796 01 Prostějov 
IČO: 25508571 
jako koncernový podnik 
v majetku OHL ŽS, a.s. 

Strojní vybavení na železničním svršku 

Elektro MAR a.s. 
Technologická 376/5, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava 

IČO: 03915131 

PS 41-26-01  Žst. Dětmarovice, úprava DŘT 
PS 41-26-02  TM Dětmarvice, úprava DŘT 
PS 43-26-01  Odb. Závada, DŘT 
PS 45-26-01  Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT 
PS 45-26-02  SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT 
PS 99-26-01  ED Ostrava, úprava DŘT 

ŽSD a.s. 
Brněnská 1050 
664 42 Modřice 
IČO: 64511359 

Odpadové hospodářství 

Ecological Consulting a.s. 
Legionářská 1085/8 
779 00 Olomouc 
IČO: 25873962 

Osoba odpovědná za ochranu 
životního prostředí v rámci celé stavby 

Arrano Group s.r.o. 
Střední novosadská 7/10 
779 00 Olomouc 
IČO: 26792303 

Osoba odpovědná za bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci v rámci celé stavby 

IDS – Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s. 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc 
IČO: 25869523 

SO 41-20-01 Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. 
Dětmarovice 
SO 41-40-01 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově 

REKOP s.r.o. SO 41-14-01 ŽST Dětmarovice, nástupiště 
SO 44-14-01  Zastávka Závada, nástupiště 



Průmyslová 1895/1, 
Předměstí 
568 02 Svitavy 
IČO: 27499499 

mmcité, a.s 
Bílovice 519 
687 12 Bílovice 
IČO: 25330781 

SO 41-41-01 Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště 
SO 44-41-01 Zast. Závada-rekonstrukce přístřešků 
SO 99-42-01 Drobná architektura 

AGROS spol. s r.o. 
Rozvojová 746/15 
737 01 Český Těšín 
IČO: 41030249 

SO 99-83-01.1 Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin 
SO 99-83-01.2 Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba 

Elektro MAR a.s. 
Technologická 376/5 
708 00 Ostrava-Pustkovec 
IČO: 03915131 

PS 41-26-01 Žst. Dětmarovice, úprava DŘT 
PS 41-26-02  TM Dětmarvice, úprava DŘT 
PS 43-26-01  Odb. Závada, DŘT 
PS 45-26-01  Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT 
PS 45-26-02  SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT 
PS 99-26-01  ED Ostrava, úprava DŘT 

Hermés - elektrostav s.r.o. 
Družstevní 484 
742 42 Šenov u Nového 
Jičína 
IČO: 05081092 

SO 41-40-02  ŽST. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV 
SO 43-40-01  Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4 kW 
SO 47-40-01  Technologický domek pro přejezd km 0,687 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 
Průmyslová 1038, Staré 
Město, 
739 61 Třinec 
IČO: 47674539 

SO 45-20-91  Železniční most č. 6670 v km 290,319_dod12 

SO 45-40-01 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické 
budově (ELEKTRO) 
_Dod14 

JICOM, spol. s r.o. 
Jarní 1116/50, Maloměřice, 
614 00 Brno 
IČO: 49432095 

SO 41-63-01  ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení a rozvodů NN 
SO 41-63-03  ŽST Dětmarovice, úprava DOÚO 
SO 41-63-04  ŽST Dětmarovice, úprava rozvodů NN a VN 
SO 41-63-05  ŽST Dětmarovice, TM - úprava DOÚO 
SO 45-63-01  ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení 

Hroší stavby Morava a.s. 
Průmyslová 955/4, Holice,  
779 00 Olomouc 
IČO: 28597460 

SO 42-63-06  Dětmarovice - Petrovice u K., kabel 22kV 

ELSPOL Elektro s.r.o. 

Stará cesta 230/9, Hrušov, 

SO 44-63-01  Zastávka Závada, přípojka NN 
SO 45-63-06  ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV 
SO 47-63-01  Odb. Koukolná – odb. Závada, úprava DOÚO 



711 00 Ostrava 

IČO: 25865455 

T RAIL a.s. 
Nádražní 532/157, Přívoz, 
702 00 Ostrava 
IČO: 27860361 

SO 43-63-01  Odbočka Závada, osvětlení 

STAMAKOCEL s.r.o.   
Tovární 158,  
751 03 Brodek u Přerova 
IČO: 62363689 

SO 42-20-01 Železniční most č. 5512 v km 286,258, most přes Olši 
(dodávka a montáž ocelové konstrukce) 

SILUETTE, s.r.o. – organizační 
složka 
Návsí 1029, PSČ 739 92 
IČO: 29440971 

SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši 
SO 46-20-01 Železniční most č. 8141 v km 292,400, most v úseku 
Petrovice u K. - st. hr. 
SO 47-21-01 Propustek v km 0,342 
SO 47-21-02 Propustek v km 0,883 
SO 47-21-03 Propustek v km 1,093 

STAVIASTAV s.r.o. 
Vaňkova 454/12,  
724 00 Ostrava – Stará Bělá 
IČO: 27790479 

SO 43-20-91 Železniční most č. 5514 v km 286,676 
SO 44-20-92 Železniční most č. 5608 v km 288,529 
SO 44-20-93 Železniční most č. 5609 v km 289,777 
SO 44-21-01 Propustek v km 289,406 
SO 44-20-01 Železniční most č. 5607 v km 287,372, most v ús. Odb. 
Závada-Dětmarovice 

KELLER-speciální zakládání, 
spol. s r.o. 
Na Pankráci 1618/30 
140 00 Praha 4 
IČO: 49702190 

Geotechnika, zakládání: 
SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes 
Olši_Dod11 
SO 43-33-11 Vibrované štěrkové pilíře – Odbočka Závada, žel. spodek 
SO 45-20-02 Železniční most č. 6671 v km 290,936, v ŽST Petrovice u K.-
Dod14 
SO 42-33-11 Dětmarovice –Odb.Závada, žel.spodek 
SO 44-33-11 Odb.Závada – Petrovice u.Karv., žel.spodek 
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