[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2021/OIVZ/008
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta 
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	000 63 754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	      
telefon:                                	
e-mail:                                 	
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			KOHOS, a.s.
zastoupený: 			Ing. Pavel Kovář, místopředseda představenstva
sídlo/místo podnikání:	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:				618 59 541
DIČ:				CZ618 59 541
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2835
bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:			
tel./fax:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/008 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0514/21-R z jednání č. 41 ze dne 17. 8. 2021. 
Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/008, která byla uzavřena dne 19. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“), pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelem pod názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů – Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0264/21-R z jednání č. 22 ze dne 4. 5. 2021. a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla.
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce. Jedná se o požadavek Objednatele, který souvisí zejména s výběrem jiných zárubní a jiné barevnosti a velikosti obkladů zadavatelem a hledáním ponížení ceny stavebních prací realizovat viz změnové listy č. 3, 7 a 8, popis změn je detailně popsán v krycích listech každého změnového listu, viz Příloha č.1a tohoto Dodatku č. 1. Celkový součet hodnot všech změn závazku dle Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/008 provedené Dodatkem č. 1 je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/008.
b)	změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Ke změně dochází zejména na základě potřeby zadavatele realizovat základovou desku a její hydroizolaci viz změnové listy č. 1, 2, 4, 6 a 9, popis změn je detailně uveden v krycích listech každého změnového listu, viz Příloha č.1a tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, dochází tak k jinému způsobu provádění stavebních prací, než předpokládala projektová dokumentace (viz Příloha č. 1a - změnové listy č. 1, 2, 4, 6 a 9). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 
1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto textem:
„1.4 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 4 a 6 až 9 (dále jen „ZL“), které jsou přílohou č. 1a Smlouvy a jsou přiloženy k Dodatku č. 1“. 

V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.4 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.5 až 1.13.

1. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě k odpovídajícímu prodloužení doby plnění o 22 dnů, proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:
 „3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
 
Předpokládaný termín zahájení díla:	1. 5. 2021
Doba plnění:	4 měsíce a 22 dnů od zahájení díla
Termín dokončení:                                       	nejpozději do 22. 9. 2021

V důsledku změn rozsahu a časové náročnosti stavebních prací dle Dodatku č. 1 dochází k aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy Harmonogram provádění díla. Aktualizovaný Harmonogram, který tvoří přílohu č. 2a Smlouvy je přiložen k tomuto Dodatku č. 1.

1. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„
	Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	
	4 359 815,01 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	232 136,59 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 bez DPH
	
	
4 591 951,60 Kč

	DPH
	21 %
	964 309,83 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	
5 556 261,43 Kč


                                                                                                                                               “

1. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	
č. 1 -	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 -	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
	č. 1a -	Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy
	č. 2a -	Aktualizovaný harmonogram provádění díla“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy,
č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla

V Praze dne 24. 8. 2021				V Praze dne 24. 8. 2021

Objednatel						Zhotovitel


			
…………………………..			         	….…..……………………
Městská část Praha 7			   	KOHOS, a.s.
Mgr. Jan Čižinský					Ing. Pavel Kovář
starosta						místopředseda představenstva
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