
Dodatek č. 5
k Souhrnu smluvních dohod (ke Smlouvě) Č. 07PT-000821 ze dne 02.08.2017

na realizaci zakázky
v

„R6 Nové Strašecí - Revničov, stavební dozor“

Tento Dodatek č. 5 byl sepsán 
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatelem“) na jedné straně 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
................................., generálním ředitelem 
............................, ředitel správy Karlovy Vary 
...................., HIR zástupce Správce stavby 
.................., vedoucí provozního úseku 
...................., technolog

společností „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost PUDIS a.s. 
se sídlem
I Č :

DIČ:
zastoupenou:

„SUDOP GROUP, TDI-A“

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
452 72 891
CZ45272891
......................................, předsedou představenstva 
.............................., místopředsedou představenstva 
...................................., Členem představenstva 
.................................... členem představenstva 
jako vedoucí Společník a Správce společnosti

společnost Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,
IČ: 463 47 488,
DIČ: CZ46347488,
zastoupenou: .............................................., předsedou

představenstva,
..............................., místopředsedou představenstva, 
............................................., členem představenstva, 

jako Společník společnosti „SUDOP GROUP, TDi-A“

Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupenou:

Bratislava, Kominárská 2, 4, PSČ 832 03 
313 22 000 
CZ313 22 000
..................... . . .............., předsedou představenstva



.................................., místopředsedou představenstva 
.........................................., členem představenstva

Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 -  Žižkov,
257 93 349,
CZ 25793349,
......................................., předsedou představenstva, 
........................................., místopředsedou 
představenstva,
............................................................. 
m ístopředsedou představenstva,
........................................., členem představenstva

jako Společník společnosti „SUDOP GROUP, TDÍ-A“

společnost DS engineering PLUS, a.s,
se sídlem
IČ:
DIČ:
zastoupenou:
jako Společník společnosti „SUDOP GROUP 

(dále jen „Konzultantem") na straně druhé,
(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

Praha 5, K hájům 946/10, PSČ 155 00 
279 55 834 
CZ279 55 834
........................................, ělenem správní rady 

, TDI-A“

společnost SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ;
zastoupenou:

Předmět dodatku
1, Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.08.2017 Souhrn smluvních dohod (Smlouvu) č, 07PT- 

000821, uzavřenou na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem ,,R6 Nové Strašecí - Řevničov, 
stavební dozor“ (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření Dodatku č.5 je navýšení smluvní ceny v souvislosti s vyvedením stavby 
vyplívající z uzavřeného dodatku Č.4.

3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. 5 ZZVZ.

Č I .  I

1. Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto mění následujícím způsobem:

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH 
vč. Dodatků ě . l , 2 ,3a4:
Navýšení dle Dodatku č. 5:
Cena bez DPH ve znění Dodatku ě. 5: 
DPH ceny ve znění Dodatku č. 5:
Cena ve znění Dodatku č. 5 věetně DPH:

39,732.825,- Kč 
1.696.400,- Kě 

41.429.225,- Kě
8.700.137.25, - Kč
50.129.362.25, - Kě



2. Příloha A ZOP-Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku 
č. 5.

ČI. II

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a 
bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
dvou (2) stejnopisech.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.5 jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpis ceny služeb 
Příloha č.2 -  dodatek č.4

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Karlových Varech dne: fl 3 -Q8~ 2021

.............................
ředitel správy Karlovy Vary

za Konzultanta
Sdružení „SUDOP GROUP, TDI-A“ 
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení 
PUDIS a.s.

.......................
místopředseda představenstva 
PUDIS a.s.

člen představenstva 
PUDIS a.s.

P o la b ská  1014/20 
160 00 Praha 6
.................... 
.....................



Stavba:
Zhotovitel:

předpoklad čerpání do konce stavby - DODATEK č.5

"D6 Nové Strašecí - Řevničov" 
SUDOP GROUP, TDI -A

č. P o z ic e V II.21 V l i l .21 IX .21 X .21

před po 
klad 

dní do 
konce 
stavby

z b ý v a jí  
c í d n y  k 

3 0 .6 .2 0  

21

dny
navíc

N a b íd k a  

d n i k 

3 1 .8 .2 0 2 0

n a b íd k a  s  

d o d a tk e m  

č .3  (d n i)

n a b íd k a  s  

d o d a tk e m  

č .5  (d n i)
S a z b a cena dodatek č.5

c e n a  z a k á z k y  c e lk e m  s 

d o d a tk y  č .1 -2 -3 -4 -5
c e n a  d le  S O D

1 asistent správce stavby - vedoucí TDS .... .... .... .... ......... ......... ......... ...... ........... ........... ........ ............. ................

2 pomocný pracovník SS pro adminíst. činnost .... .... .... .... ......... ......... ......... ...... ........... ........... ........ ............. ................

3 pomocný pracovník SS pro kontrolu rozpočtů .. .. .. .. ......... ....... ......... ...... ........... ........... ........ ........... ................

4 pomocný pracovník SS pro inženýring .. .. .. .. ......... ....... ......... ...... ........... ........... ........ ........... ................

5 právník .. .. .. .. ......... ......... ...... ........... ........... ........ ........... ................

6 koordinátor BOZP .. .. .. ....... ....... ...... ........... ........... ........ ........... ................

7 asistent specialista geotechnika ....... ...... ........... ........... ........ ................

8 asistent specialista pro poz.komunikace .... .. .. .. ......... ......... ...... ........... ........... ........ ............. ................

9 asistent specialista pro poz.komunikace .... .. .. .. ......... ....... ......... ...... ........... ........... ........ ........... ................

10 asistent specialista pro mostní kce. a zdi ....... ...... ........... ........... ........ .. ................

11 asistent specialista pro trubní vedení .. .. .. .. ......... ......... ...... ........... ........... ........ ........... ................

12 asistent specialista v oboru elektro .. .. .. .. ......... ......... ...... ........... ........... ........ ........... ................

13 asistent specialista geodet ÚOZI .... .. .. .. ......... ....... ......... ...... ........... ........... ........ ............. ................

14 asistent specialista PKO ....... ....... ....... ....... ...... ........... ........... ........ .. .............

15 asistent specialista pro přejímku ocel.kcí. ..... ....... ....... ....... ...... ........... ........... ........ .............

16 asistent specialista ekodozor ..... ....... ....... ....... ...... ........... ........... ........ .. .............

17 pomocný pracovník SS pro kontrolu jakosti .... .... .... .... ......... ......... ......... ...... ........... ........... ........ ............. ................

18 expert - inženýrská geologie ....... .... ......... ......... ........ .. ............

19 expert - pozemní komunikace ..... .. .. .. ......... ......... ....... .... ......... ......... ........ .. .............

20 expert - mosty a inženýrské konstrukce .... .. .. .. ......... ....... ......... .... ........... ........... ........ ............. ................

21 expert - produktovody ....... .... ......... ......... ........ .. .............

22 expert - elektrotechnická zařízení ....... .... ....... ....... ........ .. ...........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................

N a výšen í o p ro ti S O D  c e lke m  (K č): . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N a v ý š en í o p ro ti S O D  c e lk e m  (% ): .. . . . . . . . . . .

C e lk e m  d o d a te k  č .5 : 1 696  4 0 0 ,0 0  K č
D P H  2 1 % 356 244,00 Kč

C e lk e m  s D PH : 2 052  6 4 4 ,0 0  K č

Zpracoval: ........................... 

asistent správce stavby - vedoucí TDI

13.07.2021


