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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-048 ze dne 23. 7. 2020

(SMVS: 107V751003937)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA,
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Petr Sommer,

(technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka
dle § 152 stavebního zákona)
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

společně dále jen „TD
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

BBP Stavby s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297
Sídlo: Korunovační 103/6, Praha 7 Bubeneč, 170 00
IČO: 038 75 199
DIČ: CZ03875199
Zastoupená: , na základě plné moci ze dne 13. 5. 2019 (viz

příloha č. 7)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních i technických:
E-mail:
Datová schránka: ww8ymk3
Adresa pro doručování: Korunovační 103/6, Praha 7 Bubeneč, 170 00
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
společně dále jen „smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 8. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2020-048 ze dne 23. 7. 2020 na zhotovení díla – stavby „UV955_2016, Praha, budova AHNM 
Sobotecká“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 3 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“). Konkrétně se jedná např. o bourání zděných příček a jejich náhrada, 
vyrovnání podlahy a stropu, záměna omítek, zalomení ostění oken, záchytný systém na ploše 
střechy, instalace měření CO2 v kancelářích, instalace sítí proti holubům, atd. Uvedené práce, 
činnosti a dodávky nemohl objednatel, projektant ani zhotovitel před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytné pro řádné dokončení stavby (dále jen 
„vícepráce“). 

 
2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 

zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce“).  
 

2.3. Mezi smluvními stranami byly dále dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „záměny“). 
Záměny plně nahrazují navržená řešení v PD, nezhoršují kvalitu provedeného díla a nezvyšují 
celkovou cenu díla. Jedná se o náhradu původního hydraulického výtahu za výtah trakční (GEN) 
s nižšími provozními náklady.  

 
2.4. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce, méněpráce a záměny, které jsou podrobně popsány ve 

Zjišťovacím protokolu a Změnových listech č. 1. – 24., včetně jejich finančního ocenění, které 
jsou jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí: 

 
             cena víceprací: 
                  + 8 841 692,49 Kč vč. DPH (7 307 183,88 Kč bez DPH,  1 534 508,61 Kč 21% DPH) 

cena méněprací: 
       - 1 216 780,15 Kč vč. DPH (1 005 603,43 Kč bez DPH,    211 176,72 Kč 21% DPH) 
 

              tj. navýšení o: 
                     7 624 912,34 Kč vč. DPH (6 301 580,45 Kč bez DPH, 1 323 331,89 Kč 21% DPH). 
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2.5. Dodatkem č. 1 se ruší  odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 
„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

35 611 265,45 Kč bez DPH 
(slovy: třicet pět miliónů šest set jedenáct tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a čtyřicet pět 

haléřů bez DPH). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 7 478 365,74 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 43 089 631,19 Kč 
(slovy: čtyřicet tři miliónů osmdesát devět tisíc jedno šest set třicet jedna korun českých a 

devatenáct haléřů včetně DPH).“ 
 

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 3 nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 
2.6. Dopisem čj. MO 84034/2021-6440 ze dne 23. 3. 2021 bylo v souvislosti s výše uvedenými 

změnami objednatelem dnem 23. 3. 2021 pozastaveno provádění části díla úzce související 
s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídící dokumentace. Provádění prací bude 
opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
 

2.7. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 
„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1. 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to 
v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně 
možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a 
které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol – počet stran: 4 A4 
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 - 24  – počet stran:  204 A4,  
Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1 A4. 
 

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.  
 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1. 
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3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

 
 
 
 
           Za objednatele:                            Za zhotovitele: 
 
  Ing. Roman Mistoler, MBA                         Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 
      pověřen řízením OŘS                                                                  na základě plné moci 
                                                                                                                 BBP Stavby s.r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                podepsáno elektronicky 
 
 

Ing. Jakub 

Blaťák

Digitálně podepsal 

Ing. Jakub Blaťák 

Datum: 2021.08.14 

10:42:09 +02'00'

Ing. Roman 

Mistoler

Digitálně podepsal 

Ing. Roman Mistoler 

Datum: 2021.08.25 

09:35:37 +02'00'

























































































































Rekapitulace stavby - UV955_2016, Praha, budova AHNM Sobotecká

vícepráce méněpráce celkem D1

bez DPH 29 309 685,00 7 307 183,88 -1 005 603,43 6 301 580,45 35 611 265,45

DPH 21% 6 155 033,85 1 534 508,61 -211 176,72 1 323 331,89 7 478 365,74

vč. DPH 35 464 718,85 8 841 692,49 -1 216 780,15 7 624 912,34 43 089 631,19

Dodatek č. 1
SoD  č. 6440-OŘS1-2020-048 SoD vč. Dodatku č. 1

Roman 

Prášek

Digitálně 

podepsal Roman 

Prášek 

Datum: 

2021.08.04 

12:54:16 +02'00'

Za správnost : 


