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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 56/2021/OMM 

ze dne 7.7. 2021 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  ……………., starosta 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  …………………… 
Č.účtu :   …………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                  ………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………….. 
                                                  ………………………………………………..    
 (dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
 
CHALUPA A SYN, s.r.o. 
Adresa:   Husova 1162, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupen:  …………….., jednatel 
IČ:    25902032 
DIČ:    CZ25902032 
Bankovní spojení:  …………………. 
Č. účtu:   …………………. 
Zapsán v OR  vedeným krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26020 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
……………, jednatel 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

2. Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2021 Smlouvu o dílo č. 56/2021/OMM (dále jen 
„smlouva“) 

2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem: 

 
„Stavební úpravy hygienického zařízení v První soukromé základní umělecké školy Mis 

music o.p.s. na ulici Obránců míru č.p. 892 na pozemku p.č. 93 v k.ú. Kopřivnice“ 
(dále jen „stavba“) 

 
 
 
 

 



2 

 

Rozsah díla je specifikován dle: 
 

• projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS):  
 „Stavební úpravy hygienického zařízení v První soukromé základní umělecké školy  
Mis music o.p.s. na ulici Obránců míru č.p. 892 na pozemku p.č. 93 v k.ú. Kopřivnice“ 
zprac. 04/2021, panem Michalem Pokorným, Lichnov 482, 742 75 Nový Jičín   
 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

(dále jen „dílo“) 
 

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám: 

1) Vnitřní kanalizace  - demontáž litinového potrubí, vysekání  rýh ve zdivu se nerealizovalo, 

1 ks zásobník na toaletní papír a  2 ks zásobníku na ručníky se nepořizoval, 3 ks stropních 
svítidel si investor zajistí sám , montáž zhotovitel, prodloužila se kanalizace v místnosti WC 
učitelé, v rozpočtu nebyla naceněna tlačítka  WC Geberit.  

Na požadavek provozovatele v úklidové místnosti byla dozděna příčka do stropu, pro zajištění 
odvětrání místnosti bude osazena větrací mřížka, dojde k výměně dveří 700 mm za dveře 600 
mm, které budou doplněny o větrací mřížku, v místnosti se doplní vypínač. 

Stávající kabinet bude doplněn umyvadlem včetně baterie a keramického obkladu v bílé barvě, 
přívod studené vody – požadavek hygieny. 

2) Dle požadavku provozovatele bude provedena výměna radiátoru v místnosti WC chlapci, 
dívky a učitelé + nové rozvody provedené v mědi a s tím související práce, dopojí se tak 
radiátor v 3 NP. Provozovatel se bude finančně podílet. 

3) V 3 NP je výtvarná třída a s tím spojená přípravná kuchyňka, jejíž součástí je dřez a 
umyvadlo. Předpokládalo se, že tato místnost má samostatný přívod. Nove rozvody instalace 
z  WC navazují na kuchyňku a ruší se stávající cirkulace vody, tím přibude nový bojler pro 
přípravnou kuchyňku výtvarné třídy. Bude provedena výměna značně opotřebovaných baterií. 

4) Bylo zjištěno, že  potrubí v 1.PP je v havarijním stavu – bude provedena celková výměna 
stávajících rozvodů kanalizace a provedena oprava vodovodního potrubí. 

 

V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba víceprací a méněprací, které jsou 
nezbytné k řádnému zhotovení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou 
tyto práce: 

1. Méněpráce:  

- Vnitřní kanalizace ..                                               
o Demontáž potrubí litinového 12m 
o Vysekaní rýh ve zdivu 12 m 

- Ostatní                                                                
o Dodávka zárubní, dveře 1 ks 
o 3 ks svítidel 
o Zásobník na toaletní papír 1 ks, zásobník na ručníky 2 ks 

 
2. Vícepráce: 

- Vnitřní kanalizace , vnitřní vodovod, zařizovací předměty       
o Dozdění příčky do stropu, osazení větrací mřížky,  doplnění umyvadla a 

baterie, rozvod studené vody 
- Otopná tělesa + rozvody                                                          

o Dodávka a montáž 3 ks radiátorů včetně rozvodů, dopojení radiátoru  
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- Vodoinstalace pro umyvadlo a dřez                                          
o Vnitřní rozvody vodovodu, zařizovací předměty(baterie, ohřívač vody 10l) 

- Kanalizace 1. PP                                                                      
     

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. SoD 56/2021/OMM ze dne 7.7.2021. 

Smluvní strany se dále dohodly na specifikaci postupu stran při předání díla a odstranění 
nedodělků vyvolaném epidemiologickou situací. 

 

 
3. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. 
Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše 
uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet 
změn.            

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo,   který 
nově zní takto:  

 
Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 
 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

 
Cena za dílo v Kč 
/dle smlouvy/ 

 
1 099 924,61 

 
   230 984,17 

 
1 330 908,78 

 
Vícepráce, dle 
Dodatku č. 1 

 
208 080,00 

 
43 396,80 

 
         251 776,80 

Meněpráce, dle 
Dodatku č. 1 
 

 
38 717,00 

 
8 130,57 

 
    46 847,57 

 
Cena za dílo v Kč 
/celkem nově/ 

 
1 269 287,61 

 
266 550,31 

 
1 535 837,90 

 
 
 
Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a 
dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1  dodatku č. 1 k této smlouvě.“ 

    

3. Smluvní strany se dále dohodly, že kvůli nemožnosti dodání sanitárních příček výrobcem 
v termínu z důvodu epidemiologické situace bude dílo předáno v řádném termínu bez 
dodávky a montáže sanitárních příček. Tato chybějící část díla bude při předání díla podle 
čl. 10 smlouvy o dílo označena v předávacím protokolu jako nedodělek nebránící řádnému 
užívání díla a bude sjednán termín odstranění tohoto nedodělku do 15. 9. 2021. 
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4. Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 56/2021/OMM uzavřené dne 7.7.2021, která nejsou 
v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1 vyhotovení. 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své  77. schůzi  
konané dne 17.8.2021 usnesením č. 2015 

 
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – méněpráce, vícepráce 

 
V Kopřivnici dne 19.8.2021       V Kopřivnici dne 19.8.2021 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
…………………..                 ………………………. 
starosta města                               jednatel   
 


