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STATNI FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-389/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Silnice II/333 Libišany, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany
1. Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98 
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Právní forma: příspěvková organizace

spojení:^^^^^^^)
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, 
jmenovaný zástupce statutárního orgáni
-jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Osoby oprávněné jednaH/^/ěcecMechnických:| 

spojení:
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

Ing. Petr Novotný, Ph.D.
IČ: 15014886, DIČ: CZ6408200304

se sídlem: nábř. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Pardubice
ze dne 27. 2. 1992

Číslo účtir^

Zastoupená : Ing. Petrem Novotným, Ph.D, MBA - majitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
tel. 603 877 187, email: petr.novotny@ateliermok.eu
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I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-389/1073/OST/20/2020 a dne 22.2.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Silnice 
II/333 Libišany, PD“( dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: z důvodu požadavku vypracování projektu a zapracování dešťové kanalizace 
nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo, navýšení ceny díla o 145 400,- Kč bez DPH (žádost o 
vypracování dodatku ze dne 23.8.2021).

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena mění takto:

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou 
cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 323 170,- Kč (Slovy: jeden milion tři sta dvacet tři tisíc jedno sto sedmdesát korun 
českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 277 865,70 Kč (Slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc osm set šedesát pět 
korun českých a 70/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 1 601 035,70 Kč (Slovy: jeden milion šest set jedna tisíc třicet 
pět korun českých a 70/100).

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:

4.1 Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

DUSP do 31.12.2021
DPS do 28. 2.2022.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
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3. Smluvní strany prohlašuji, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne 25.8.2021

ZHOTOVITEL

Ing Petr Novotný, Ph.D

V Pardubicích dne 25.8.2021

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
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Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Pardubice, Kancelář autorizovaná v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství 1/1

Správa a údržba silnic PK 
Ing. Jiří Synek
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

V Pardubicích 23. srpna 2021

Žádost o prodloužení termínu odevzdání PD a navýšení ceny akce: „Silnice 11/333 Libišany, PD"

Vážený pane inženýre,

z důvodu požadavku vypracování projektu a zapracování dešťové kanalizace nad rámec Smlouvy o dílo 
č. SMLO-389/1073/OST/20/2020 ze dne 10.11. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2021 Vás žádáme 
o:

změnu termínu odevzdání jednotlivých stupňů PD následovně:
o DUSP - původní termín - do 31.10. 2021, nový termín - do 31.12. 2021 
o PDPS - původní termín - do 31.12. 2021, nový termín - do 28. 2. 2022

navýšeni původní ceny (1.177.770,- Kč bez DPH) celkem o 145.400,- Kč (tj. 1.323.170,- Kč bez DPH) 
následovně:

o DUSP-o 87.700,-Kč bez DPH 
o PDPS-o 57.700,-Kč bez DPH

Děkuji.

Přeji příjemný den a jsem s pozdravem

Ing. Petr Novotný, Pih.D., MBA 
projektant dopravních staveb

Firemní údaje: IČ: 150 148 86, DIČ: CZ6408200304
Fakturační adresa: Ing. Petr Novotný, Ph.D., nábř. Závodu míru 2739,530 02 Pardubice

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Pardubice, č.účtu: 9778136-524/0600

Sídlo kanceláře: Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
Kontakty: S 466 531 827, 464 646 342, D 603 877 187
Web: www.ateliermok.eu, e-mail: petr.novotny@ateliermok.eu

http://www.ateliermok.eu
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