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Změna vyvolaná / požadovaná: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

SO 110 - rozdíl ceny původní/nové řešení: 118 985,46 Kč          Stavební úpravy: 118 985,46 Kč                                
Technické zařízení: -  Kč                                             

Dopady do HMG: ANO Popis: 2 dny
Dopady do dalších SO: NE Popis: Nebude mít vliv
Dopady do dalších IO: NE Popis: Nebude mít vliv
Dopady do dalších profesí: NE Popis: Nebude mít vliv

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis: XXX

Podpis zástupce GP/AD: Podpis zástupce TDI:

Datum a podpis: Datum a podpis: XXX

Přílohy: Příloha č. 1 - Vyčíslení změny
Příloha č. 2 - zaznačení konstrukcí ve výkresové části
Příloha č. 3 – výpočet statika na min. požadavky

Změnový list (ZL)

UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Objednatel: Číslo změnového listu: 13Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Projekt: Datum vydání: 18.2.2021UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

viz. Příloha č. 1 V DPS byly antivibrační akustické rohože navrženy a zakresleny, 
avšak nebyly pro ně zaneseny položky ve výkazech výměr, a nebyly 
pro ně zpracované podklady statického návrhu.SO110.20 – Stavebně konstrukční řešení – ŽB – změny:

Doplnění akustických antivibračních pryžových rohoží do styků výtahové šachty s ostatními 
konstrukcemi ŽB (spodní dojezd výtahové šachty, stropy 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP) dle návrhu statika 
stavby

Zhotovitel:
Společnost "UJEP – RESTAV – MTS – OHL" SO 110.20 – Stavebně konstrukční řešení – ŽB

Zhotovitelem / chyba PD Monolit / výtahová šachta

110.20_Akustická antivibrační dilatace výtahové šachty

Položka, popis Důvod změny:

Cena změny celkem (bez DPH): 118 985,46 Kč                                              

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně

IMPORT
VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

118 985,46

21,00% 118 985,46 24 986,95
15,00% 0,00 0,00

CZK 143 972,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

14. 12. 2020

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

13 110.20_Akustická antivibrační dilatace výtahové 
šachty - PŘÍPOČET 184 358,04 223 073,23

118 985,46 143 972,41

ZL Změnové listy 118 985,46 143 972,41
13 110.10 - Architektonicko-. - ODPOČET -65 372,58 -79 100,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 372,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 372,58 21,00% 13 728,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 100,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

ZL - Změnové listy

13 - 110.10 - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 372,58

PSV - Práce a dodávky PSV 65 372,58
    714 - Akustická a protiotřesová opatření 65 372,58

VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

ZL - Změnové listy

13 - 110.10 - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 372,58

D PSV Práce a dodávky PSV 65 372,58

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 65 372,58
199 K 714451001 Montáž antivibračních rohoží a podložek z recyklované 

pryže volně položených vodorovně nebo svisle m2 29,615 14,40 426,46
VV "rozsah a spec. SO 110.10_v.č.502,503, TZ"
VV (0,25*0,25*38)+(0,3*0,2*23) 3,755
VV (4,8+3,82)*2*1,5 25,860
VV Součet 29,615

200 M 27244001 rohož antivibrační pryžová tl 10mm m2 4,500 409,60 1 843,20
201 M 27244004 rohož antivibrační pryžová tl 50mm m2 31,050 2 032,30 63 102,92

13 - 110.10 - Architektonicko-stavební řešení

VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

ZL - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 358,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 184 358,04 21,00% 38 715,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 073,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

ZL - Změnové listy

13 - 110.20_Akustická antivibrační dilatace výtahové šachty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 358,04

PSV - Práce a dodávky PSV 184 358,04
    714 - Akustická a protiotřesová opatření 184 358,04

VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

ZL - Změnové listy

13 - 110.20_Akustická antivibrační dilatace výtahové šachty



Strana 9 z 9

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 358,04

D PSV Práce a dodávky PSV 184 358,04

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 184 358,04
1 K 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně 

položených vodorovně nebo svisle m2 36,583 14,40 526,80
VV tloušťka 1x 24mm
VV 1.NP (styk podlaha s výtahovou šachtou)
VV (4,7*0,65+3,11*0,3+2,0*0,3+0,635*0,3+2,75*0,65+3,77*0,3) 7,697
VV 2.NP (styk podlaha s výtahovou šachtou

VV
(4,7*1,05+3,11*0,25+2,0*0,25+0,635*0,25+2,75*0,6+3,77*0,2
5) 8,964

VV 3.NP (styk podlaha s výtahovou šachtou

VV
(4,7*0,57+3,11*0,22+2,0*0,22+0,635*0,22+2,75*0,57+3,77*0,
25) 6,453

VV 4.NP (styk podlaha s výtahovou šachtou

VV
(4,7*0,57+3,11*0,22+2,0*0,22+0,635*0,22+2,75*0,57+3,77*0,
25) 6,453

VV 4.NP (styk strop s výtahovou šachtou
VV (4,7*0,57+3,77*0,22+4,7*0,57+3,77*0,22) 7,017
VV Součet 36,583

2 M 27245188 deska antivibrační recyklovaná pryž 1100kg/m3 tl 
24mm černá m2 43,900 932,00 40 914,43

VV 36,583*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 43,900

3 K 714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených vodorovně m2 36,672 268,72 9 854,50

VV 1.PP spodní dojezdová plocha výtahové šachty - vodorovná

VV tloušťka 2*24mm
VV 4800mm * 3820mm * 2ks
VV 4,8*3,82*2 36,672
VV Součet 36,672

4 M 27245185 deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 tl 24mm 
černá m2 44,006 1 220,00 53 687,32

VV 36,672*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 44,006

5 K 714451012 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených svisle m2 46,548 330,63 15 390,17

VV 1.PP spodní dojezdová plocha výtahové šachty - svislá
VV výška 1,35m; tloušťka 2x24mm
VV (4,8*1,35+3,82*1,35+4,8*1,35+3,82*1,35)*2 46,548
VV Součet 46,548

6 M 27245185 deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 tl 24mm 
černá m2 55,858 932,00 52 059,66

VV 46,548*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 55,858

7 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m t 5,396 1 140,00 6 151,44

8 K 998714181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez 
použití mechanizace t 5,396 586,00 3 162,06

9 K 998714193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 za zvětšený 
přesun do 500 m t 5,396 484,00 2 611,66

13 - 110.20_Akustická antivibrační dilatace výtahové šachty

VV UJEP_RESTAV FZS MTS odbyt - rozbalíčkované v1.0

ZL - Změnové listy
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