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Změna vyvolaná / požadovaná: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

SO 220 - rozdíl ceny původní/nové řešení: -236 902,10 Kč Stavební úpravy: -232 811,13 Kč
IO 420 - rozdíl ceny původní/nové řešení: 4 090,97 Kč              Technické zařízení: -  Kč                                             

Dopady do HMG: ANO Popis: mínus 1 den
Dopady do dalších SO: NE Popis: Nebude mít vliv
Dopady do dalších IO: NE Popis: Nebude mít vliv
Dopady do dalších profesí: NE Popis: Nebude mít vliv

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis: XXX

Podpis zástupce GP/AD: Podpis zástupce TDI:

Datum a podpis: Datum a podpis: XXX

Přílohy: Příloha č. 1 - Vyčíslení změny
Příloha č. 2 - zaznačení konstrukcí ve výkresové části

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

viz. Příloha č. 1 Skutečně provedené práce na drážce pro trasu IO420 v garážích 
objektu SO210 byly provedeny v celkově užších a lokálně hlubších 
dimenzích než bylo navrženo projektantem v DPS. V návaznosti na 
výkop drážky bylo tedy poníženo i množství vybourání podlahy, její 
likvidace, a vyhotovení nové podlahy se všemi náležitostmi dle DPS.
Z výkazu výměr dle SoD byly vyjmuty komplet položky spojeny s touto 
činností a odečteny od základní sazby v SoD (odpočet). Načež byl 
vyhotoven nový výkaz výměr s identickými položkami, avšak reálně 
provedenými výměrami prací (přípočet).

SO210.10 - Práce a dodávky HSV – změny:
Snížení objemu provedení vrstvy betonu.
Snížení objemu provedení vrstvy mazaniny.
Snížení tonáže kari sítí.
Snížení objemu provedení cementového potěru.
Snížení objemu násypu ze štěrko-písku.
Snížení objemu bourání mazanin a odstranění násypů.
Snížení množství odstranění a zpětné provedení izolací proti vodě a separačních geotext.
Snížení objemu navrtávání a kotvení prutů dle skutečnosti.
 
IO 420 – Práce a dodávky HSV – změny:
Snížení objemu vykopávky v uzavřených prostorách.

    
Cena změny celkem (bez DPH): -232 811,13 Kč

TDI Kanalizace splašková / stávající podlaha

Odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro IO420.

Položka, popis Důvod změny:

Zhotovitel:
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IO 420 - Kanalizace splašková
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N19-097 DPS exp5 V08

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Sazba daně Základ daně Výše daně

N19-097_DPS_exp5_V08
U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro IO420_v01

-232 811,13

21,00% 419 984,92 88 196,83
15,00% 0,00 0,00

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro IO420_v01

CZK -281 701,47

7. 1. 2021

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů -232 811,13 -281 701,47

210.10 Architektonicko-… - PŘÍPOČET 376 788,07 455 913,56

IO 420 Kanalizace splaš… - ODPOČET -39 105,88 -47 318,11

IO 420 Kanalizace splaš… - PŘÍPOČET 43 196,85 52 268,19
210.10 Architektonicko-… - ODPOČET -613 690,17 -742 565,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 376 788,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 376 788,07 21,00% 79 125,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 913,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

210.10 - Architektonicko-...

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 
IO420 v01

210.10 - Architektonicko-...

 

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 
IO420_v01
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 376 788,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 588,13

HSV - Práce a dodávky HSV 185 962,80
    4 - Vodorovné konstrukce 8 228,28

    5 - Komunikace pozemní 177 734,52

PSV - Práce a dodávky PSV 27 237,14
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 237,14

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 788,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 588,13
59 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 114,525 1 387,60 158 914,89 CS ÚRS 2019 01

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
0,45*(509,0) 229,050

VV "odečtení poloviny výměry - provedených dle skutečnosti" -
1*(229,050/2) -114,525

VV Součet 114,525
60 M 13021013 tyč ocelová žebírková výztuž do betonu D 12mm t 0,172 27 170,00 4 673,24 CS ÚRS 2019 01

VV 229,05*0,0015 "Přepočtené koeficientem množství 0,344

VV "odečtení poloviny výměry - provedených dle skutečnosti" -
1*(0,344/2) -0,172

VV Součet 0,172

D HSV Práce a dodávky HSV 185 962,80

D 4 Vodorovné konstrukce 8 228,28
4 K 451315123 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 

150 mm m2 22,920 359,00 8 228,28 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*0,6 22,920

VV Součet 22,920

D 5 Komunikace pozemní 177 734,52
15 K 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 12,835 3 214,40 41 256,82 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
38,2*1,4*0,24 12,835

VV Součet 12,835

17 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,835 38,70 496,71 SoD

18 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,727 27 170,00 74 092,59 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_střecha_viz v.č. 210-05-06, 
TZ_S1+S2" 

VV (8,6)*(7,0*1,2)/1000 0,072
VV (8,05+96,54)*(7,0*1,2)/1000*2 1,757
VV (38,2*1,4)*2*(7,0*1,2)/1000 0,898
VV Součet 2,727

19 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu m2 22,920 230,50 5 283,06 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*0,6 22,920

VV Součet 22,920
22 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,438 978,30 3 363,40 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
38,2*0,6*0,15 3,438

VV Součet 3,438

30 K 965042241 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 
mm pl pře 4 m2 m3 37,889 894,20 33 880,34 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_střecha_viz v.č. 210-05-06, 
TZ" 

VV (44,0+96,54)*0,15 21,081

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
(1,4*38,2*0,25)+(0,6*38,2*0,15) 16,808

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 
IO420 v01

210.10 - Architektonicko-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 37,889

32 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 37,889 491,20 18 611,08 SoD

34 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2 m3 3,438 218,30 750,52 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
0,6*38,2*0,15 3,438

VV Součet 3,438

D PSV Práce a dodávky PSV 27 237,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 237,14
51 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 53,480 5,60 299,49 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" (1,4*38,2) 53,480

VV Součet 53,480

52 K 711461103 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou ve spojích m2 53,480 133,70 7 150,28 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*1,4 53,480

VV Součet 53,480

53 M 28322090 fólie hydroizolační pro spodní stavbu PVC tl 2,0mm se 
signální vrstvou m2 61,502 231,70 14 250,01 SoD

VV 53,480*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 61,502
VV Součet 61,502

54 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní m2 53,480 18,20 973,34 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*1,4 53,480

VV Součet 53,480

55 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 56,154 22,50 1 263,47 SoD

VV 53,480*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 56,154
VV Součet 56,154

56 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná m2 53,480 22,30 1 192,60 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*1,4 53,480

VV Součet 53,480

57 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 56,154 22,50 1 263,47 SoD

VV 53,480*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 56,154
VV Součet 56,154

58 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům % 2,240 377,00 844,48 SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 196,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 196,85 21,00% 9 071,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 268,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

IO 420 - Kanalizace splaš...

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 
IO420 v01

IO 420 - Kanalizace splaš...

 

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 
IO420_v01
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 196,85

HSV - Práce a dodávky HSV 43 196,85
    1 - Zemní práce 43 196,85

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 196,85

D HSV Práce a dodávky HSV 43 196,85

D 1 Zemní práce 43 196,85
8 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 

výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 28,590 1 341,30 38 347,77 SoD
VV 38,12*0,6*1,25 28,590
VV Součet 28,590

12 K 162201101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

m3 228,730 21,20 4 849,08 SoD

VV VYTĚŽENÝ VÝKOPEK PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP 
VV 120-(4,19*1,2*4,26) 98,581

VV
(30,15*1,2*3,71)-(30,15*0,65*1,25)-(0,3*0,3*3,14*3,51)-
(0,3*0,3*3,14*3,57)-(0,62*0,62*3,14*2,56)-
(Pi*0,96/3*(0,62*0,62+0,62*0,42+0,42*0,42))

103,815

VV (3,65*1,2*3,41)-(3,65*1,2*0,65)-(0,62*0,62*3,14*2,56)-
(Pi*0,96/3*(0,62*0,62+0,62*0,42+0,42*0,42)) 8,173

VV (4,79*1,2*2,41)-(0,3*0,3*3,14*2,08) 13,265
VV Součet 223,834
VV 228,73 228,730
VV Součet 228,730

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 
IO420 v01

IO 420 - Kanalizace splaš...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613 690,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 613 690,17 21,00% 128 874,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 742 565,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 613 690,17
HSV - Práce a dodávky HSV 574 776,22
    4 - Vodorovné konstrukce 13 713,80
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160 758,02

210.10 - Architektonicko-...

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 

210.10 - Architektonicko-...

 

U21 - UJEP _SO210_odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro 



    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 400 304,40
PSV - Práce a dodávky PSV 38 913,95
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 913,95

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 613 690,17

D HSV Práce a dodávky HSV 574 776,22
D 4 Vodorovné konstrukce 13 713,80

4 K 451315123 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 
150 mm m2 38,200 359,00 13 713,80 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*1,0 38,200

VV Součet 38,200
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160 758,02

15 K 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 18,336 3 214,40 58 939,24 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
38,2*2,0*0,24 18,336

VV Součet 18,336

16 K 631319173 Příplatek k mazanině za stržení povrchu spodní vrstvy 
před vložením výztuže m3 27,438 77,20 2 118,21 SoD

17 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 18,336 38,70 709,60 SoD

18 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,113 27 170,00 84 580,21 SoD
VV "rozsah a specifikace_pavilon F_střecha_viz v.č. 210-05-06, 

TZ_S1+S2" 
VV (8,6)*(7,0*1,2)/1000 0,072
VV (8,05+96,54)*(7,0*1,2)/1000*2 1,757
VV (38,2*2,0)*2*(7,0*1,2)/1000 1,284
VV Součet 3,113

19 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu m2 38,200 230,50 8 805,10 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*1,0 38,200

VV Součet 38,200

22 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním - garáž m3 5,730 978,30 5 605,66 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
38,2*1,0*0,15 5,730

VV Součet 5,730
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 400 304,40

30 K 965042241 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 
mm pl pře 4 m2 m3 45,911 894,20 41 053,62 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_střecha_viz v.č. 210-05-06, 
TZ" 

VV (44,0+96,54)*0,15 21,081

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
(2,0*38,2*0,25)+(1,0*38,2*0,15) 24,830

VV Součet 45,911

31 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 14,054 588,60 8 272,18 SoD

32 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 45,911 491,20 22 551,48 SoD

34 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2 m3 5,730 218,30 1 250,86 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
1,0*38,2*0,15 5,730

VV Součet 5,730

44 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 229,050 1 387,60 317 829,78 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 
0,45*(509,0) 229,050

VV Součet 229,050
45 M 13021013 tyč ocelová žebírková výztuž do betonu D 12mm t 0,344 27 170,00 9 346,48 SoD

VV 229,05*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,344
D PSV Práce a dodávky PSV 38 913,95
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 913,95

51 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 76,400 5,60 427,84 SoD
VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" (2*38,2) 76,400

VV Součet 76,400

52 K 711461103 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou ve spojích m2 76,400 133,70 10 214,68 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*2 76,400
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VV Součet 76,400

53 M 28322090 fólie hydroizolační pro spodní stavbu PVC tl 2,0mm se 
signální vrstvou m2 87,860 231,70 20 357,16 SoD

VV 76,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 87,860

54 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní m2 76,400 18,20 1 390,48 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*2,0 76,400

VV Součet 76,400

55 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 80,220 22,50 1 804,95 SoD

VV 76,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,220

56 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná m2 76,400 22,30 1 703,72 SoD

VV "rozsah a specifikace_pavilon F_viz v.č. 210-07, TZ" 38,2*2,0 76,400

VV Součet 76,400

57 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 80,220 22,50 1 804,95 SoD

VV 76,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,220

58 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům % 3,210 377,00 1 210,17 SoD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 105,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 105,88 21,00% 8 212,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 318,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 105,88
HSV - Práce a dodávky HSV 39 105,88
    1 - Zemní práce 39 105,88

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 105,88

D HSV Práce a dodávky HSV 39 105,88
D 1 Zemní práce 39 105,88

8 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 25,540 1 341,30 34 256,80 SoD
VV 38,12*1*0,67 25,540
VV Součet 25,540
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12 K 162201101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m m3 228,730 21,20 4 849,08 SoD

VV VYTĚŽENÝ VÝKOPEK PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP 
VV 120-(4,19*1,2*4,26) 98,581

VV (30,15*1,2*3,71)-(30,15*1*0,65)-(0,3*0,3*3,14*3,51)-(0,3*0,3*3,14*3,57)-(0,62*0,62*3,14*2,56)-
(Pi*0,96/3*(0,62*0,62+0,62*0,42+0,42*0,42))

108,714

VV (3,65*1,2*3,41)-(3,65*1,2*0,65)-(0,62*0,62*3,14*2,56)-(Pi*0,96/3*(0,62*0,62+0,62*0,42+0,42*0,42)) 8,173
VV (4,79*1,2*2,41)-(0,3*0,3*3,14*2,08) 13,265
VV Součet 228,733
VV 228,73 228,730
VV Součet 228,730
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