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Technický list změny č. 12 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	12. 

	Datum předložení TLZ:
	18. 02. 2021

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/0046

	Ze dne:
	08.06.2020

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 

	Stavba:
	UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

	Objekt:
	RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro IO420.

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
Skutečně provedené práce na drážce pro trasu IO420 v garážích objektu SO210 byly provedeny v celkově užších a lokálně hlubších dimenzích než bylo navrženo projektantem v DPS. V návaznosti na výkop drážky bylo tedy poníženo i množství vybourání podlahy, její likvidace, a vyhotovení nové podlahy se všemi náležitostmi dle DPS.
Z výkazu výměr dle SoD byly vyjmuty komplet položky spojeny s touto činností a odečteny od základní sazby v SoD (odpočet). Načež byl vyhotoven nový výkaz výměr s identickými položkami, avšak reálně provedenými výměrami prací (přípočet).
		


	Popis změny: 

	SO210.10 - Práce a dodávky HSV – změny:
Snížení objemu provedení vrstvy betonu.
Snížení objemu provedení vrstvy mazaniny.
Snížení tonáže kari sítí.
Snížení objemu provedení cementového potěru.
Snížení objemu násypu ze štěrko-písku.
Snížení objemu bourání mazanin a odstranění násypů.
Snížení množství odstranění a zpětné provedení izolací proti vodě a separačních geotext.
Snížení objemu navrtávání a kotvení prutů dle skutečnosti.
 
IO 420 – Práce a dodávky HSV – změny:
Snížení objemu vykopávky v uzavřených prostorách.
Snížení objemu vodorovného přemístění výkopku.
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	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	  









	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	
SO 210.10 - Architektonicko-stavební řešení
IO 420 - Kanalizace splašková


	Přílohy:  

	Příloha č. 1 – Vyčíslení změny
Příloha č. 2 – zaznačení konstrukcí ve výkresové části


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	s dopadem

	
	s dopadem:
	-1 Den

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	652 796,05 Kč 

	
	Přípočet:
	 419 984,92 Kč 

	
	Celkem:
	-232 811,13  Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
  
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	  
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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