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Technický list změny č. 21 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	21

	Datum předložení TLZ:
	9. 2. 2021

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/0046

	Ze dne:
	08.06.2020

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 

	Stavba:
	UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

	Objekt:
	SO110.51 - Vytápění

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Optimalizace předávací stanice tepla (KPS) budovy FZS

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
Potřeba optimalizace předávací stanice tepla byla vyvolána uživatelem především na základě aktuální zkušenosti z vystavěné a nově provozované předávací stanice tepla objektu CPTO UJEP v roce 2020. V této stanici je obdobně navržený systém předávací stanice tepla, který byl shledán, že je příčinou provozních problémů v podobě rázů při sdružování kondenzátů různé teploty. Stanice se zároveň potýká se zvýšenými provozními náklady ve spotřebě tepla oproti předpokladům.
Navrženou optimalizací bude docíleno snížení investičních provozních nákladů při zachování výkonu stanice a současné optimalizace využití tepla primárního kondenzátu s kontrolou všech provozních stavů.


	Popis změny: 

	Provedené změny:
– Odvodnění parní přípojky do předehřevu TV, mezi termickým odvaděčem a odkalovačem cca 0,5m vzdálenost - upraveno
– Kondenzát z KPS do kondenzátní nádrže, teplo se nebude používat k předehřevu - upraveno
– Souproudý výměník - odstraněno
– Oba kondenzáty musí být v kondenzátní nádrži osazeny až ke dnu a vodorovně, kvůli vyrovnání teplot - akceptováno
– Kondenzátní nádrž musí mít odvětrání - akceptováno
– Na straně páry osadit snímač teploty - doplněno
– Před dochlazovacím výměníkem snímač teploty - doplněno
– Za výměníky ÚT na zpátečkách ÚT armatury s pohony a snímače teplot - doplněno
– R+S musí být zvlášť - akceptováno
– Vyvažovací armatura na zpátečce - doplněno
– Zpětná armatura na zpátečce pod zkratem – doplněno

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 7


	[bookmark: _GoBack]Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 






	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	SO110.51 – Vytápění

Oddíl Strojovny, položka č. 42 - Výměníková stanice parní 420 kW 3 topné okruhy + 80 kW TV s dochlazením kondenzátu na předehřev TV

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 - Optimalizované schéma KPS MAXI-S	
Příloha č. 2 - Soupis komponentů MAXI S-setS-AKU	

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	xx

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                                 0,00 Kč 

	
	Přípočet:
	0,00 Kč 

	
	Celkem:
	 0,00 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	xx

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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