
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-24-145/2020
uzavřené ke dni 10. 11. 2020

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace DSP a PDPS 
na stavbu „Odstranění migrační bariéry na vodím toku Milnice a instalace stavidla 

v místě odbočení náhonu do Huťského rybníka",

ČI. I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 
zastoupená: PhDr. Robin Bohnisch, ředitel
ve věcech technických: Markéta Kreislová
(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:
Ing. Aleš Kreisl,
Pražská 1149, 543 01 Vrchlabí 
IČO: 61245950 DIČ:

V souladu se čl. IX, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na prodloužení termínu 
odevzdání projektové dokumentace z původního termínu 31. 8. 2021 na 30. 11.2021. 
Důvodem je nepředpokládané prodloužení termínu dotčených orgánů s ohledem na covidovou 
pandemii a nutnost zajištění souhlasů se stavbou od vlastníků dotčených pozemků, které 
nejsou ve vlastnictví objednatele.

Mění se tedy čl. Ill, bod b) takto:

Čl. III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:
b) Zpracování projektové dokumentace DSP + PDPS včetně zajištění příslušného 

pravomocného povolení do 30. 11. 2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
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Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost 
originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 2 a 
objednatel 2 vyhotovení.

Dodatek nabývá ú sti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem číslo 340/2015 Sb..

Dne: 25. 08. 2021 Dne: 25. 08. 2021

Za objednatele:
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