
SOD ze dne: 28.4.2021 Objednatel

Zhotovitel

Stavba:

Datum vyvolání
změny

10.6.2021 Záznam v SD ze dne:

Název změny:

SO:

Přílohy:

Za zhotovitele,
společnost DS DUMA
s.r.o.

Martin Ďuráč 21.6.2021

Za TDI Ing. Petr Řídký 21.6.2021

Za objednatele, který
tímto souhlasí s
provedením změny

Jaroslav Sojka,
místostarosta

21.6.2021

Předloženo dne 21.6.2021 Posouzeno  dne 21.6.2021

Poznámka

Zápis z KD

Cenový dopad oproti původnímu řešení: 392 372,17 Kč bez DPH

Časový dopad oproti původnímu řešení: 14 dní

Byly provedeny tři řízené protlaky každý v délce 7m včetně kompletního vystrojení a napojení do stávajícího dešťového
kanalizačního řádu. V prostoru křižovatky směr Polanka nebylo možné osadit silniční obrubníky (nemožnost
zapatkování) a tento úsek bude řešen osazením betonové palisády v délce 23 bm - úsek 0,267 až 0,290 km. Vzhledem
k výškovému uspořádání v celé délce trasy a z důvodu zabezpečení stávajících vstupů a vjezdů do nemovitostí byl mezi
chodníkem a silnicí vybudován odvodňovací žlab pro odvod dešťových vod a zapření silničních obrubníků.

Změnový list č. ZL 02/2021
Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

DS DUMA s.r.o.
Dobšická 3579,15, 669 02  Znojmo

Oprava chodníků v místní části města Ivančice - Řeznovice

17.6.2021

Změna Ceny díla, čl. VI. SOD, změna termínu.

Důvod změny:

Odvodnění chodníku: havarijní stav dešťové kanalizace uložené v tělese chodníku. Z důvodu zajištění odovodnění
chodníku se jedná o nezbytnou součást díla umožňující jeho užívání. Na požadavek investora po provedení sond byla
vybrána tři vhodná místa pro provedení protlaků pod krajskou silnicí a nahrazení stávající nefunkční dešťové
kanalozace zřízením chodníkových vpustí s novým napojením.

Popis změny:


