
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/11/2021
„ZŠ Dědina - navýšení kapacity"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČ:00063703 
DIČ: CZ00063703
Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 447/2006/OSM ze dne 25. 05. 2006, 
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 
DIČ:CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel") 
a
ZHOTOVITELEM:
DOMISTAV CZ s.r.o.
se sídlem: Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí 
zastoupená: Ing. Ivo Janovským, jednatelem 
IČ:27481107 
DIČ: CZ27481107
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 2454
identifikátor datové schránky: 5b3drdr
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 2125302001/5500
(dále „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 
(dále „Dodatek č. 1") ke smlouvě o dílo ze dne 08. 06. 2021, č. VŘ/11/2021 na akci „ZŠ Dědina 
- navýšení kapacity", realizované v k. ú. Liboc na parcele č. 1063/2, ul. Žukovského č.p. 6/580, 
Praha 6 - Liboc (dále jen „Smlouva") dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy tak, jak 
následuje:

I.
1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 4 Smlouvy se tímto 

rozšiřuje v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy o Objednatelem dodatečně požadované práce 
a dodávky (dále jen „Vícepráce") dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 1 a 2, 
které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů 
Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1 a 2.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce se smluvní strany současně 
dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 58.057,27 Kč 
bez DPH, a to dle oboustranně odsouhlasených dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí 
změnových listů č. 1 a 2.

Na základě uvedeného se tedy celková cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 
Smlouvy mění na částku 823.822,27 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli 
v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle 
příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV 
odst. 1 Smlouvy v důsledku rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací souvisejících 
se změnami oproti projektové dokumentaci (po zjištění nových skutečností až po zahájení 
prací). Na základě uvedených skutečností se termín dokončení prací stanovený v čl. IV. 
Smlouvy prodlužuje o 7 kalendářních dnů a text čl. IV. Smlouvy ve znění: „Do 45 
kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla 
objednatelem", se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Do 52 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového 
díla objednatelem."

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze 
písemně.
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3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle 
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jejího uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 
a to usnesením č. 2737/21 ze dne 09. 08. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Ivo Janovský 

jednatel DOMISTAV CZ a.s.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Přílohy
Změnový list č. 1 
Změnový list č. 2
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ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - Povrchové úpravy stěn

ZHOTOVITEL DOMISTAV CZ a.s.

STAVBA ZŠ Dědina - navýšení kapacity

SOD ze dne 08.06.2021

MÍSTO ZŠ Dědina, ulice Žukovského č. p. 6/580, pare. č. 1063/2 v k. ú. Liboc

Důvod změny:
- po seškrábání malby na čelní stěně nové třídy (původní kabinet - m.č. B.305) byly 

zjištěny svislé praskliny v místech spojů příčkových panelů, takto porušenou příčku nelze 
pouze vymalovat
- praskliny panelů zjištěny i na stěně skladu v místnosti B.305.N
- požadované úpravy domluveny i s AD na KD č.2 dne 15.7.2021

Technický popis:
- překrytí spojů perlinkou v šíři 500mm do lepidla
- akrylátová penetarace, sjednocení novou štukovou omátkou

Přílohy:

ZL 02 - Rozpočet 

Vliv na smluvní cenu:

Změna smluvní ceny o částku

Vliv na dopracování PD:

není

Vliv na termín výstavby:

bez vlivu

Vydal:

Podpis:
Schválil:

Podpis:
Pozn.



Rozpočet ZL 02
Stavba:

ZŠ Dědina - Vícepráce ZL 02 Povrchové úpravy stěn

Místo: ZS Dědina, ulice Žukovského č. p. 6/580

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotov,iel: DOMISTAV CZ a.s.

Datum:

Projektant:

;PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2.1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 15,900
w 5,3*3 15,900
w Součet 15,900

2.2 K 612135011 Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 15,900
w 5,3*3 15,900
w Součet 15,900

2.3 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
'vtlačením ho tenkovrstvé hmotv m2 15,900

w 5,3*3 15,900
w Součet 15,900
vv jen na polovině plochy
w 49,8/2 24,900

2.4 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm m2 15,900

w 5,3*3 15,900
w Součet 15,000

D 998 Přesun hmot
2.5 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m I t 0,173

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
6 K 030001000 Zařízení staveniště Soubor 1,000
7 K 045002000 Provoz investora j Soubor 1,000

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ



ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Vyrovnání podlahy v blízkosti původní příčky

ZHOTOVITEL DOMISTAV CZ a.s.

STAVBA ZŠ Dědina - navýšení kapacity

SOD ze dne 08.06.2021

MÍSTO ZŠ Dědina, ulice Žukovského č. p. 6/580, pare. č. 1063/2 v k. ú. Liboc

Důvod změny:

- po vybourání dělící příčky mezi stávajícím kabinetem (m.č. B.305) a učebnou (m.č.B304) byla 
zjištěna různá výška podlah v blízkosti původní příčky - odskok podlahy až 30mm, zároveň zaměřena 
shodná výška u původních dveří do chodby
- na KD č.2 dne 15.7.2021 bylo domluveno i s AD nutná výšková úprava podlahy v šířce 2,5m od 
původní příčky učebny, vybourání a následné srovnání podlah
- pro minimalizaci zpoždění smluvního termínu schváleno použití rychletuhnoucího potěru a dále 
použití větráku

Technický popis:
- vybourání betonu podlahy v původní místnosti B.304 pouze ve schváleném rozsahu šíře 2,5m až 
na stropní panely - v průměrné tl. 80mm
- do skladby doplnění minerální kročejová izolace v tl 20 a 30mm dle nerovnosti podkladu
- pro oddělení vrstev / separaci kročejové izolace a betonu použití geotextilíe
- pro provázení betonu budou osazeny trny na hranici nového a původního betonu
- betonový rychletuhnoucí beton Knauf bn 30 v tl dle TL výrobce
- lokální vyrovnání podlahy v původní místnosti B.305

Přílohy:
ZL 01 - Rozpočet

Vliv na smluvní cenu:

Změna smluvní ceny o částku 
(fakturace bude dle skutečnosti)

Vliv na dopracování PD:
není

Vliv na termín výstavby:
7 kalendářních dní



Rozpočet ZL 01
Stavba:

ZŠ Dědina - Vícepráce ZL 01R1 Vyrovnání podlahy v blízkosti původní příčky

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Z$ Dědina, ulice Zukovského č. p. 6/580

Městská část Praha 6 
DOMISTAV CZ a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1,1 K 63136202R1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t
w
w

Síť KARI 6/10/2x3m (KH 30)
2.5*3,5"0,00444*1,25

1.2 K 632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 
50 mm m2

w 2,5*5,3

1.3 K 632452591 Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsi 
ZKD 5 mm tloušťkv ořeš 50 mm m2

w
w

průměrně 1 cm tloušťky navíc
13,250*4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

1.16 K 953945116R Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus

1.4 K 965042141
Bouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4
m2

m3

w 2.5*5,3*0,08

D 997 Přesun sutě

1.5 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
nudow v do 9 m ručně t

1.6 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m - 5x t

w 2,332*5 'Přepočtené koeficientem množství

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku doJ km se složením t

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km t

9 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odoadu 17 05 04 t

D 998 Přesun hmot
1.7 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV
D 714 Akustická a protiotřesová opatření

1.8 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz pod bet. Potěr m2
w
w
w

’'20mm" 6 
"30mm" 7,5
Součet

1.9 M RKW.104130 deska izolační podlahová ROCKWOOLSTEPROCK
HD 600x1000x20 mm m2

w 6*1.03 'Přepočtené koeficientem množství

1.10 M RKW. 104132 deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK
HD 600x1000x30 mm m2

w 7,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

1.11 K 714186034 Montáž pohltivých desek zakrytí desek sklotkaninou
(fólií, oletivemi m2

w 6+7,5

1.12 M 2615261100 PUTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) 
taveni

m2
w 13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1.17 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m t

D 776 Podlahy povlakové

W 2,5*2,5

1.14 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
Děvnosji 30 MPa tl 10 mm m2

w 2,5*2,5

1.15 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v
objektech v do 12 m t

Množství J.cena fCZKj Cena celkem [CZK]



d__VRN Vedlejší rozpočtové náklady
21 K 030001000 Zařízeni staveniště Soubor 1,000

22 K 045002000 Provoz investora Soubor 1,000

Nucené větráni prostoru, ventilátor den 20,000
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