
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2“

| I | f Správa a údržba silnic
I J Plzeňského kraje.

I ■ \ příspěvková organizace

EVROPSKÁ UNIE
• Evropský fond pro regionální rozvoj
* regionáW operační program

MINISTERSTVO 
pro místní 
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000747
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele : 8500005888
číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/20_118/0015969 ( dále jen „projekt“) 
realizace díla je spolufinancována z IROP

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4, 6 ZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:
statutární orgán:
IČO: 72053119

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

dále jen „objednatel “

1.2. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v praže
sídlo: Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Radek Kozák
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2“

telefon: 
e-mail:

datová schránka: zpixxe9
kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel 
e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň - Bolevec

dále jer\ „zhotovitel"

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 18.06.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „ Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ 
(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu :

SO 102.12-S- Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - SANACE + SO 102.2 Autobusová 
zastávka - SANACE ( § 222 odst. 6) Po provedených statických zkouškách na pláni 
s nevyhovujícím výsledkem byla geotechnikem navržena výměna v aktivní zóně za 
kamenitý materiál v celkové tl. 50 cm, z toho 40 cm drcené kamenivo frakce 63/125 a tl. 
10 cm štěrkodrť frakce 0/63 .

SO 102.12-H - Rekonstrukce komunikace ( ETAPA 2) - HLAVNÍ NÁKLADY - úprava 
odvodnění (§222 odst. 4). Na základě stížnost majitelky č.p. 1 na podmáčení nemovitosti 
vodou z komunikace bylo rozhodnuto o vyřešení odvodnění podél st.p.č. 2 a č.p. 1 
položením snížené obruby a přidáním uliční vpusti. Změnový list vč. rozdílového výkazu 
výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 5 108 192,58 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: -1 062 805,33 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 64 755 501,60 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4 045 387,25 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 68 800 888,85 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2“

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2“

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2“

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil.-
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Změnový list č. 1

Předmět díla: Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2

Objekt: RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PSa RO úsek č.2, etapa 2

Objednatel č.1: ! Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezí vodami 205/29,143 00 Praha 4 • Modřany, IČ 27430774

TDS: INDUSTRIES-TRADE s.r.o, Oplot 51,33401 Přeštice. IČ 26402190

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.. Táborská 31,14016 Praha4, IČ 26475081

Popis změny:
SO 102.12-S-Rekonstrukce komunikace (Etapa 2)-SANACE + SO 102.2-S - Autobusová zastávka-SANACE (§222 odst.6)
Po provedených statických zkouškách na pláni s nevyhovujícím výsledkem byla geotechnikem navržena výměna v aktivní zóně za kamenitý materiál v celkové 
ti. 50 cm. z toho ti. 40 cm drcené kamenivo frakce 63/125 a ti. 10 cm štěrkodrť frakce 0/63.
SO 102.12-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) • HLAVNÍ NÁKLADY - úprava odvodnění ((S222 odst.4)
Na základě stížnosti majitelky č.p.1 na podmáčení nemovitosti vodou z komunikace bylo rozhodnuto o vyřešení odvodnění podél stp.č. 2 a č.p. 1 položením 
snížené obruby a přidáním uliční vpusti.

c
>e

O

Změnu vyvolal: Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele

Jedná se o změnu: dle odst. 4 a odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.

■o Způsob projekčního 
řešení změny:

stanovisko geotechnika, vyjádření projektanta, zápis z KD, dodatek kPD (odvodnění)

ocenění změny předloží; Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po přechchozlch dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH

léněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: Ing. Radek Kozák

Projektant:

Objednatel:

Přílohy

64 755 501,60 Kč

64755501,60 Kč

68 800 888,85 Kč

83 249 075,50 Kč

-1062805,33 Kč
Celková hodnota změny bez DPH

5108 192.58 Kč
4 045 387,25 Kč

podpis

Inci RarloLr Digitálně podepsal Ing. ii ly. naueis. RadekKozák
Datum: 2021.0824 

r\UZCll\ 10:12:28+02'00'

Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 (ostatní odkazované doklady jsoi součásti dokladové části stavby)

&
§
e 
E 
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Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
aoL

kód položky ’*•■«***'
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

mne itvípo 
změně

rozdíl 
množství

cena/ mer. 
jednotku 
K£

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

cr :.c a po 
změně Kč

>zdíl celk. ceny 
Kč

SO 102.12-S • Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) • SANACE ($222 odst.6)

1 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

m3 465,060 0,000 -465,060 128,00 59 527.68 0,00 -59 527.68

4 171152111
Uložení sypanlny z hornin nasoudržných a sypkých do násypů 
zhutněných v aktivnf zóně sanic a dálnic m3 3 193,412 0,000 -3193,412 73,00 233119,08 0,00 -233119,08

5 10364100*1 imina nenamn rá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic t 5748,142 0,000 -5 748,142 81,00 465 599,50 0,00 •465599,50

6 171152121
Uložení sypanlny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 
zhutněných siré a dálnic m3 465.060 0,000 -465,060 281,00 130681.86 0,00 -130 681,86

7 58344197 žt <odrť frakce 0/63 t 976,626 0,000 -976,626 158,00 154 306.91 0,00 -154 306,91

RoxdO oproti SoD celkem Kč: -1043235,03
S0102-2-S . Autobusoví zastávka - SANACE ($222 Odst6)

1 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažr 6 pro síni a dálnice v hornině 
třídy těžit tosti 1 objem do 500 m3 strojně m3 12,480 0,000 -12,480 128,00 1 597,44 0,00 -1 597,44

4 171152111 Uložení sypanlny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 
zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 83,200 0,000 -83,200 43,10 3 585,92 0,00 •3 585,92

6 10364100-1 zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic t 83,200 0,000 -83,200 81.00 6739,20 0,00 -6 73920

6 171152121
Uložení sypanlny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 12,480 0,000 -12,480 281,00 3 506,88 0,00 •3 506,88

7 58344197 Stěrkodrť frakce 0/63 t 26208 0,000 •26,208 158,00 4140,86 0,00 -4 140,86

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: •19 570,30

Celkem móněpráce oproti SoD celkem Kč: -106280533

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
rml

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cen*/ měr. 
lednotku 
KČ

eeik.es ns ve
smlouvě
Kč

celk.ce na po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 102.12-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) -SANACE ($222 odst.6)

2 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro lni a dálnice v hornině 
třídy těžS ioi 1 objem do 5000 m3 strojně m3 3193,41200 4 263,05 1069,638 94,00 300 180,73 400 726,70 100 645,97

3 162751117-1
Vodorovné (ftmístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

lupiny 1 až 3 na recyklační ftdisko nebo sldědiců dle dodavatele 

stavby včetně uloženi
m3 3658,472 4 263,05 604,678 98,00 358 63026 417 778,90 59248,64

8 171201231
Popbtek za utažení; niny mění ykiačnlsk fa
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 6 585,250 7673.49 1088,240 32,40 213362,10 248621,09 35 258,99

9 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1. up r 1 až: 3 se zhutněním 
strojně m2 7 983,530 8 836,14 852,610 31,80 253 876,25 280 989,25 27 113,00

X 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného fr. 63/125 tl. 200 mm m2 0,000 17 052,20 17 052,200 212,00 0,00 3615 066,40 3615 066,40

X 564831111 Podklad ze ítěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 0,000 8 526,10 8526,100 118,00 0,00 1006 079,80 1006 079,80

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 484331220

S0102 J-S - Autobusová zastávka - SANACE 222 odst6)

2 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sl a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti 1 objem do 5000 m3 strojně m3 8320000 114,40 31,200 94,00 7 820,80 10753,60 2 932,80

3 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i, 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 
stavby včetně uložení

m3 95,680 114,40 18,720 98,00 9 376,64 1121120 1 834,56

8 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 172,224 205,92 33,696 32,40 5580,06 6671,81 1 091,75

9 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těží no 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

m2 208,000 228,80 20,800 31,80 6614,40 7 275,84 66124

X 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného lir. 63/125 U. 200 mm m2 0,000 457,60 457,600 212,00 0,00 9701120 97 01120

X 564831111 Podklad ze Stěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 0,000 228,80 228,800 118X10 0.00 26998,40 26 998,40

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 130 530,15

SO 102.12-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - HLAVNI NÁKLADY • úprava odvodnění ($222 odsL4)

4 132251104
Hloubení rýh nezapažených S do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 358,02000 370,45 12,432 85,00 30431,70 31488,42 1056,72

5 162761117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3 na recyklační s disko nebo skládku dle dodavatele 
stavby včetně uloženi

m3 358,02000 370,45 12,430 98,00 35 086,96 36304,10 1 218,14

6 171201231
Poplatek za uložení zeminy a I sní na r yk lni do
skládkovné kód odoadu 17 05 04 1 644,43600 663,66 19226 32,40 20879,73 21 502,65 622,92

7 174151101 Zásyp jam, Sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,00000 29.54 11,540 282.50 5085,00 8 345,05 3 260,05



17 564871111 ’odklad zi rkodi ŠD ti 250 mm m2 8 526,10000 8 566,00 39,900 221,25 1 6 399,1 1895227,50 8 82737

18 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 6170 mm m2 7890,51800 7930,42 39,900 152,15 1200 542,31 1206 613,10 6070,78

665135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované kamenivo OKS) tl 
50 mm ě přes 3 m

m2 7813,00800 7852,91 39,900 155,50 1214922.74 1 221127,19 6 204,45

22 573231106-1 ’a Ik živičný spojovací zesfriKní modifScované emulze v množství 
0 35 kq/m2:

m2 15595,01200 15674,81 79,800 5,80 90451,07 90913,91 462,1

23 676133221-1
AsMtový koberec mastixovýSMA 11 (AKMS)040 mm t přes 3 mz 
modifikované! isfattu se zdrsftujfcím posypem předobalenou směsí

m2 7751,00000 7790,90 39,900 236,70 1 834 661,70 1 844106,03 9444,33

24 577156141.1 AgfaItová srn ; a vysokým modulem tuhosti VTM 22 6 60 mm S přes 3 
m z modifikovaného a iHu

m2 7782,00400 7821,90 39,900 206,20 1604 64932 1612876,60 8227,38

28 871310330-1 Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnosténného DN150 m 20,00000 31,10 11,100 741,00 14820,00 23045,10 8225,10

29 877375122-2 Japojení přípojky na stávající kam tačn l Id kus 6,000 .6,00 1,000 2353,00 11 765,00 14118,00 2 353,00

30 895941311-1 Zřízeni vpusti k rallzačnl uliční z betonových dílců kus 5,000 6,00 1,000 8770,00 43 850,00 52 620,00 8 770,00

31 592238500-1 sestava dílců kompletní uBčnl vpusti vč. mříže a ko kus 5,000 6,00 1,000 4119,00 20 595,00 24714,00 4119,00

64 916131213
3® Hnlčn a obrubníku betone hc lho s boční opérou do

lože z betonu prostého
m 95,000 168,00 73,000 287,00 27265.00 48216,00 20951,00

35 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm kus 96,000 168,00 73,000 174,00 16 530,00 29 232.00 12 702,00

X 451573111 .ože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3 0,00000 0,89 0,890 1 070,00 0.00 952,30 952,30

X 58344155 Stérkodrf frakce 0/22 t 0,00000 7,27 7,270 351,00 0.00 2651,77 2 551,77

* 696212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací8 80 mm skupiny A pl 
přes 50 do 100 m2

m2 0,00000 76,90 76,900 331,00 0,00 26453,90 26 453,90

X 59245213 dlažba zámková tvaru 119( I61xi mm přírodní m2 0,00000 7,69 7,690 374,00 0,00 2876,06 2876,06

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 134349,62

Čolkem vfceprács oproti SoD celkem Kč: 5108 192,58

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 4045387,25
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