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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0002/21 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE III/05019: DRSLAVICE – HAVŘICE, SESUV 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Dopravoprojekt Ostrava a.s.     

Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377 

Zastoupení:     xxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxx     

 

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

Článek I. 

Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14.01.2021 uzavřely „Smlouvu č. SML/0002/21 na zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“. 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů 

plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:  

- změny rozsahu projektové dokumentace,  

- změny ceny Díla, 

- potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. 

Po odstranění dřevin v místě řešeného sesuvu bylo svoláno místní šetření za účasti geotechnika Objednatele a Zhotovitele. 

Z projednání vyplynul nový rozsah řešení sanace sesuvu oproti původnímu předpokladu. Nově se provede přitěžující lavice 

silničního tělesa v celém řešeném úseku vč. návrhu umístění drenážních žeber. Tvar a rozsah bude nově ověřen stabilitním 

výpočtem. Pata silničního tělesa bude v celém úseku (vč. mokřadu u Havřic) odvodněna soustavou kanalizace, do které 

budou zaústěny drenážní systémy tak, aby byl zajištěn odtok kumulovaných vod mezi silničním a železničním tělesem 

v celém úseku. Vyústění kanalizace se předpokládá protlakem pod železniční tratí do toku Olšava. Původně navrhovaná 

kotvená pilotová stěna v délce cca 280 m bude nahrazena pilotovou stěnou v délce cca 50 m. 

 

mailto:rszk@rszk.cz


 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 Smlouva o dílo- stránka 2 z 2 

Článek II. 

Změny Smlouvy 

 

Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.3 a) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem: 

a) Předmětný úsek komunikace je veden v odřezu, příp. ve vysokém násypu. Svah byl podchycen v roce 2005 výstavbou 5 

přesypaných opěrných zdí. V posledních letech dochází k deformacím vozovky a měřením byly zjištěny posuny zdí. 

Zhotovitel provede návrh zabezpečení sesuvu silničního tělesa kotvenou pilotovou stěnou v délce cca 50 m a přitěžující 

lavice silničního tělesa v celém řešeném úseku vč. provedení vegetačních úprav a návrhu umístění drenážních žeber. 

Tvar a rozsah přitěžující lavice bude ověřen stabilitním výpočtem. Pata silničního tělesa bude v celém úseku (vč. 

mokřadu u Havřic) odvodněna soustavou kanalizace délky cca 400 m, do které budou zaústěny drenážní systémy tak, aby 

byl zajištěn odtok kumulovaných vod mezi silničním a železničním tělesem v celém úseku. Vyústění kanalizace se 

předpokládá protlakem pod železniční tratí do toku Olšava.  Zpevněná část vozovky bude navržena v min. šířce 6,5 m.    
 

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1, 4.2 a 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem: 

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5, písmeno 

d) výše) nejpozději do 30.12.2021 

4.2    Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve 

formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.07.2022 

4.3    Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31.07.2022 

 

Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, odst. 5.1 a) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem: 

5.1    Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění: 

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“): 

Cena bez DPH        687 800,-- Kč 

DPH 21 %         144 438,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH        832 238,-- Kč 

(slovy Osmsettřicetdvatisícdvěstětřicetosm korun českých) 

 

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.  

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je 

povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní 

strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a 

shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 připojují svoje podpisy.  

 

 

V Ostravě dne 28.07.2021      Ve Zlíně dne 30.7.2021 

 

 

 

..............................................................................    …………………………………………………….  

 


