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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0797/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 221010 KAR 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:   
      Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:   27-1721542349/0800     
 (dále jen objednatel)  

  
  a 

 

1.2  SILNICE MORAVA s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631  
  zastoupena:   Daliborem Tesařem, jednatelem 
  k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 27.2.2020: 

Lukáš Trávníček, obchodní ředitel 
 se sídlem:  Revoluční 904/30, 794 01, Krnov    
 IČ:  25357352      
 DIČ:  CZ25357352   
 bankovní spojení:   ČSOB a.s.     
  č. účtu:     166058472/0300        

(dále jen zhotovitel) 
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 Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2021 Smlouvu o dílo č. SML/0797/2021 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava komunikace ul. Okružní od čp. 860 
podél hřiště ZŠ Borovského k čp. 848“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového 
rozpočtu zpracovaného dne 11.2.2021 (dále jen „projektová dokumentace“).  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +232.790,90 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši –234.177,94 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č.1 
k Dodatku č.1. 

  
 Cena díla se snižuje o 1.387,04 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH  4 679 985,22 Kč 

 
 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 
jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 
zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 
použit.  
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.„ 
 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH  4.678.598,18 Kč 

 
 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 
jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 
zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 
použit.  
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.„ „ 

 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
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Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto 
Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Karviné dne 27.8.2021    V Krnově 26.8.2021 

za objednatele                              za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………………………  

za statutární město Karviná    za SILNICE MORAVA s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA    Lukáš Trávníček 

vedoucí Odboru majetkového    obchodní ředitel 

oprávněna k podpisu na základě    oprávněn k podpisu na základě 

pověření ze dne 4.1.2021                plné moci ze dne 27.2.2020 



Stavba:  Oprava komunikace ul. Okružní od čp. 860 podél hřiště ZŠ Borovského k čp. 848

Objednatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

Kód Zakázka Celkem z rozpočtu Vícepráce Méněpráce 

 Oprava komunikace ul. Okružní od čp. 860 podél hřiště ZŠ Borovského k čp. 848 4 679 985,22 232 790,90 234 177,94

 Oprava komunikace ul. Okružní od čp. 860 podél hřiště ZŠ Borovského k čp. 848 4 679 985,22 232 790,90 234 177,94

Vícepráce – Méněpráce

Rekapitulace rozpočtu – Změnový rozpočet

-1 387,04



Stavba:   Oprava komunikace ul. Okružní od čp. 860 podél hřiště ZŠ Borovského k čp. 848
Objekt:   Objednatel:  Statutární město Karviná

Zhotovitel:  SILNICE MORAVA s.r.o.

JKSO:   Datum:   

Místo:   Zpracoval: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z 
rozpočtu

Cena jednotková
Náklad z 
rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 množství cena množství cena 

1 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 2,000 4 000,00 8 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

2 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 32 000,00 32 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

4 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,421 1 630,00 686,23 0,000 0,00 0,000 0,00

A K 104-1VD.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby po jejím dokončení soub 15 000,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00

5 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 36,155 64,00 2 313,92 10,975 702,40 0,000 0,00

6 K 113107031 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 45,930 973,00 44 689,89 2,170 2 111,41 0,000 0,00

7 K 113107041 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm m2 45,930 157,00 7 211,01 2,170 340,69 0,000 0,00

8 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 154,515 552,00 85 292,28 0,000 0,00 0,000 0,00

9 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 154,515 98,90 15 281,53 0,000 0,00 0,000 0,00

10 K 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 113,985 169,00 19 263,47 0,000 0,00 0,000 0,00

11 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 113,985 41,20 4 696,18 50,130 2 065,36 0,000 0,00

12 K 113154221 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1 905,689 55,40 105 575,17 0,000 0,00 150,964 8 363,41

13 K 113155124 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 95,284 219,00 20 867,20 0,000 0,00 0,000 0,00

14 K 113155224 Frézování betonového krytu tl 70 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1 905,689 157,00 299 193,17 0,000 0,00 150,964 23 701,35

15 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 639,900 59,90 38 330,01 51,000 3 054,90 0,000 0,00

16 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 804,430 66,10 53 172,82 51,300 3 390,93 0,000 0,00

17 K 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 4,000 5 390,00 21 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00

18 K 130901103 Bourání betonového lože pod obrubami m3 72,216 2 540,00 183 428,64 5,116 12 994,64 0,000 0,00

19 R 1323511
Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 4 objemu do 20 m3, vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za 
skládku přebytečné zeminy m3 76,788 1 650,00 126 700,20 3,888 6 415,20 0,000 0,00

20 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 530,060 30,00 15 901,80 22,990 689,70 0,000 0,00

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 530,060 19,50 10 336,17 22,990 448,31 0,000 0,00

22 M 005724100 osivo směs travní parková kg 21,200 91,80 1 946,16 0,919 84,36 0,000 0,00

23 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 530,060 16,00 8 480,96 22,990 367,84 0,000 0,00

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 530,060 4,02 2 130,84 22,990 92,42 0,000 0,00

25 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 48,403 97,70 4 728,97 11,250 1 099,13 0,000 0,00

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 147,667 162,00 23 922,05 0,000 0,00 0,000 -0,05

27 K 565176111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 95,284 536,00 51 072,22 0,000 0,00 0,000 0,00

ROZPOČET – Změnový rozpočet

ul. Okružní, Karviná – Ráj

Vícepráce Méněpráce 



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z 
rozpočtu

Cena jednotková
Náklad z 
rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 množství cena množství cena 

Vícepráce Méněpráce 

28 K 572753111 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 51,505 2 606,84 134 265,29 0,000 0,00 0,000 0,00

29 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 4 415,744 15,30 67 560,88 0,000 0,00 2 354,376 36 021,95

30 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 207,872 325,00 717 558,40 0,000 0,00 97,344 31 636,80

31 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 207,872 296,00 653 530,11 0,000 0,00 97,344 28 813,82

32 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 13,540 369,00 4 996,26 10,960 4 044,24 0,000 0,00

33 M 59245006 dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 13,946 468,00 6 526,73 0,000 0,00 0,000 0,00

34 K 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 31,310 380,00 11 897,80 0,290 110,20 0,000 0,00

35 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 3,553 313,00 1 112,09 0,000 0,00 0,000 0,00

36 M 592453100 dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní m2 1,065 468,00 498,42 0,000 0,00 0,000 0,00

37 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 9,000 2 070,00 18 630,00 0,000 0,00 3,000 6 210,00

B M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4 670,00 6,000 28 020,00 0,000 0,00

C M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 522,00 6,000 3 132,00 0,000 0,00

D M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 278,00 6,000 1 668,00 0,000 0,00

38 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 9,000 1 990,00 17 910,00 0,000 0,00 3,000 5 970,00

E M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 3 430,00 6,000 20 580,00 0,000 0,00

F M 59224012 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x12-v.4-10 cm kus 243,00 15,000 3 645,00 0,000 0,00

G K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 950,00 1,000 950,00 0,000 0,00

H M 59224075 deska betonová přechodová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 3 780,00 1,000 3 780,00 0,000 0,00

39 R VP01 Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti kus 9,000 980,00 8 820,00 0,000 0,00 0,000 0,00

I R VP01 Vyčištění stávajících kanalizačních šachet kus 750,00 6,000 4 500,00 0,000 0,00

J K VP05 Vyspravení uličních vpustí kus 1 750,00 6,000 10 500,00 0,000 0,00

40 R VP02
Dodávka a montáž uličních vpustí, vč. uložení a napojení na dešťovou kanalizaci, vybourání stávající 
ul.vpusti kus 9,000 9 820,00 88 380,00 0,000 0,00 5,000 49 100,00

41 R VP03 Přípojka PVC KG DN 150 m 13,500 1 960,00 26 460,00 0,000 0,00 6,000 11 760,00

42 R VP04 Monitoring a čištění potrubí přípojek uličních vpustí soub 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

43 K 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé m 30,000 35,00 1 050,00 83,000 2 905,00 0,000 0,00

44 K 915111115 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící čáry souvislé m 32,000 45,00 1 440,00 0,000 0,00 0,000 0,00

K K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 95,10 1,000 95,10 0,000 0,00

L K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 109,00 53,500 5 831,50 0,000 0,00

M M 59245030 dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x20x8 cm přírodní m2 346,00 5,171 1 789,17 0,000 0,00

N M 59245020 dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní m2 303,00 2,925 886,28 0,000 0,00

45 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 792,910 141,00 111 800,31 109,590 15 452,19 0,000 0,00

46 M 58381007 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm m2 20,020 605,00 12 112,10 13,151 7 956,36 0,000 0,00

47 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 600,900 256,00 153 830,40 15,500 3 968,00 0,000 0,00

48 M 59217023 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 607,000 182,00 110 474,00 0,000 0,00 145,000 26 390,00



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z 
rozpočtu

Cena jednotková
Náklad z 
rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 množství cena množství cena 

Vícepráce Méněpráce 

O M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm kus 380,00 36,000 13 680,00 0,000 0,00

P M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm kus 138,00 119,000 16 422,00 0,000 0,00

49 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 39,000 219,00 8 541,00 21,800 4 774,20 0,000 0,00

50 M 59217017 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 39,000 141,00 5 499,00 23,000 3 243,00 0,000 0,00

51 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 42,984 3 020,00 129 811,68 6,012 18 156,24 0,000 0,00

52 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 154,000 43,90 6 760,60 0,000 0,00 0,000 0,00

53 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 260,610 41,10 10 711,07 0,000 0,00 0,000 0,00

54 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 507,210 180,00 91 297,80 0,000 0,00 0,000 0,00

55 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 4 415,744 6,77 29 894,59 0,000 0,00 293,007 1 983,66

56 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 33,797 35,40 1 196,41 10,975 388,52 0,000 0,00

57 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 95,149 77,00 7 326,47 0,000 0,00 20,020 1 541,54

58 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1 080,900 226,00 244 283,40 0,816 184,42 0,000 0,00

59 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 15 132,604 12,80 193 697,33 11,428 146,28 0,000 0,00

60 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 570,556 119,00 67 896,16 39,313 4 678,25 0,000 0,00

61 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 911,227 300,00 273 368,10 8,159 2 447,70 0,000 0,00

62 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 169,672 300,00 50 901,60 0,000 0,00 7,341 2 202,30

63 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 083,331 158,00 171 166,30 0,000 0,00 3,058 483,16

4 679 985,22 232 790,90 234 177,94
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