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Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX02030001 

    
 

 
Název projektu (CZ): Inovace logistiky a on-line procesů dodavatelsko-odběratelských vztahů 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy a stručný přehled činností v etapě 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2020 

1. 
Enterprise Resource Planning - Upgrade integrovaného informačního systému 
umožňující řízení celého dodavatelsko- odběratelského řetězce v reálném čase 

05/2021 

1.1. 
Příprava projektu – příprava prostředí pro zahájení prací tzn. počáteční plánování 
projektu 

06/2020 

1.2. Cílový koncept – tato fáze zpracovává detailní zadání pro implementaci 08/2020 

1.3. 

Realizace – během této fáze dojde k nastavení systému Microsoft Dynamics 365 
Business Central, detailní kroky jsou školení pracovních týmů pro fázi Realizace, 
základní nastavení systému, nastavení správy systému, nastavení produktivního 
prostředí, vypracování převodních programů 

12/2020 

1.4. Příprava produktivního provozu – je zaměřená na školení koncových uživatelů 12/2020 

1.5. 
Zahájení provozu a podpory – zajišťuje podporu produktivního provozu v prvním 
období a oficiální ukončení projektu 

05/2021 

2. PneuB2B jako profesní dodavatelsko-analytická platforma 12/2020 

2.1. IoT – automatický import cen a stavů skladů PneuB2B 12/2020 

2.2. IoT – xml komunikace přenosu objednávek STOREX vs PneuB2B 12/2020 

2.3. IoT – xml komunikace profidata 12/2020 

3. 
Retail eshop a velkoobchodní eshop - zavedení infrastruktury pro automatický 
sběr dat 

08/2021 

3.1. 
Příprava projektu – příprava prostředí pro zahájení prací tzn. počáteční plánování 
projektu 

06/2020 

3.2. Cílový koncept – tato fáze zpracovává detailní zadání pro tvorbu eshopů 08/2020 

3.3. Realizace - nastavení produktivního prostředí, vypracování převodních programů 03.2021 

3.4. Zahájení provozu - zkušební provoz, testovací objednávky 08/2021 

5. 
Inovace skladového hospodářství - zavedení nových postupů a organizačních 
změn 

05/2022 

5.1. Příprava skladových prostor 08/2020 

5.2. Pořízení vhodného vybavení do skladových prostor 12/2020 

rok 2021 

1. 
Enterprise Resource Planning - Upgrade integrovaného informačního systému 
umožňující řízení celého dodavatelsko- odběratelského řetězce v reálném čase 

05/2022 

1.4. Příprava produktivního provozu – je zaměřená na školení koncových uživatelů 01/2021 

1.5. 
Zahájení provozu a podpory – zajišťuje podporu produktivního provozu v prvním 
období a oficiální ukončení projektu 

05/2022 

3. 
Retail eshop a velkoobchodní eshop - zavedení infrastruktury pro automatický 
sběr dat 

05/2022 

3.3. Realizace - nastavení produktivního prostředí, vypracování převodních programů 03/2021 

3.4. Zahájení provozu - zkušební provoz, testovací objednávky 05/2022 

4. Manažerský informační systém 12/2021 
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4.1. Vytvoření prostředí Microsoft PowerBI pro vedení společnosti 12/2021 

4.2. Vytvoření prostředí dotazů Power Query pro klíčové uživatele 12/2021 

4.3. Vytvoření prostředí Microsoft Excel pro standardní uživatele 12/2021 

5. 
Inovace skladového hospodářství – zavedení nových postupů a organizačních 
změn 

05/2022 

5.3. Vhodná přestavba skladových prostor 12/2021 

5.4. Zavedení nových postupů a organizačních změn 05/2022 

rok 2022 

1. 
Enterprise Resource Planning - Upgrade integrovaného informačního systému 
umožňující řízení celého dodavatelsko- odběratelského řetězce v reálném čase 

05/2022 

1.5. 
Zahájení provozu a podpory – zajišťuje podporu produktivního provozu v prvním 
období a oficiální ukončení projektu 

05/2022 

3. 
Retail eshop a velkoobchodní eshop - zavedení infrastruktury pro automatický 
sběr dat 

05/2022 

3.4. Zahájení provozu – zkušební provoz, testovací objednávky 05/2022 

5. 
Inovace skladového hospodářství – zavedení nových postupů a organizačních 
změn 

05/2022 

5.4. Zavedení nových postupů a organizačních změn 05/2022 

 


