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NOVACE KE 

SMLOUVĚ O DÍLO č.768/2020, vlastní č.3262 

(dále též „SoD“) 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících a ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále též jako „Obč.Z.“), ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jako 
„ZoZVZ“)  
Číslo smlouvy objednatele  agendové číslo 768/2020, vlastní číslo 3262 

Číslo smlouvy zhotovitele  08/2020 

 

 

Smluvní strany 

 

1. Objednavatel:   Město Přeštice 

adresa:    Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČ:     00257125 

DIČ:     CZ00257125 

zastoupen:    Mgr. Karlem Naxerou 

     starostou města 

 

zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních:   Mgr. Karel Naxera – starosta města 

b)    technických:   spol. BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ:  
27454576;  za kterou bude jednat , tel. 

c) BOZP :    spol.KONTROL s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří,  IČ:  
646 51 908; jmenovitě paní , tel. 

 

 

 

2. Zhotovitel     EMPEX Holding s.r.o. 

se sídlem    Skladová 649/26, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČ:     26363402 

DIČ:     CZ26363402 

Zápis ve veřejném seznamu:  vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 15529  
Zastoupen:  Ing. PAVLEM MÁDREM - jednatelem  

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Ing. Pavel Mádr - jednatel 

b) technických: Ing. Pavel Mádr, jednatel,  

 

 

 

Uzavřely níže uvedené dne tuto: 

DOHODU 
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PREAMBULE : 

 

Vzhledem k tomu, že: 
 

1) strany uzavřely, po provedeném zadávacím řízení publikovaném v souladu s ZoZVZ na profilu objednatele jako 

zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/pod systémovým číslem P20V00005840, dne 12.11.2020 

smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k rekonstrukci budovy č. p. 460, ležící na pozemku 
p.č. st. 1805/1 a dále budovy č. p. 458, ležící na pozemkust. 1805/2, to vše v k.ú. Přeštice (dále též jako 
„rekonstruované objekty“) a k úpravě okolních ploch, včetně povinnosti zhotovitele poskytnout veškerou 
součinnost (radu, nápomoc, či předání potřebných listin) pro vydání rozhodnutí o užívání stavby (tzv. 
kolaudace), které si objednatel následně zajistí sám, to vše z důvodu současného nevyhovujících stavebně 
technického stavu. Rekonstruované objekty: SO 01: Budova občanské vybavenosti č. p. 460, a SO 02: Bytový 
dům č. p. 458, tvoří jediný monoblok, který se nachází v zastavěném území města Přeštice, v ulici Palackého 
poblíž křižovatky s třídou 1. máje. Součástí předmětu plnění jsou také bourací práce a likvidace odpadu. 
Součástí předmětu plnění je dále také dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na střechu budovy. Rozsah 
stavby je specifikován především II. této smlouvy o dílo a zejména (nikoliv však výlučně) odkazem na tam 
uvedené Podklady pro provedení díla.(dále též jako „Dílo“)Dle této smlouvy se tedy zhotovitel v souladu s ust. 
§ 2586 odst. 1 Obč.Z. zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést Dílo a objednatel se zavazuje 

výhradně za splnění podmínek uvedených v této smlouvě Dílo převzít a zaplatit cenu díla.(dále též jako „SoD“ 

či „Smlouva“). SoD byla v souladu s ust. zákona 340/2015 Sb., o registru smluv publikována v registru smluv 

dne 13. 11. 2020 pod ID smlouvy 13484960, ID verzí 14468948. 

 

2)  

 

a) V PD, a to ve výkresech pod čísly D.1.3; D.1.4; D.1.5; D.1.6 pro stavební objekt  S02  byla zakreslena původní 
bytová jádra specifikovaná  v popisu pol. č. 62, oddíl 9 (Ostatní konstrukce, bourání, záložka A3 - A.3 - 

Vnitřní dispozice - ve výkazu výměr -) jako umakartová s ocelovou nosnou konstrukcí. Tato specifikace 
vycházela z původní projektové dokumentace, kterou měl autor projektu k dispozici pro zhotovení nové PD. 
Při provádění přípravných prací bylo zjištěno, že bytová jádra jsou provedena z litého železobetonu, což 
s sebou nese potřebu dodatečných prací a nákladů. Jedná se o skrytou konstrukci. Nová celková cena za 

bourání železobetonových jader v ceně 102.618,- Kč byla navržena zhotovitelem, zpracována projektantem 
a potvrzena znaleckým posudkem v souladu se smlouvou o dílo. Odborné vyjádření č.46/1/2021 je přílohou 
změnového listu, který je přílohou č. 1 této Dohody. 

 

b) V PD, a to ve výkresech č. D.1.3; D.1.4.; D.1.5.; D1.6. pro stavební objekt SO 02 ani v žádné jiné textové části 
dokumentace není uvedeno, že stávající svodné odpadní potrubí o průměru 100 mm je v původních bytech 
z azbestocementového materiálu. Vzhledem k tomu, že nakládání s tímto nebezpečným materiálem 
podléhá zvláštním zákonným podmínkám a v položkovém rozpočtu byla uvedena položka pro SO 02 č. 39 v 
oddíle pouze pro likvidaci plastového potrubí, dochází k navýšení prací a nákladů likvidace takového 
materiálu dle ust. čl. II. odst. 8 Smlouvy, a to za použití položky č.1-5 uvedené v nabídkovém  položkovém 

rozpočtu D03 demontáž AZC trub. Ocenění likvidace azbestocementového potrubí v částce 7.810,- Kč je 

nedílnou součástí změnového listu, včetně odborného vyjádření č. 48/3/2021, které nabídnutou cenu 
zhotovitele potvrdilo, a to vše jako příloha č. 2 této Dohody. 

 

c) V PD, a to ve výkrese č.D.1.8 v místnosti označené A0.05 a ve výkrese č. D.1.9 v místnosti označené A1.17 
jsou zakresleny výplně otvorů. Jedná se o okenní výplně označené popiskou 8 a 3 - celkem 5 ks. Podle 

požárně bezpečnostního řešení stavby se jedná o prvky protipožárních opatření. Tuto skutečnost ovšem 
položkový rozpočet neobsahuje a okna byla oceněna jako běžná. Proto bylo nutné položky č.140 a č.143 v 
oddíle 776 Konstrukce truhlářské, záložka B1 - B.1 Energetické úspory pro stavební objekt SO 01 nově 
specifikovat a tyto na stavbu dodat a zapracovat. Nová celková cena protipožárních oken (hliníkové profily) 
v částce 122.302,-Kč byla navržena zhotovitelem, zpracována projektantem a potvrzena znaleckým 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/


Strana 3 (celkem 8) 

posudkem (odborným vyjádřením) dle čl. II. odst. 8 Smlouvy. Odborné vyjádření č.46/1/2021 je přílohou 
změnového listu, který je přílohou č. 3 této Dohody. 

 

d) V PD je uvedena shodná niveleta podlah v původních hygienických zařízeních i ve zbývajících částech celého 

objektu SO 01. Ve skutečnosti, bylo zjištěno, že je ovšem niveleta stávajících podlah v hygienických zařízení 
o cca 50 mm vyšší oproti ostatním plochám v SO 01. V zhledem k tomu, že v oceněném a vysoutěženém 
výkazu výměr není obsažena rozpočtová položka na vybourání betonových podlah o tloušťce 50 mm, bylo 

nezbytně nutné položku určit a vypočítat přesnou kubaturu vybouraných hmot v původních hygienických 
zařízeních v SO 01. Znalec svým odborným vyjádřením č. 49/4/2021 potvrzuje oprávněnost položky, 
množství vybouraných hmot, včetně ceny ve výši 24.919,- Kč. Změnový list je přílohou č. 4 této Dohody. 

 

e) V PD, a to ve výkresu č. D.1.2. (1.PP) je vyznačen prostor bývalé dílny a skladu se sníženou úrovní podlahy. 
PD předpokládá provést dosyp a vyrovnat tak novou podlahu na stejnou úroveň jako budou podlahy v 
okolních prostorech. V PD ani v položkovém rozpočtu však není dále navrženo, jak tento dosyp ukončit a 
z toho plyne potřeba nových a dodatečných prací. Autor PD na základě požadavku stavby doplnil řešení, 
provedením betonové mazaniny tl. 120 mm vyztuženou sítí kari 6 oko 100/100. Dodavatel stavby novou 
konstrukci podlahy ocenil v částce 25 295,-Kč. Změnový list včetně odborného vyjádření znalce č.49/4/2021 

je přílohou č. 5 této Dohody. 
 

f) V souladu s PD a výzvou objednatele předložil dodavatel fyzické vzorky možných odstínů barev opláštění. 
Objednatel zvolil při zachování parametrů protikorozní ochrany (PUR 50 my) výrobce TRIMO D.O.O. 
(Slovinsko) odstín RAL 5012. Vzhledem k tomu, že zvolený odstín (který koresponduje nejen s původním 
vzhledem budovy, ale též s představami o její nové podobě) není součástí standardního výrobního 
sortimentu výrobce, byla využita nabídka dodávky nestandardního výrobku s příplatkem 110,- Kč/m2. - viz 

nabídka a její přílohy, když konečný efekt na cenu je 165.660,-Kč. Změnový list včetně odborného vyjádření 
znalce č.49/4/2021 je přílohou č. 6 této Dohody. 
 

g) Na základě požadovaných změn a upřesnění ze strany objednatele vznikla potřeba úpravy slaboproudých 

rozvodů v SO 01 a SO 02. Podstatou je realizace opatření, která budou v případě změny nájemců v 
jednotlivých patrech v následujícím období sloužit k ovládání veškerých slaboproudých zařízení z tzv. 

serverovny objednatele ve 3.NP včetně dodržení současných standardů výrobků a variability datové sítě. 
Změny reflektují vývoj v této oblasti od doby dokončení projektové dokumentace do současnosti. V původní 
PD byly datové sítě v příslušném podlaží obsluhovány ze serverovny umístěné tamtéž. Nový návrh však 
navíc umožňuje propojení datových sítí všech podlaží se serverovnou ve 3.NP, která bude i v budoucnu vždy 
přístupná pouze majiteli budovy. Konečný efekt na cenu je 19.350,48 Kč. Změnový list je přílohou č. 7 této 
Dohody 

 

h) V rámci projekční přípravy bylo provedeno několik sond v místech, do nichž byl toho času umožněn přístup. 
Z výsledku šetření nevyplývala nutnost dalších úprav či oprav. Z tohoto důvodu nebyla sanace nosné 
konstrukce zahrnuta do rozpočtu. Po odstrojení původního opláštění z boletických panelů však bylo 
zjištěno, že stávající ocelová konstrukce, která bude nadále využívána pro ukotvení nového opláštění ze 
sendvičových panelů, jeví známky lokální povrchové koroze a vyžaduje ošetření. Lokální koroze dle 
vyjádření statika nemá vliv na její únosnost a navržené sanační nátěry jsou nezbytné pro prodloužení 
životnosti ocelové konstrukce. Sanace povrchu konstrukce byla stanovena na 40% její celkové plochy. 
Zhotovitel doložil nutnost ošetření nosné konstrukce odborným vyjádřením a návrhem postupu sanace 

s cenovým efektem 460.184,-Kč, a to vše včetně příslušného změnového listu a odborného vyjádření znalce 
č.47/2/2021 jako příloha č. 8 této Dohody. 

 

i) Po demontáži boletických panelů bylo zjištěno, že výška rámu ocelové konstrukce pro osazení výplní otvorů 
- oken  je o deset cm vyšší než udávala původní (historická) dokumentace. Pro zachování požadované 
velikosti oken a následně též kladečského plánu sendvičových panelů, je nutné doplnit nový příčný prvek do 
ocelové konstrukce. Ten vytvoří horní hranu nového okenního otvoru a umožní utěsnění okenního rámu. 
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Konečný efekt na cenu je 24.150,- Kč. Změnový list včetně odborného vyjádření znalce č.48/3/2021 je 

přílohou č. 9 této Dohody. 

 

j) PD obsahuje řešení hromosvodu standardním způsobem s kotvením úchytů do vnějšího pláště. V místě 
soklu do kontaktního zateplovacího systému a ve zbytku stěn přímo do panelů s povrchovou úpravou PUR 
50my. Tento způsob narušuje exteriérový plech sendvičového panelu a v budoucnu může být příčinou 
koroze tohoto prvku. S ohledem na toto řešení, které je z estetického hlediska diskutabilní, rozhodl se 
objednatel pro alternativní řešení – použití tzv. skrytého hromosvodu, který je veden za zateplovacím 
kontaktním systémem i stěnou ze sendvičových panelů. Další výhodou tohoto řešení je též odstranění 
nebezpečných výstupků fasády, které mohou způsobit zranění zvláště u strany budovy orientované k areálu 
národní házené, který k ní bezprostředně přiléhá. Konečný efekt na cenu je 208.855,60 Kč. Změnový list je 
přílohou č. 10 této Dohody. 

 

k) Ze stávající střešní konstrukce mají být dle PD odstraněny veškeré nástavby původní vzduchotechniky a 
základy anténních stožárů. Po provedených sondách bylo zjištěno, že veškeré podpůrné konstrukce jsou 
založeny až na samé nosné části střechy. Z toho vyplývá, že bude nově nutné v místech odstranění těchto 
konstrukcí zpětně doplnit souvrství původní střešní konstrukce. V PD ani v rozpočtu ze ZD nejsou tyto 

konstrukce zohledněny. Pro doplnění bude na základě konzultace s autorským dozorem PD použita skladba 
běžného střešního souvrství při zachování veškerých potřebných parametrů. Práce a náklady jsou oceněny 
zhotovitelem v souladu s čl. II. odst. 8 Smlouvy, dle položek obsažených rozpočtu stavby ze ZD, a to v částce 
16.926,- Kč. Změnový list je přílohou č. 11 této Dohody. 

 

l) Při přípravě, před provedením prostupů střešním pláštěm, byla zjištěna odchylka v celkové délce bm 
prostupů potřebných a plánovaných, které jsou zaneseny ve stávajícím položkovém rozpočtu.  Skutečná 
potřeba stavby vyžaduje navýšení o 7,67 m oproti hodnotě uvedené v rozpočtu díla ze ZD. Jedná se o 
provedení 28 ks jádrových vrtů - prostupů střešní nosnou konstrukcí. Pro ocenění prováděných prostupů 
(jádrové vrtání) je použito dle čl. II. odst. 8 Smlouvy položky ze stávajícího rozpočtu pro provádění stavby. 
Konečný efekt na cenu je 36.642,- Kč. Změnový list je přílohou č. 12 této Dohody. 

 

m) Z důvodu nedostatečné protipožární ochrany ocelové nosné konstrukce obvodového pláště z interiéru 
budovy vyvstala potřeba zesílení sádrokartonové konstrukce s cílem dodržet požadovanou požární odolnost 
REI 45. Původně plánovaná jednovrstvá SDK bude doplněna další sádrokartonovou deskou tloušťky 12,5 
mm.  Byl zpracován rozdílový rozpočet dle objektů S01 a S02, včetně závěrečné rekapitulace. Přílohou je 
odborné vyjádření č. 48/3/2021 dle čl. II. odst. 8 Smlouvy stanovící efekt na cenu ve výši 132.040,91Kč 
Změnový list je přílohou č. 13 této Dohody. 

 

 

3) činnosti uvedené v odst. 2 Preambule shora jsou práce a činnosti, které nevyplývají z projektové dokumentace 

ani z položkového rozpočtu předaného k SoD zhotovitelem, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní 
SoD ze dne 12. 11. 2020. Současně se předpokládá a pohnutkou uzavření této dohody je též předpoklad, že 
činnosti a práce zhotovené nad rámec původní smlouvy uvedené v odst. 2 Preambule této smlouvy, jsou 
činnostmi, které v souladu s čl. II. odst. 8 SoD byly zjištěny až při realizaci Díla a jejich potřeba nebyla v době 
podpisu smlouvy známa, a ii.) dodavatel (zhotovitel) je nezavinil a ani nemohl předvídat, a iii.) mají vliv na cenu 
díla, jakož iv.) byly zjištěny při realizaci, jakožto skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
 

4) v souladu s ust. čl. II. odst. 8 ve spojení s ust. čl. XII. odst. 1SoD, byla věcná náplň této dohody projednána a 

odsouhlasena zplnomocněnými zástupci stran, před zhotovením prací a činností dle odst. 2 Preambule této 
dohody, 

 

5) činnosti a práce uvedené v odst. 2 Preambule této dohody jsou pracemi a činnostmi, které v souladu s čl. II. 
odst. 8 SoD byly zjištěny objednatelem dodatečně, bez jeho zavinění a v průběhu prací a současně nutnost 
těchto prací a činností nebylo možno objektivně očekávat v době zadávacího procesu, ani v době uzavření SoD, 
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6) změna ceny díla zamýšlená touto dohodou, vyvolaná nutně potřebami předestřenými v čl. 1- 5 Preambule této 
dohody, není tzv. podstatnou změnou ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále též jako „ZoZVZ“), 

tedy nejde o změnu, která by: 

 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, 
pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neboť se povaha díla 
nikterak nemění a zamýšlená výše změny ceny díla i s připočtením zhotovitelem nabídnuté ceny (cena díla 
dle čl. IV. odst. 1 SoD, bude nižší, než cena díla nabídnutá v zadávacím řízení v pořadí druhým soutěžitelem,   
 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť se nemění 
povaha díla, nebo  
 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, 
 

d) byla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (projektové dokumentaci) a tyto činnosti 
jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele, 

 

e) nezpůsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, 

 

f) hodnota dodatečných stavebních prací a všech změn v absolutních hodnotách nepřekročí ani 50 % původní 
hodnoty závazku, 
 

g) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí mohl předvídat,  
 

h) měnila celkovou povahu veřejné zakázky, 
 

i) znamenala celkový cenový nárůst související se změnami dle výše uvedených písm. při odečtení stavebních 
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, s přesahem 30 % původní 
hodnoty závazku. 

 

 

7) závazek ze smlouvy (SoD) nadále trvá, tedy, že dílo nebylo doposud dokončeno, 

 

strany ujednaly následující změnu některých práv a povinností ze SoD, a to takto: 

 

 

 

I. 

PROJEV VŮLE KE ZMĚNĚ 

 

 

 

Strany deklarují, že na místě provádění díla se v průběhu faktického zhotovování díla dle původní SoD objevila 

potřeba prací, činností a dodávek specifikovaných v odst. 2 Preambule této dohody, jakož specifikovaných a 
individualizovaných konkrétně v tzv. změnových listech uvedených v příloze č. 1 - 13 této Dohody, kde jsou 

popsány co do způsobu provedení, místa provedení, požadované kvality a kvantity. Dílo si tak žádá, aby jeho 
provedení odpovídalo postupům lege artis a proto, aby mohlo dílo sloužit svému účelu k provedené těchto 
prací, které rozsah díla dle SoD (zejména pak projektová dokumentace a původní položkový rozpočet) 
nepředpokládal, provedení výše uvedených prací, které jsou co do svých položkových rozpočtových vymezení 
specifikovány, včetně druhu použitého materiálu, jeho položkové ceny a nutného počtu, v příloze č. 1 – 13 této 
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dohody. Zhotovitel se zavazuje tyto práce provést a objednatel se zavazuje za ně zaplatit příslušnou úplatu 
dle čl. II této Dohody. 

 

II. 

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA 

 

 

 

1) Strany v souladu s ust. čl. II. odst. 8, 9 ve spojení s ust. čl. XII. odst. 1a čl. IV. odst. 2 SoD ujednávají, že 
objednatel zaplatí zhotoviteli za práce a činnosti uvedené v odst. 2 Preambule této Dohody a v ust. čl. I. této 
dohody, které jsou co do jejich rozsahu kvality popsány a rozpočtově vymezeny v položkovém rozpočtu 
zhotovitele uvedeném v příloze č. 1 – 13 této Dohody souhrnnou částku ve výši 1.346.752,99 Kč bez DPH 

(slovy jedenmiliontřistačtyřicetšesttisícsedmsetpadesátdvě koruny české a devadesátdevět haléřů). O tuto 

částku se navyšuje cena Díla uvedená v čl. V odst. 1 SoD. 

 

2) Strany ujednávají, že plnění uvedené v čl. II. odst. 1 této dohody je předmětem daně z přidané hodnoty, 
přičemž přijaté zdanitelné plnění souvisí s ekonomickou činností plátce, tj. podléhá DPH a že na veškeré 
stavební a montážní práce bude použito ust. § 92e zákona o DPH (režim přenesené daňové povinnosti). 
 

3) Strany ujednávají, že plnění dle ust. čl. II. odst. 1 této dohody zaplatí objednatel zhotoviteli dle ust. čl. V odst. 1 

SoD jako přiměřenou odměnu, a to výhradně po jejich skutečném provedení a splnění všech podmínek 
stanovených v čl. V. SoD. Zhotovitel a objednatel deklarují své srozumění, že zhotovitel je oprávněn požadovat 
jakékoliv plnění ze SoD nanejvýše jednou měsíčně ve lhůtách a způsobem uvedeným v čl. V. odst. 7 SoD, a to 

výhradně za skutečně provedené práce a dodávky Díla. Skutečně provedenými pracemi se míní toliko takové, 
které byly provedeny v souladu s Podklady pro provedení díla a bezprostředně směřují k provedení díla. Má-li 

zhotovitel vůli uplatnit právo na skutečně provedené práce a dodávky v podobě dodání materiálů, strojů, 
přístrojů, vybavení, apod. (dále též jako „dodávky“), pak takové právo má výhradně za dodávky integrálně 
zabudované do stavby, nikoliv jen dodané na staveniště. Strany výslovně ujednávají, a to i pro režim prací a 
plnění dle této dohody, že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen rozsah skutečně provedených prací, 
dodávek a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na plnění přiměřené odměny dle této smlouvy, 

vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (přiměřenou odměnu). 
 

4) Strany ujednávají, že zhotovitel uplatní právo na plnění úplaty dle ust. čl. II. odst. 1 této dohody, po splnění 
všech předpokladů pro vznik práva na toto plnění, vystavením a doručením samostatného daňového dokladu 
tak, jak to předpokládá ust. čl. V. odst. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 a 11 SoD jehož přílohovou součástí budou podklady a 
zápisy uvedené v čl. V. odst. 1 a 2 SoD.  

 

5) Strany ujednávají, že cena díla uvedená v ust. čl. V. odst. 1 SoD a navýšení dle ust. čl. II. odst. 1 této dohody je 
v souhrnu pevnou částkou, tedy smluvní a za jakýchkoli skutkových okolností již neměnnou cenou, tak jak je 

stanoveno v čl. V odst. 2 SoD. Ujednává se, že v neměnné souhrnné ceně dle věty předchozí je zahrnuto dodání 
všech jednotlivých movitých věcí (materiálů), ať již určených individuálně či druhově, provedení veškerých 
činností, jiných nákladů (poplatků, atp.) a prací tak, aby provedení a zhotovení díla odpovídalo plně výsledku 
určenému SoD a touto dohodou, zejména aby díla bylo možno zcela bezvadně použít k účelu obvyklému a 
dále, aby dílo plně odpovídalo příslušným zákonným předpisům a technickým normám (ČSN a EN). Čl. V odst. 2 

– 4 SoD tímto není nijak dotčen. 
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III. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1) Smluvní strany výslovně ujednávají, že změna v rozsahu Díla a ceny Díla dle této dohody, se nikterak nedotýká 
lhůty k dokončení Díla, přičemž zhotovitel je povinen provést, dokončit a předat dílo nejpozději ve lhůtě 
stanovené v ust. čl. III. SoD. 

 

2) Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše výslovně uvedených, konstituované SoD 
nejsou touto dohodou nikterak dotčena.  

 

3) Strany deklarují své srozumění s tím, že objednatel jako veřejný zadavatel je povinen vyhotovit o každé 
jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním 
soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu nebo prací ve smyslu ust. § 222 ZoZvZ. Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je 
povinen soupis dle věty předchozí vyhotovit a předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději do 5 dnů po 
uzavření této dohody. Smluvní strany ujednávají, že poruší-li zhotovitel tuto povinnost dle věty předchozí je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze souhrnné ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1SoD a 

čl. II. odst. 1 této dohody) za každý den prodlení. Strany ujednávají, že plněním smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody. 

 

4) Strany deklarují, že objednatel jako veřejný zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení 
o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZoZVZ. 

 

5) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přeštice usnesením č. 424/2021 ze dne 23. 8. 2021. Město 

Přeštice ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že byly 
splněny všechny podmínky dané zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro uzavření této 
smlouvy. 

 

6) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu sedmi stran a dalších přílohových, ve třech vyhotoveních. Strany 
prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany 
srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli 
strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyslně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve 
vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a 
obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz 
shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své 
vlastnoruční signatury. 
 

V Přešticích dne: 27. 8. 2021 V Přešticích dne: 27. 8. 2021 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..                      ……………………………………………………………. 
EMPEX Holding s.r.o.     Město Přeštice 

  Ing. Pavel Mádr, jednatel         Mgr. Karel Naxera, starosta 

                      zhotovitel      objednatel   
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Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka 

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

102 618,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 
Vybourání bytových jader je pro další průběh stavby nezbytné. Cena byla potvrzena soudně znalec-
kým posudkem. S provedením stavebních prací souhlasím.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.20214.8.2021

Přílohy : 
1) Rozdílový rozpočet bourání   ŽB jader
2) Znalecký posudek - Odborné vyjádření č.46/1/2021 
3) Foto  ŽB jádra

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Źelezobetonová bytová jádra k likvidaci  

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

 V PD ve výkresech pod čísly D.1.3; D.1.4; D.1.5; D.1.6 pro stavební objekt  S02  byla zakreslena 
původní bytová jádra  specifikovaná   v popisu pol. č. 62, oddíl 9 Ostatní konstrukce, bourání, 
záložka A3 - A.3 - Vnitřní dispozice - ve výkazu výměr - jako umakartová s ocelovou nosnou 
konstrukcí.  Tato specifikace vycházela z původní projektové dokumentace, kterou měl autor 
projektu k dispozici pro zhotovení nové PD. Při provádění přípravných prací bylo zjištěno, že 
bytová jádra jsou provedena z litého železobetonu. Jedná se o skrytou konstrukci. Nová celková 
cena  za bourání ŽB jader byla navržena zhotovitelem, zpracována projektantem a potvzena 
znaleckým posudkem v souladu se smlouvou o dílo. Odborné vyjádření č.46/1/2021 je přílohou 
tohoto změnového listu.  



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

8 710,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím.

Vyjádření a podpis TDS : 
S provedením prací souhlasím.        

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Položkový rozpočet  ZL 02
2) Znalecký posudek - Odborné vyjádření č. 48/3/2021

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Demontáž azbestocementového potrubí 

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V PD ve výkresech č. D.1.3; D.1.4.; D.1.5.; D1.6. pro stavební objekt SO 02 ani v žádné jiné textové 
části dokumentace není uvedeno, že stávající svodné odpadní potrubí o průměru 100 mm je v 
původních bytech z azbestocementového materiálu. Vzhledem k tomu, že nakládání s tímto 
nebezpečným materiálem podléhá zvláštním zákonným podmínkám a v položkovém rozpočtu byla 
uvedena položka pro SO 02 č. 39 v oddíle pouze pro likvidaci plastového potrubí, došlo k novému 
ocenění likvidace takového materiálu za použití položky č.1-5 uvedené v nabídkovém  položkovém 
rozpočtu  demontáž AZC trub. Ocenění likvidace azbestocementového potrubí je nedílnou součástí 
tohoto změnového listu, včetně odborného vyjádření č. 48/3/2021, které nabídnutou cenu zhotovitele 
potvrdilo. 



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

122 302,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 
Okna dle PD budou nahrazena okny protipožárními. Dodavatelem nabídnutá cena je v souladu  
 se soudně znaleckým posudkem. Souhlasím se záměnou oken.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Rozdílový položkový rozpočet  ZL 03
2) Znalecký posudek - Odborné vyjádření č.46/1/2021
3) Grafická část + přílohy

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V PD ve výkrese č.D.1.8 v místnosti označené A0.05 a ve výkrese č. D.1.9 v místnosti označené 
A1.17 jsou zakresleny výplně otvorů. Jedná se o okna označená popiskou 8 a 3 - celkem 5 ks. Podle 
požárně bezpečnostního řešení se jedná o prvky protipožárních opatření. Tuto skutečnost ovšem  
položkový rozpočet neobsahuje a okna byla oceněna jako běžná. Proto bylo nutné položky č.140 a 
č.143 v oddíle 776 Konstrukce truhlářské, záložka B1 - B.1 Energetické úspory pro stavební objekt 
SO 01 nově specifikovat. Nová celková cena  nabídnutých protipožárních oken (hliníkové profily) 
byla navržena zhotovitelem, zpracována projektantem a   potvzena  soudně znaleckým posudkem 
(odborným vyjádřením), což ukládá smlouva o dílo. Odborné vyjádření č.46/1/2021 je přílohou 
tohoto změnového listu.

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Protipožární okna

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘÍPOČET

24 919,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS 
Skutečná výměra bouraných betonových podlah bude vyšší než výměra projektovaná.  
 Pro kalkulaci použity jednotkové ceny položkového rozpočtu. TDS souhlasí.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Položkový rozpočet ZL 04 
2) Grafická část + přílohy
3) Odborné vyjádření 49 4 2021 

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V PD je uvedena stejná  niveleta podlah v původních  hygienických zařízeních i ve zbývajících 
částech celého objektu SO 01. Ve skutečnosti je ovšem niveleta stávajících podlah v hygienických 
zařízení o cca 50 mm vyšší oproto ostatním plochám v SO 01. Vzhledem k tomu, že v oceněném a 
vysoutěženém výkazu výměr není obsažena rozpočtová položka na vybourání betonových podlah o 
tlouštce 50 mm, bylo nezbytně nutné položku určit a vypočítat přesnou kubaturu vybouraných hmot 
v původních hygienických zařízeních v SO 01. Znalec svým odborným vyjádřením potvrzuje 
oprávněnost položky, množství vybouraných hmot, včetně ceny. 

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Bourání betonových podlah

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

25 295,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím.

Vyjádření a podpis TDS 
Skutečná výměra betonových podlah byla doplněna a oceněna dle jednotkových cen stávají- 
cího rozpočtu. Pro kalkulaci použity jednotkové ceny položkového rozpočtu. TDS souhlasí.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Položkový rozpočet ZL 05  
2) Grafická část 
3) Znalecký posudek - Odborné vyjádření  49 4 2021

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V PD ve výkresu č. D.1.2. (1.PP) je vyznačen prostor bývalé dílny a skladu se sníženou úrovní 
podlahy. PD navrhuje provést dosyp a vyrovnat tak novou podlahu na stejnou úroveň jako budou 
podlahy v okolních prostorech.  V PD ani v položkovém rozpočtu však není dále navrženo, jak 
tento dosyp ukončit. Autor PD na základě požadavku stavby doplnil betonovou mazaninu tl. 120 
mm vyztuženou sítí kari 6 oko 100/100. Dodavatel stavby novou konstrukci podlahy ocenil 
položkovým rozpočtem dle jednotkových cen z rozpočtu k SoD, potvrzeno v příloze znaleckým 
posudkem 49/4/2021.   

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č.5

Betonáž podlahy suterénu

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

165 660,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 
Objednatelem vybrané minerální sendvičové panely odpovídají všem parametrům  stanoveným
PD. TDS souhlasí.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Cenová nabídka č.  008 a její přílohy 
2) Grafická část + příloha
3) Znalecký posudek - Odborné vyjádření 49 4 2021 

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V souladu s PD a výzvou objednatele předložil dodavatel fyzické vzorky možných odstínů barev 
opláštění. Objednatel zvolil při zachování parametrů protikorozní ochrany (PUR 50 my) výrobce 
TRIMO D.O.O. (Slovinsko) odstín RAL 5012. Vzhledem k tomu, že zvolený odstín (který 
koresponduje nejen s původním vzhledem budovy, ale též s představami  o její nové podobě) není 
součástí standardního výrobního sortimentu výrobce, byla využita nabídka dodávky nestandardního 
výrobku s příplatkem 110,- Kč/m2. - viz nabídka a její přílohy, včetně odborného vyjádření 
49/4/2021. 

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

Změna povrchové úpravy opláštění

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘÍPOČET

19 350,48

Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis 
Úpravy slaboproudých rozvodů vznikly na základě požadavku stavebníka, se kterými souhlasím. 

Změnový list vytvořen dne : 27.5.2021

Přílohy : 
1) Kalkulace S01, S02, rekapitulace 

2) Znalecký posudek č.134/2021

Za dodavatele: Za odběratele:

Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

Úprava slaboproudých rozvodů v SO 01 a SO 02 vznikla na základě požadovaných změn a 
upřesnění ze strany investora. Podstatou je realizace opatření, která budou v případě změny 
nájemců v jednotlivých patrech v následujícím období sloužit k ovládání veškerých 
slaboproudých zařízení ze servrovny investora ve 3.NP včetně dodržení současných standardů 
výrobků a variability datové sítě. Změny reflektují vývoj této oblasti od doby dokončení 
projektové dokumentace do současnosti.V původní PD byly datové sítě v příslušném podlaží 
obsluhovány ze servrovny umístěné tamtéž. Nový návrh  navíc umožňuje propojení datových sítí 
všech podlaží se servrovnou ve 3.NP, která bude i v budoucnu vždy přístupná pouze majiteli 
objektu.

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č.7

Slaboproudá elektroinstalace

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

460 184,00

Odůvodnění:                                             

Souhlasím.

Vyjádření a podpis TDS 
Nosná konstrukce obvodového pláště vykazuje poruchy, které je nutné před jejím dalším využitím 
odstranit .Na práce byl zpracován znalecký posudek. S provedením prací souhlasím.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Položkový rozpočet 
2) Znalecký posudek - Odborné vyjádření č. 47/2/2021 
3) Výpočet plochy rámů 

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V rámci projekční přípravy bylo provedeno několik sond v místech, do nichž byl toho času 
umožněn přístup. Z výsledku šetření nevyplývala nutnost dalších úprav či oprav. Z tohoto důvodu 
nebyla sanace nosné konstrukce zahrnuta do rozpočtu. Po odstrojení původního opláštění z 
boletických panelů však bylo zjištěno, že stávající ocelová konstrukce, která bude nadále využívána 
pro ukotvení nového opláštění ze sendvičových panelů, jeví známky lokální povrchové koroze a 
vyžaduje ošetření. Lokální koroze dle vyjádření statika nemá vliv na její únosnost a navržené 
sanační nátěry jsou nezbytné pro prodloužení životnosti ocelové konstrukce. Sanace povrchu 
konstrukce byla stanovena na 40% její celkové plochy. Zhotovitel doložil nutnost ošetření nosné 
konstrukce odborným vyjádřením a návrhem postupu sanace.

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ  LIST Č.8

Úprava ocelové konstrukce pro opláštění

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

24 150,- Kč 
Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Položkový rozpočet 
2) Znalecký posudek - Odborné vyjádření č. 48/3/2021
3) Grafická část 

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

Po demontáži boletických panelů  bylo zjištěno, že výška rámu ocelové konstrukce pro osazení 
výplní otvorů - oken  je o deset cm vyšší než udávala  původní (historická) dokumentace. Pro 
zachování požadované velikosti oken a následně též kladečského plánu sendvičových panelů, bylo 
nutné doplnit nový příčný prvek do ocelové konstrukce. Ten vytvoří horní hranu nového okenního 
otvoru a umožní utěsnění okenního rámu. 

S doplněním pomocného profilu do rámu ocelové konstrukce souhlasím. 

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Doplnění pomocného profilu  do ocelové konstrukce pláště 

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

208 855,60 Kč
Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 

Změnový list vytvořen dne : 27.5.2021

Přílohy : 
1) Rozdílový rozpočet - skrytý hromosvod  
2) Znalecký posudek  č. 133/2021/LPS
3) Grafická část 

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

PD obsahuje řešení hromosvodu standardním způsobem s kotvením úchytů do vnějšího pláště. V 
mí1stě soklu do kontaktního zateplovacího systému a ve zbytku stěn přímo do panelů s povrchovou 
úpravou PUR 50my. Tento způsob narušuje exteriérový plech sendvičového panelu a v budoucnu 
může být příčinou koroze tohoto prvku. S ohledem na toto řešení, které je z estetického hlediska 
diskutabilní, rozhodl se investor pro alternativní řešení – použití tzv. skrytého hromosvodu, který je 
veden za zateplovacím kontaktním systémem i stěnou ze sendvičových panelů. Další výhodou tohoto 
řešení je též odstranění nebezpečných výstupků fasády, které mohou způsobit zranění zvláště u 
strany budovy orientované k areálu národní házené, který k ní bezprostředně přiléhá.

S návrhem stavebníka provést skrytý hromosvod souhlasím. 

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Skrytý hromosvod 

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

16 926,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím.

Vyjádření a podpis TDS : 
S technickým řešením souhlasím, rovněž s oceněním prací dle položek stávajícího rozpočtu.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Položkový rozpočet 
2) Grafická část + příloha
3) Foto - Po demontáži nástavby VZT

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Doplnění střešní skladby 

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

Ze stávající střešní konstrukce mají být dle PD odstraněny veškeré nástavby původní 
vzduchotechniky a základy anténních stožárů. Po provedených sondách bylo zjištěno, že veškeré 
podpůrné konstrukce jsou založeny až na samé nosné části střechy. Z toho vyplývá, že bude nutné v 
místech odstranění těchto konstrukcí ( viz foto) zpětně doplnit souvrství původní střešní konstrukce. 
V PD ani v rozpočtu nejsou tyto konstrukce zohledněny.  Pro doplnění bude  na základě konzultace s 
autorským dozorem PD použita skladba běžného střešního souvrství při zachování veškerých 
potřebných parametrů.  Práce jsou oceněny zhotovitelem dle položek obsažených ve vysoutěženém 
rozpočtu stavby.



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

36 642,-

Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 
S navýšením počtu prostupů pro technologické rozvody souhlasím. Rovněž souhlasím s oceněním pro-
váděných prací dle položek rozpočtu pro provádění stavby.

Změnový list vytvořen dne : 4.8.2021

Přílohy : 
1) Položkový rozpočet  
2) Grafická část 
3) Znalecký posudek - Odborné vyjádření 49/4/2021

Za dodavatele: Za odběratele:

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

Při přípravě před provedením prostupů střešním pláštěm, byla zjištěna odchylka v celkové délce bm 
prostupů potřebných a plánovaných , které jsou zaneseny ve stávajícím položkovém rozpočtu.  
Skutečná potřeba stavby vyžaduje  navýšení o 7,67 m oproti hodnotě uvedené ve vysoutěženém 
rozpočtu díla. Jedná se o provedení 28 ks jádrových vrtů - prostupů střešní nosnou konstrukcí. Pro 
ocenění prováděných prostupů (jádrové vrtání) je použito položky ze stávajícího rozpočtu pro 
provádění stavby. 

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Průrazy střešním pláštěm 

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



Název společnosti:
Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 
zástupce společnosti

Jméno odpovědného 
pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

132 040,91 Kč
Odůvodnění:                                             

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 

Za dodavatele: Ing. Pavel Mádr, jednatel 

Změnový list vytvořen dne : 27.5.2021

Přílohy : 
1) Rozdílový rozpočet  
2) Znalecký posudek - Odborné vyjádření č.48/3/2021 
3) Grafická část + přílohy 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

Změna v SDK konstrukci - předstěny 

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu

EMPEX Holding  s.r.o.

Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00
DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

Za odběratele: Mgr.Karel Naxera, starosta města 

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 
Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

Z důvodu nedostatečné protipožární ochrany ocelové nosné konstrukce obvodového pláště z interiéru  
budovy vyvstala potřeba zesílení sádrokartonové konstrukce s cílem dodržet požadovanou požární 
odolnost REI 45. Původně plánovaná jednovrstvá SDK bude doplněna další sádrkartonovou deskou 
tloušťky 12,5 mm.  Byl zpracován rozdílový rozpočet dle objektů S01 a S02, včetně závěrečné 
rekapitulace. Přílohou je odborné vyjádření č. 48/3/2021

S provedením zesílení předstěn z hlediska dodržení požadované požární odolnosti souhlasím. 


