¢. smlouvy objednatele: OSM/20/1402/PIM
ev.¢.: 50126 /20-MUTU

Dodatek ¢. 6

C.j.: OSM/21/268/0SL Ev.&.:47371/21-MUTU
uzavieny podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Obcéansky zakonik, v platném znéni

(dale jen “Obé&ansky zakonik"),
(dale jen“ Smiouva“)

. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. uétu:

Jednajici

ve smluvnich
a technickych vécech
za objednatele

dale jen (,objednatel”)

1.2.  Zhotovitel:

Nazev Livington Company s.r.o.

Sidlo Nad Vinnym potokem 1148/4, Podoli, 101 00 Praha 10
ICO 07157851

DIC CZ07157851

C.u.

Zastoupen

ve smluvnich a
technickych vécech
za zhotovitele jedna:

(dale jen ,zhotovitel*)

2.1

3.1

Il. Predmét dodatku ¢. 6

Pfedmétem tohoto dodatku €. 6 je zména terminu dokonéeni akce "Nové
navstévnické centrum a modernizace Regionalniho turistického informaéniho
centra v Turnové“ ¢ast 1, identifikacni Cislo projektu: 117D721000027. Zménu
terminu dokonéeni projednala a odsouhlasila RM na svém zasedani dne 19.8.2021.
Podkladem byla Zadost zhotovitele ze dne 19.8.2021 zdlvodnéna $patnou situaci na
trhu ze stavebnim materialem po pandemii zpisobené koronavirem.

. Misto a doba pInéni, €asovy harmonogram

Novy termin dokonéeni dila ..................coooiiiiiiiin . 15.9.2021
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4.4

4.5

4.6

IV. Zavére€na ustanoveni
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé v rozsahu tohoto dodatku.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo a dodatkt ¢.1 az €.5 timto dodatkem &.6 nedotéené
zUstavaji v platnosti.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze tento dodatek €. 6 nebyl uzavren v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupcli smiuvnich stran.

Dodatek €. 6 je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, zhotovitel obdrzi jedno a objednatel
tfi vyhotoveni.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu tohoto dodatku na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

Tento dodatek €. 6 nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a
u€innosti dnem zverejnéni v registru smiuv dle zakona 340/2015 Sb. Zverejnéni
v tomto registru zajisti mésto Turnov.

Pfiloha: Upraveny harmonogram dokonéeni

V Prazedne /J-(. U/

n ]

~a } _
/ V Turnové dne: 27 -08- 201

Objednatel:

2/2




HARMONOGRAM STAVBY:
Modernizace regiondlniho turistického informaéniho
centra v Turnové ¢ast 1 - uznatelné naklady
Zhotovite [l 25.8.21

Harmonogram
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3 - Svislé a kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

Vnitini omitky

Betonové podlahy

Okna

Vnitini dvere

Fasada Fundermax

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Pfesun suté

998 - Pfesun hmot

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

713- Izolace tepelné podlahy

762 - Konstrukce tesarské

763- Konstrukce suché vystavby + podhledy

764 - Konstrukce klempifské

767 - Konstrukce zamecnické

771 - Podlahy z dlazdic

776 - Podlahy povlakové

777- Podlahy epoxid

781 - Dokoncovaci prace - obklady

783 - Dokonéovaci prace - natéry

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

787- Expozice

ZT| hruba + kompletace

Topeni hruba + kompletace

Elektroinstlace hrubd + kompletace

Slaboproud hruba + kompletace

Fasadni leseni

Uklid

VRN

Stranka 1z 1
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