ZMENOVY LIST STAVBY

Nazev zakdazky (akce): Oprava propustkd na trati Krnov - Olomouc

Cislo vefejné zakazky: 635180184

Poradové Cislo zménového listu: 1

Zdluvodnéni a popis zmény:
SO 01.1 propustek v km 38,760:

p.¢. 1 — Odstranéni travin z celkové plochy do 100 m2 strojné — nebylo realizovano

p.¢. 2 — Odstranéni kfovin a strom0 priiméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 ru¢né — nebylo
realizovano

p.¢. 3 — Stépkovani kefového porostu stiedné hustého s naloZzenim — nebylo realizovano

p.C. 4 — Prevedeni vody potrubim DN do 300 — nebylo realizovédno

p.¢. 5 — Cerpani vody na dopravni vyéku do 10 m priimérny piitok do 500 I/min — nebylo realizovédno

SO 01.2 svrsek v km 38,760:

p.¢. 18 — Pfesna Uprava GPK koleje smérové a vySkové usporaddani prazce betonové - nebylo realizovdno v
celém rozsahu

SO 02.1 propustek v km 39,340:

p.¢. 3 — Stépkovéni kefového porostu stfedné hustého s naloZzenim - nebylo realizovano

p.C. 65 — Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kéd odpadu 17 05 04 — nespravna tonaz
v rozpoctu / nebyl proveden pfepocet tun nam3 /

p.¢. 85 — Kabely trakéniho vedeni, Riizné TV Zlab PVC 100x100 mm $ife - nebylo realizovano

SO 03.1 propustek v km 41,875:

p.¢. 1 — Odstranéni travin z celkové plochy do 100 m2 strojné - nebylo realizovano

p.C. 2 — Odstranéni kiovin a strom( priiméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 ru¢né - nebylo
realizovano

p.¢. 3 — Stépkovani kefového porostu stiedné hustého s naloZenim - nebylo realizovano

p.¢C. 62 — Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu 17 05 04 — nespravna tonaz
v rozpoctu / nebyl proveden pfepocet tun na m3/

p.€. 86 — Kabely trakéniho vedeni, Riizné TV Zlab PVC 100x100 mm §ife - nebylo realizovano

SO 04.1 propustek v km 43,360:

p.¢. 2 — Pfevedeni vody potrubim DN do 300 - nebylo realizovdno

p.¢. 5 — 0Odkopavky a prokopavky nezapazené pro spodni stavbu Zeleznic v horniné tfidy téZitelnosti ll, skupiny 4
objem do 100 m3 strojné — viceprace z divodu horsiho stavu jimky oproti PD

p.¢. 6 — ocel profilova HE-B 240 jakost 11 375 — nebylo realizovano

p.C. 7 — Prevazka ocelova zdvojena pro kotveni zaporového paZeni - nebylo realizovano

p.¢. 8 — Odstranéni ocelové prevazky zdvojené pro kotveni zaporového pazeni - nebylo realizovano

p.¢. 9 — Zfizeni pazeni kolejového loze do ocelovych zapor hl vykopu do 4 m s jeho naslednym odstranénim -
nebylo realizovdno

p.C. 21 — Zarazeni ocelovych jehel svisle hmotnosti 70 kg/m hl 5 m - nebylo realizovédno

p.¢. 22 — VytaZeni ocelovych jehel svislych hmotnosti do 70 kg/m hl do 5 m - nebylo realizovano

p.¢. 23 — Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z hrubého kameniva frakce 32 az 63 mm - nebylo
realizovano

p.€. 29 — Zakladové pasy, prahy, vénce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 - nebylo realizovano

p.€. 47 — Mostni kiidla a zavérné zidky ze ZB C 30/37 — viceprace z diivodu horsiho stavu jimky oproti PD

p.¢. 48 — Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni s vypini z preklizek — viceprace
z dlivodu horsiho stavu jimky oproti PD



p.¢. 49 — Bednéni mostnich ktidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni s vyplni z preklizek - viceprace
z dlvodu horsiho stavu jimky oproti PD

p.¢. 50 — VyztuzZ kridel, zavérnych zdi z betonaiské oceli 10 50 — viceprace z divodu horsiho stavu jimky oproti
PD

p.¢. 63 — Bourani mostnich zdi a pilifi z ZB — vicepréce z diivodu hor$iho stavu jimky oproti PD

p.C. 66 — Odsekani degradovaného betonu stén tl do 50 mm - nebylo realizovano

p.¢. 67 — Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb susenym piskem - nebylo realizovdno

p.¢. 68 — Reprofilace stén cementovymi sanaénimi maltami tl 50 mm - nebylo realizovdno

p.¢. 69 — Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovymi sanacnimi maltami tl 50 mm - nebylo realizovdno

p.¢. 70 — Pfiplatek pfi reprofilaci sana¢nimi maltami za praci ve stisnéném prostoru - nebylo realizovano

p.C. 71 — Priplatek pfi reprofilaci sanacnimi maltami za plochu do 10 m2 jednotlivé - nebylo realizovano

p.C. 72 — Stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl 2 mm - nebylo realizovano

p.C. 73 — Stérka k vyrovnani betonovych ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm - nebylo realizovano

p.C. 74 — Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 2 mm - nebylo realizovano

p.€. 93 — Hloubeni kabelovych ryh ru¢né § 35 cm hl 50 cm v horniné tf. | skupiny 1 a 2 - nebylo realizovdno

p.¢. 94 — Zasyp kabelovych ryh rucné se zhutnénim § 35 cm hl 10 cm z horniny tF. | skupiny 1 a 2 - nebylo
realizovano

p.¢. 95 — Osazeni kabelovych kanall do ryhy ze Zlab( plastovych Sitky do 10 cm - nebylo realizovano

p.¢. 96 — Montaz kabelu ndvéstniho volné uloZzeného s jddrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY,
TCEKPFLEZE do 7 P - nebylo realizovano

p.¢. 97 — Demontaz kabelu volné uloZzeného - nebylo realizovano

p.¢. 98 — Pokladka vystrazné félie do vykopu - nebylo realizovédno

p.¢. 99 — Kabely trakéniho vedeni, Riizné TV Zlab PVC 100x100 mm $iie - nebylo realizovano

SO 05.1 propustek v km 48,318:

p.¢. 4 — Pfevedeni vody potrubim DN do 300 - nebylo realizovano

p.¢. 85 — Hloubeni kabelovych ryh ru¢né § 35 cm hl 50 cm v horniné tf | skupiny 1 a 2 - nebylo realizovano

p.¢. 86 — Zasyp kabelovych ryh rucné se zhutnénim $ 35 cm hl 10 cm z horniny tf | skupiny 1 a 2 - nebylo
realizovano

p.¢. 87 — Osazeni kabelovych kanall do ryhy ze Zlab( plastovych Sitky do 10 cm - nebylo realizovano

p.c. 88 — Montaz kabelu navéstniho volné uloZeného s jddrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY,
TCEKPFLEZE do 7 P — nebylo realizovano

p.¢. 89 — Demontaz kabelu volné uloZzeného — nebylo realizovano

p.¢. 90 — Pokladka vystrazné félie do vykopu - nebylo realizovano

p.€. 91 — Kabely trakéniho vedeni, Riizné TV Zlab PVC 100x100 mm §ife - nebylo realizovano

VRN - vedlejsi rozpoctové naklady:

p.¢. 8 — Ostatni posudky - nebylo realizovano

p.€. 9 — Ostatni posudky - nebylo realizovano

p.¢. 12 — Zkousky a ostatni méreni — nebylo realizovano

Zména vyvola prepracovani projektové dokumentace: ANO |:| NE |:|

* uvedené v registru VZ

Finanéni vyjadieni zmény v K¢&: viz pFiloZeny rozdilovy vykaz vymér

Viceprace Ménéprace

Prehled praci (v ¢lenéni podle soupisu praci) (K& (K¢]

SO 01.1 propustek v km 38,760:

p.¢. 1 — Odstranéni travin z celkové plochy do 100 m2 strojné — nebylo 500,00
realizovdno




p.¢. 2 — Odstranéni kiovin a stromU priméru kmene do 100 mm i s koreny 4 240,00
sklonu terénu do 1:5 ru¢né — nebylo realizovano

p.¢. 3 - Stépkovéni kefového porostu stiedné hustého s nalozenim — nebylo 800,00
realizovano

p.C. 4 — Prevedeni vody potrubim DN do 300 — nebylo realizovano 7 200,00
p.¢. 5 — Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m prdmérny pfitok do 500 3 600,00
I/min — nebylo realizovano

SO 01.2 svrsek v km 38,760:

p.¢. 18 — Pfesna Uprava GPK koleje smérové a vySkové usporddani praice 11 638,80
betonové - nebylo realizovdno v celém rozsahu

SO 02.1 propustek v km 38,760:

p.¢. 3 — Stépkovani kefového porostu sttedné hustého s nalozenim - nebylo 792,00
realizovano

p.C. 65 — Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kéd 54 545,59

odpadu 17 05 04 — nespravna tondaz v rozpoctu / nebyl proveden prepocet

tunnam3/

p.¢. 85 — Kabely trakéniho vedeni, RGzné TV Zlab PVC 100x100 mm 3ife - 1 830,00
nebylo realizovédno

SO 03.1 propustek v km 41,875:

p.¢. 1 — Odstranéni travin z celkové plochy do 100 m2 strojné - nebylo 465,00
realizovano

p.¢. 2 — Odstranéni kfovin a strom( prliméru kmene do 100 mm i s kofeny 1272,00
sklonu terénu do 1:5 rucné - nebylo realizovano

p.¢. 3 — Stépkovani kefového porostu stfedné hustého s nalozenim - nebylo 240,00
realizovano

p.¢. 62 — Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod 51671,27

odpadu 17 05 04 — nespravna tondaz v rozpoctu / nebyl proveden prepocet

tunnam3/

p.¢. 86 — Kabely trakéniho vedeni, RGzné TV Zlab PVC 100x100 mm Site - 1 830,00
nebylo realizovdno

SO 04.1 propustek v km 43,360:

p.¢. 2 — Pfevedeni vody potrubim DN do 300 - nebylo realizovdno 6 000,00
p.¢. 5 — Odkopavky a prokopavky nezapazené pro spodni stavbu Zeleznic v 345,10

horniné tridy tézitelnosti Il, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné — viceprace

z divodu horsiho stavu jimky oproti PD

p.€. 6 — ocel profilova HE-B 240 jakost 11 375 — nebylo realizovano 17 709,30
p.¢. 7 — Prevazka ocelova zdvojena pro kotveni zaporového paZeni - nebylo 95 494,00
realizovano

p.¢. 8 — Odstranéni ocelové prevazky zdvojené pro kotveni zaporového 28 966,00
paZeni - nebylo realizovédno

p.¢. 9 — Ztizeni pazeni kolejového loze do ocelovych zapor hl vykopu do 4 m 38 200,32
s jeho naslednym odstranénim - nebylo realizovano

p.¢. 21 — ZaraZeni ocelovych jehel svisle hmotnosti 70 kg/m hl 5 m - nebylo 32 824,40
realizovano

p.€. 22 — VytaZzeni ocelovych jehel svislych hmotnosti do 70 kg/m hl do 5 m - 13 672,40

nebylo realizovano




p.€. 23 — Podsyp pod zdkladové konstrukce se zhutnénim z hrubého 7 208,52
kameniva frakce 32 az 63 mm - nebylo realizovano

p.C. 29 — Zakladové pasy, prahy, vénce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 2 169,20

- nebylo realizovdno

p.€. 47 — Mostni k¥idla a zavérné zidky ze 7B C 30/37 — viceprace z dGvodu 14 827,93

horSiho stavu jimky oproti PD

p.¢. 48 — Bednéni mostnich kfidel a zadvérnych zidek ze systémového 7 854,00

bednéni s vyplni z preklizek — viceprace z dlvodu horsiho stavu jimky oproti

PD

p.Cc. 49 — Bednéni mostnich kridel a zavérnych zidek ze systémového 577,50

bednéni s vyplni z prekliZek - viceprace z divodu horsiho stavu jimky oproti

PD

p.¢. 50 — Vyztui kfidel, zavérnych zdi z betonarské oceli 10 50 — viceprace 3 215,70

z ddvodu horsiho stavu jimky oproti PD

p.¢. 63 — Bourdni mostnich zdi a pili¥d z ZB — viceprace z divodu horéiho 7 835,64

stavu jimky oproti PD

p.C. 66 — Odsekani degradovaného betonu stén tl do 50 mm - nebylo 4 135,59
realizovano

p.¢. 67 — Tryskdni degradovaného betonu stén a rubu kleneb susenym 3207,03
piskem - nebylo realizovano

p.C. 68 — Reprofilace stén cementovymi sanacnimi maltami tl 50 mm - 18 554,98
nebylo realizovédno

p.¢. 69 — Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovymi sanacnimi maltami 13 728,33
tl 50 mm - nebylo realizovano

p.¢. 70 — Priplatek pfi reprofilaci sana¢nimi maltami za praci ve stisnéném 4119,98
prostoru - nebylo realizovano

p.¢. 71 — Priplatek pfi reprofilaci sananimi maltami za plochu do 10 m2 788,10
jednotlivé - nebylo realizovdno

p.¢. 72 — Stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl 2 mm - nebylo 1372,49
realizovano

p.€. 73 — Stérka k vyrovnani betonovych ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm 857,81
- nebylo realizovano

p.¢. 74 — Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 2 4502,33
mm - nebylo realizovano

p.¢. 93 — Hloubeni kabelovych ryh ru¢né s 35 cm hl 50 cm v horniné ti. | 504,00
skupiny 1 a 2 - nebylo realizovano

p.C. 94 — Zasyp kabelovych ryh ru¢né se zhutnénim $ 35 cm hl 10 cm z 44,00
horniny tf. | skupiny 1 a 2 - nebylo realizovano

p.¢. 95 — Osazeni kabelovych kanall do ryhy ze Zlabl plastovych Sitky do 10 92,00
c¢m - nebylo realizovdno

p.¢. 96 — Montaz kabelu navéstniho volné ulozeného s jddrem 1 mm Cu 80,00
TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - nebylo realizovano

p.¢. 97 — Demontaz kabelu volné ulozeného - nebylo realizovdno 240,00
p.¢. 98 — Pokladka vystrazné félie do vykopu - nebylo realizovano 200,00
p.€. 99 — Kabely trakéniho vedeni, RGzné TV Zlab PVC 100x100 mm Site - 1220,00
nebylo realizovéano

SO 05.1 propustek v km 48,318:

p.¢. 4 — Pfevedeni vody potrubim DN do 300 - nebylo realizovédno 6 000,00
p.¢. 85 — Hloubeni kabelovych ryh ru¢né s 35 cm hl 50 cm v horniné tf | 1 008,00

skupiny 1 a 2 - nebylo realizovano




p.C. 86 — Zasyp kabelovych ryh ruéné se zhutnénim § 35 cm hl 10 cm z 88,00
horniny tf | skupiny 1 a 2 - nebylo realizovdno

p.¢. 87 — Osazeni kabelovych kanall do ryhy ze ZlabU plastovych Sirky do 10 184,00
c¢m - nebylo realizovano

p.¢. 88 — MontdZ kabelu navéstniho volné uloZeného s jadrem 1 mm Cu 160,00
TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P — nebylo realizovdno

p.¢. 89 — Demontaz kabelu volné uloZeného — nebylo realizovdano 480,00
p.€. 90 — Pokladka vystrazné félie do vykopu - nebylo realizovano 400,00
p.¢. 91 — Kabely trakéniho vedeni, RGizné TV Zlab PVC 100x100 mm Site - 2 440,00
nebylo realizovano

VRN - vedlejsi rozpoctové naklady:

p.¢. 8 — Ostatni posudky - nebylo realizovano 40 000,00
p.¢. 9 — Ostatni posudky - nebylo realizovédno 30 000,00
p.€. 12 — Zkousky a ostatni méfeni — nebylo realizovdno 6 000,00
Projektova dokumentace 0 0
Celkem 143 041,94 414 889,39
Cena dle SOD 12 343 134,02 K¢

Cena dila v¢etné predchozich Dodatkti

12 343 134,02 K&

Cena dila po zméné dle Dodatku ¢. 1

12 071 286,57 K¢

Celkova hodnota zmény 4,52%
Cena zmén z piedchozich Dodatkd vyjadiena v % z ceny SOD 0,00%
Celkem saldo z predkladaného ZL ¢ini z ceny dle SOD -2,20%
1/ Navrh zmény vypracoval*:
Datum: 23.8.2021 Podpis: ...l
2/ Stanovisko TDS: Doporucuji Nedoporucuji
Jméno: Datum: 24.8.2021 Podpis: ..oooviiiii
3/ Stanovisko prednosty odborné spravy: Doporucuji Nedoporucuji

Jméno: Datum: 24.8.2021  Podpis:




4/ Stanovisko naméstka Feditele OR: Doporucuji
Jméno: Datum: 24.8.2021
5/ Stanovisko Feditele OR: Schvaluji

Jméno: Ing. Jiti Macho Datum:

Ptiloha zménového listu: Polozkovy rozpocet stavby

Nedoporucuji

(razitko)
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