
Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
           č. smlouvy zhotovitele:  14/01/21/POH
č. smlouvy objednatele: 47/2021


Název díla:

LG Kučlín - Syčivka

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	
technický dozor investora:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	JETCON spol. s r.o.	
	Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO:	64650111
DIČ:	CZ64650111
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
					      

					      
	
					      

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C vložce č. 10115

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Stránka 8 z 8

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu termínu plnění díla 
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zpožděné dodávky jednotlivých komponentů od dodavatele technologické části měření limnigrafu FIEDLER AMS s.r.o. 

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem
	po předání staveniště).
nové znění:	 nejpozději do 31.8.2021

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. písm. b) a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 27.08.2021			V Chomutově dne 27.08.2021 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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