¢. smlouvy objednatele: OSM/20/1409/PIM
ev. ¢.: 50836 /20-MUTU

Dodatek ¢. 4

C.j.: OSM/21/271/0SL Ev.¢.:47396/21-MUTU
uzavieny podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, v platném znéni

(dale jen “Obc&ansky zakonik"),
(dale jen* Smiouva®“)

I. Smluvni strany

1.1.  Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. uétu: ]
Jednajici I,

ve smluvnich

a technickych vécech
za objednatele

dale jen (,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Nazev Livington Company s.r.o.

Sidlo Nad Vinnym potokem 1148/4, Podoli, 101 00 Praha 10
ICO 07157851

DIC CZ07157851

C.0. I
Zastoupen |

ve smluvnich a

technickych vécech I

za zhotovitele jedna:

(dale jen ,zhotovitel“)

2.1

3.1

1. Predmét dodatku ¢. 4

Predmeétem tohoto dodatku €. 4 je zména terminu dokonéeni na akci "Nové
navstévnické centrum a modernizace Regionalniho turistického informaéniho
centra v Turnové“ ¢ast 2. Zménu terminu dokoncéeni projednala a odsouhlasila RM
na svém zasedani dne 19.8.2021. Podkladem byla zadost zhotovitele ze dne
19.8.2021 zdUvodnéna Spatnou situaci na trhu ze stavebnim materialem po pandemii
zpUsobené koronavirem.

il Misto a doba pInéni, €éasovy harmonogram

Novy termin dokon€enidila ................ccocooiiiiiiiin i, 15.9.2021



4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

IV. Zavére€na ustanoveni
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé v rozsahu tohoto dodatku.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo a dodatkil ¢.1 az ¢.3 timto dodatkem nedotéené
zUstavaji v platnosti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tento dodatek €. 4 nebyl uzavren v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran.

Dodatek €. 4 je vyhotoven ve Etyfech stejnopisech, zhotovitel obdrzi jedno a objednatel
tfi vyhotoveni.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu tohoto dodatku na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

Tento dodatek &. 4 nabyva platnosti dnem podpisu posiedni ze smiuvnich stran a
u€innosti dnem zvefejnéni v registru smiuv dle zakona 340/2015 Sb. Zverejnéni
v tomto registru zajisti mésto Turnov.

Pfiloha: Upraveny harmonogram
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Harmonogram

HARMONOGRAM STAVBY:

Modernizace regionalniho turistického
informacniho centra v Turnové cast 2 -
neuznatelné naklady

Zhotovil il 25.8.21

kvéten Eerven éervenec srpen zari
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3 - Svislé a kompletni konstrukce
6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplini

Vnitini omitky

Vnitini dvere
Fasada Weber
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Pfesun suté

998 - Piesun hmot

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim

762 - Konstrukce tesarské
763 - Konstrukce suché vystavby

764 - Konstrukce klempifské -

767 - Konstrukce zameénické

771 - Podlahy z dlazdic o |

776 - Podlahy povlakové
777- Podlahy epoxid
781 - Dokonéovaci prace - obklady

783 - Dokonc¢ovaci prace - natéry

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

ZTl hruba + kompletace

Topeni hrubd + kompletace

Elektroinstlace hruba + kompletace

Slaboproud hrubd + kompletace
Fasadni leSeni

Uklid

VRN

Stranka 1z 1
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