	Číslo jednací: SMOL/210216/2021OI/IP/Ott
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000488/2021/Ott



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/000488/2021/Ott
na provedení díla
„Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000488/2021/Ott
	Org: 5889



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká národní banka

	číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

	
	Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. B 2419

	ID datové schránky: wvcehjc                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Vladimír Dvořák, člen představenstva

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.:     XXXXX,      e-mail XXXXX


	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.

	č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300




Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000488/2021/Ott ze dne 22. 3. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 – 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	101
	Silnice II/03551
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101.1
	Silnice II/03551 - soupis prací
	1 006 132,86
	 
	 
	186 742,21
	2
	1 192 875,07

	102
	Místní komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102.1
	Místní komunikace - soupis prací
	1 628 972,86
	-1 050,00
	1
	280 298,37
	1
	1 908 221,23

	102.1
	Kácení stávajících keřů
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102.1.1
	Kácení stávajících keřů - soupis prací
	6 968,75
	 
	 
	 
	 
	6 968,75

	401
	Veřejné osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	401.1
	Soupis stavebních prací
	53 524,98
	 
	 
	 
	 
	53 524,98

	401.2
	Soupis dodávek a montážních prací
	477 366,48
	 
	 
	 
	 
	477 366,48

	451
	SSZ Žižkovo náměstí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	451.1
	Soupis stavebních prací
	713 273,41
	 
	 
	74 198,25
	3
	787 471,66

	451.2
	Soupis dodávek a montážních prací
	5 355 356,90
	 
	 
	 
	 
	5 355 356,90

	451.3
	Soupis dodávek a montážních prací - převěs pro radarový detektor
	37 795,73
	 
	 
	 
	 
	37 795,73

	451.4
	Instalace systému C2X  - soupis dodávek a montážních prací
	177 530,78
	 
	 
	 
	 
	177 530,78

	452
	Koordinační kabel
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	452.1
	Soupis stavebních prací
	346 857,10
	 
	 
	 
	 
	346 857,10

	452.2
	Soupis dodávek a montážních prací
	372 064,21
	 
	 
	 
	 
	372 064,21

	461
	Kamerový systém
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	461.1
	Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatkách
	1 210 831,75
	 
	 
	 
	 
	1 210 831,75

	461.2
	Rozvaděč XO - technologická část
	209 610,50
	 
	 
	 
	 
	209 610,50

	461.3
	Optická sít - MERIT
	312 970,29
	 
	 
	 
	 
	312 970,29

	VON
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VON.1
	Ostantí náklady
	572 232,50
	 
	 
	 
	 
	572 232,50

	VON.2
	Vedlejší rozpočtové náklady
	450 000,00
	 
	 
	 
	 
	450 000,00

	Cena celkem
	12 931 489,10 
	-1 050,00   
	 
	541 238,83 
	 
	13 471 677,93 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	2 829 052,37 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	16 300 730,30 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 3. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Vladimír Dvořák

člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.          
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