[image: ]	Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: -	číslo zhotovitele: -
ze dne 21. 7. 2021 na zhotovení stavby
„MŠ Drašarova - zvonkový systém pro školku"
Smluvní strany
Objednatel:
Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, příspěvková organizace sídlo: Drašarova čp. 1447, 266 Ol Beroun zastoupený: Naděždou Železnou, ředitelkou školy bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:	5 1-4867190247/01 OO IČO:	70974969
DIČ:
kontaktní osoba: Naděžda Železná tel.: 721 525 342, email: duhovaskolka@tiscali.cz
dále jen „objednatel"
a
Zhotovitel:
OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7, 190 OO Praha 9 zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti bank. spojení: Sberbank, a.s.
číslo účtu:	4200556159/6800 IČO:	24832898 DIČ:	CZ24832898 kontaktní osoba: Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti tel.: 731 158 826, email: info@otistav.cz dále jen „zhotovitel”
uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. I ke smlouvě o dílo
(dále jen SOD)

l.
Učelem uzavření tohoto dodatku je úprava ceny, dle odsouhlaseného změnového listu č. I , kde jsou uvedeny práce, které bylo nezbytně nutné provést pro zdárné dokončení stavby nebo byly dodatečně požadovány zadavatelem. Veškeré uvedené změny jsou nezbytné pro řádné a funkční dokončení díla. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Potřeba uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky.
Il.
Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují následující články SOD ze dne 21. 7. 2021 takto:
V článku 5. SOD Cena v odst. 5.I se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPII mění o výši 16 941 ,50 Kč bez DPH dle odsouhlaseného změnového listu č. l .
Cena za dílo dle článku 5.I. SOD je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele a změnového listu č.l a dohodou smluvních stran v celkové výši 200 596,00 Kč bez DPIL
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH”), DPH ve výši 42 125,16 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 242 721,16 Kč.
Ill.
Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v účinnost všechny změny SOD ze dne 21. 7. 2021 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání SOD ze dne 21. 7. 2021 zůstávají beze změn.
IV.
Tento dodatek č. I SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodatek č. I SOD je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží I vyhotovení a objednatel I vyhotovení.
Berouně dne 	(f- LQ//	[image: ]
Naděžda Železná	Mateřská 	Beroun	Ing. Michal Balčík ředitelka školy	Drašarova 2ôô Ol	'1447	jednatel společnosti OTISTAV s.r.o.
	11621707	[image: ]organizace


KRYCI LIST ROZPOCTU
Název stavby	MŠ Drašarova • zvonkovy systém pro školku	JKSO
Název objektu	Změna č. I	ECO
	Misto	Drašarova 1447, 266 Ol Beroun
	ICO	DIC
Objednatel	Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, p o	70974969
Projektant
	24832898	CZ24832898
	Zhotovitel	OTISTAV s.r o
	Zpracoval	Ing Michal Balčik
CZ-CPV
	Rozpočet čislo	Dne
Měrné a účelové jednotky
	počet	Náklady / 1 mj	Počet	Naklady / 1 m J	Počet	Naklady / 1 m.]
	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové náklady v CZK
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C Náklady na umístění stavby
	0,00 13 Zařízeni staveništé	0,00
1 HSV	Dodávky	0,00 8 Práce přesčas
	0,00 14 Projektové prace	0,00
2 Montáž	16 941,50 9 Bez pevné podl
	0,00 15 Uzemni vlivy	0,00
3 PSV Dodávky	0,00 10 Kulturni památka
	0,00 16 Provozní vlivy	0,00
4 Montáž	0,00 11
17 Jiné VRN	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
18 VRN z rozpočtu	0,00
6 Montáž	0,00
19 VRN (ř. 13-18)	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	16 941	12 DN (ř. 8-11) činnost	0,00 22 Ostatni naklady	0,00 20 HZS	0,00 21 Kompl. 
	D Celkem bez DPH	16 941,50
Projektant, Zhotovitel, Objednatel
DPH	Základ dané	DPH celkem snížena	15,0	0,00	0,00 s.r.o.	základni	21,0	16 	,	3 557,72
OTIS AV 
	390/7	Cena s DPH	20 499,22
9 OC - Praha
	t @ ' av.	E Přípočty a odpočty
	1čd:24e 898, Olč:c 832898	Doda zadavatel	0,00
	Klouzava doložka	0,00
	Zvýhodněni	0,00
Strana 1 z 1


ROZPOCET S VYKAZEM VYMÉR
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Stavba: MS DraSarova - zvonkovy system pro Skolku Objekt: Zména é.l
Objednatel: Mateiskå Skola Beroun, DraSarova 1447, p.o.
	Zhotovitel: OTISTAV
Misto: DraSarova 1447, 266 OI Beroun
	
	
	
	Zpracoval: Ing Michal Baléik
Datum 168 2021

	C.
	KCN
	KOd p0102ky
	
	popiS
	MJ
	Mnoistvi celkem
	Cena jednotkovå
	Cena celkem


	OST	Celkem	16 941,50
	01	Slaboproudé rozvody	5 670,50
	I R
	0101 1
	Dvetni stanice, pro D2, 16x zvonek, CCD 1/3", nerez
	ks
	
	7 197,00
	7 197,00

	
	
	0102.1
	Povrchova Instalaéni krabice se stCiSkou pro tablo 16D
	ks
	1 ,ooo
	825,00
	825,00

	
	
	0103 1
	PCI modul Casové rele
	ks
	-2,000
	1 201,50
	-2 403,00

	
	
	0104 1
	Video nerezove tablo XtendLan s 8-mi tlatitky pro BUS kabelai, CCD kamera 1700 povrchovå montai
	ks
	-1 ,ooo
	5 983,50
	-5 983,50

	
	
	0107.1
	Rozpoéovae 2-vodiCove sbérnice D2 video systemu Xtendland na 4 linky
	ks
	-4,000
	918,00
	-3 672,00

	
	
	0110
	FTP kabel LYNX, Cat5E, drat, PVC, Dca. sedy
	bm
	92,000
	15.00
	1 380 00

	
	
	ROOI
	Monta2, nastaveni a Instalace dle zadäni
	kpl
	1 noo
	5 ooo,oo
	5 ooo,oo

	
	
	0106 1
	Bytovy video telefon pro D2 systemy Xtendland. Barevny TET 4,3
	ks
	1 noo
	3 327,00
	3 327,00


[image: ][image: ]	02.1	Odchodové tlaéitko	7 371,00
	
	
	0201.1
	Odchodove tlaéitko s konzoli pro montai na povrch
	ks
	1 noo
	1 430,00
	1 430,00

	10 
	R
	0202 1
	Rozboeovaci krabice + zalevaci gel
	ks
	1 .ooo
	1 040.oo
	1 040,oo

	11 
	R
	0203 1
	IJTP kabel LYNX, Cat5E, drat, venkovni PE, Cerny
	ks
	8,000
	19,50
	156,00

	12 
	R
	0204 2
	Kopos lista, piichytky, lepidlo,
	ks
	1 noo
	195,00
	195,00

	13 
	R
	0205 2
	Montai, nastaveni, instalace dle zadåni
	
	1 ,ooo
	4 550,00
	4 550,00


	03.2	Ovladaée od bråny navic	3 900,00
	14 
	R
	0301.2
	Dodåvka a naprogramovani ovladaee od brany navic
	ks
	3,000
	1 300,00
	3 900,00


	Celkem	16 941,50
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Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo

¢islo objednatele: - ¢islo zhotovitele: -
ze dne 21. 7. 2021 na zhotoveni stavby
»MS DraSarova - zvonkovy systém pro Skolku*

Smluvni strany

Objednatel:
Materska Skola Beroun, DraSarova 1447, pFispévkova organizace
sidlo: DraSarova ¢p. 1447, 266 01 Beroun

zastoupeny:  Nadézdou Zeleznou, feditelkou skoly
bank. spojeni: Komeréni banka a.s.

¢islo uctu: 51-4867190247/0100

1ICO: 70974969

DIC: -

kontaktni osoba: Nadézda Zelezna

tel.: 721 525 342, email: duhovaskolka@tiscali.cz

dale jen ,,objednatel*

a
Zhotovitel:

OTISTAY s.r.o.

sidlo: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9

zastoupena:  Ing. Michalem Bal¢ikem, jednatelem spolecnosti
bank. spojeni: Sberbank, a.s.

¢islo Gctu: 4200556159/6800

1CO: 24832898

DIC: (724832898

kontaktni osoba: Ing. Michal Balcik, jednatel spolecnosti

tel.: 731 158 826, email: info@otistav.cz

déle jen ,,zhotovitel*

uzaviraji na zakladé vzdjemné dohody tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo
(dale jen SoD)
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I§
Utelem uzavieni tohoto dodatku je tprava ceny, dle odsouhlaseného zménového listu ¢.1, kde
Jsou uvedeny prace, které bylo nezbytné nutné provést pro zdarné dokonéeni stavby nebo byly
dodatetn¢ pozadovany zadavatelem. Veskeré uvedené zmény jsou nezbytné pro fadné a funkéni
dokongeni dila. Nejedna se o podstatnou zménu zavazku ze smlouvy. Potieba uvedenych zmén
vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pééi nemohl predvidat, neméni
celkovou povahu zakazky.

I1.
Na ziklade dohody smluvnich stran se timto dodatkem upravuji nasledujici ¢lanky SoD ze dne
21.7.2021 takto:
V ¢lanku 5. SoD Cena v odst. 5.1 se po dohodé smluynich stran cena dila bez DPH ménf
0 vysi 16 941,50 K¢ bez DPH dle odsouhlaseného zménového listu ¢.1.
Cena za dilo dle ¢lanku 5.1. SoD je sjednana na zakladé nabidkové ceny dodavatele a zménového
listu ¢.1 a dohodou smluvnich stran v celkové vysi 200 596,00 K& bez DPH.
K této cené za dilo bude dodavatelem Gétovana v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také ,,zakon o DPH*), DPH ve vysi
42 125,16 K¢.
Celkova cena za dilo véetné DPH ¢ini 242 721,16 K¢.

1.
Smluvni strany se dohodly, ze dnem podpisu tohoto dodatku vstoupi v (¢innost véechny zmény
SoD ze dne 21. 7. 2021 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatni ujednani SoD ze dne 21. 7. 2021
zustavaji beze zmén.

IV.

Tento dodatek €. 1 SoD nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Dodatek ¢. 1 SoD je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu s platnosti originalu, z nichz
zhotovitel obdrzi |1 vyhotoveni a objednatel 1 vyhotoveni.

V Berouné dne /9' f.29k7

1ilti 00 -A’raha 9
rozpoctyfieolistav.cz
1C0: 24832808, DIC: CZ; 5

Ing. Michal Bal¢ik
jednatel spolecnosti OTISTAV s.r.o.

Nadézda Zelezna
feditelka skoly

LA
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby M$ Drasarova - zvonkovy systém pro 8kolku JKSO
Nazev objektu Zména &1 ECO
Misto Dradarova 1447, 266 01 Beroun
ICO pIC
Objednatel Matefska Skola Beroun, Drasarova 1447, p o 70974969
Projektant
Zhotovitel OTISTAV s.ro 24832898 (CZ24832898
Zpracoval Ing. Michal Bal€ik
Rozpocet gislo Dne CZ-CPV
16.8.2021 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m| Pocet Naklady /1 m Pocet Naklady /1 m
0 0,00 | 0| 000 0 0,00

Rozpoctové naklady v CZK

A |Zakladni rozp. naklady

B  Dopliikové naklady

C Naklady na umisténi stavby

1 :HSV jDodavky 70‘00 8 Prace pfescas 0,00 |13 Zafizeni stavenisté 0,00

4 £ i
2 IMontaz 16 941,50 | 9 |Bez pevné pod| 0,00 | 14 |Projektove prace 0,00
73 VPSV ‘.Dogjavky - 0,00 | 10|Kulturni pamatka | 0,00 | 15|Uzemni viivy 0.00
7; ‘ TMO‘:‘V‘Vai o 0,00 | 11 0,00 | 16|Provozni viivy 0.00
5; "M"i Tbodavky 0,00 17|Jiné VRN 0,00
7674 |Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |zRN (rjw) 16 941,50 | 12 DN (. 8-11) 19 VRN (f. 13-18) 0.00
720*Hzis o 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0.00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 16 941,50
BRI T DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0.00
zakladni 210 16 941,50 3 557,72
Cena s DPH 20 499,22

E Pripocty a odpocty

Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

stavba: MS Drasarova - zvonkovy systém pro §kolku
Objekt: Zmeéna ¢.1

Objednatel: Materska Skola Beroun, Drasarova 1447, p.o

Zhotovitel: OTISTAV sro Zpracoval: Ing. Michal BalCik
Misto: Drasarova 1447, 266 01 Beroun Datum 1682021
(03 KCN Kod polozk Mnozstvi Cena Cena celkem
e 0 MJ | celkem | jednotkova &
OSsT Celkem 16 941,50
01 Slaboproudé rozvody 5 670,50
1|R 0101.1 Dverni stanice, pro D2, 16x zvonek, CCD 1/3", nerez ks 1,000 7 197,00 7 197,00
R 0102.1 Povrchova instalaéni krabice se stéiskou pro tablo 16D (ks 1,000 825,00 825,00
3|R 0103.1 PC1 modul éasove rele ks -2,000 1201,50 -2 403,00
Video nerezove tablo XtendLan s 8-mi tlaitky pro BUS
4|R 0104 1 kabelaz, CCD kamera 170°, povrchova montaz ks -1,000 5983,50 -5 983,50
Rozpocovat 2-vodicove sbérnice D2 video systemu
5|R 01071 Xtendland na 4 linky ks -4,000 918,00 -3672,00
6[R 0110 FTP kabel LYNX, Cat5E, drat, PVC, Dca, Sedy bm 92,000 15,00 1 380,00
7|R R001 Montaz, nastaveni a instalace dle zadani kpl 1.000 5 000,00 5 000,00
Bytovy video telefon pro D2 systemy Xtendland. Barevny
8|R 0106.1 TFT43 ks 1,000 3327,00 3327,00
02.1 Odchodové tlacitko 7 371,00
g|R 02011 Odchodoveé tlacitko s konzoli pro montaz na povrch ks 1,000 1 430,00 1430.00
10|R 02021 Rozboé&ovaci krabice + zalévaci gel ks 1,000 1 040,00 1 040,00
11|R 02031 UTP kabel LYNX, Cat5E, drat, venkovni PE, cerny ks 8.000 19,50 156.00
12|R 0204.2 Kopos lista, pfichytky, lepidlo, ks 1,000 195,00 195,00
13|R 02052 Montaz, nastaveni, instalace dle zadani ks 1,000 4 550,00 4 550.00
03.2 Ovladaée od brany navic 3 900,00
[ 14[R ]0301 2 ]Dodavka a naprogramovani ovladace od brany navic lks [ 3,000] 1 300,00 3900 00]
Celkem 16 941,50
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OTISTAV s.1.0.

Ceskolipsia 290/7

190 00 -A’raha 9
rozpoctyfiolistav.cz
1C0;: 2483




