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DODATEK č.1 KE 
SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník) 

(dále jen „smlouva“) 

Číslo smlouvy objednatele:  338/ODO/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 211411158 
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 76/MR/2021 

1.       Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov 
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114 
IČO: 70947023 
DIČ: CZ70947023 
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 
Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100 
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: I                       
tel.            , mobil:            , e-mail:                            
Odp. pracovník:              , mobil:            , e-mail:                        

dále jen „objednatel“ 

a 

2.      COLAS CZ, a.s. 
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
doručovací adresou: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
Zastoupená: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 5030013729/5500 
Odpovědný pracovník ve věcech technických:              stavbyvedoucí 
e-mail:                      
Stavbyvedoucí:            , tel:            , e-mail:                      

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“ 

Název akce:  Oprava vozovky silnice III/22127 Velichov 
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Tímto dodatkem se mění čl. IV, odstavec 4.1. c). Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn. 

IV. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, 
a to v následujících termínech: 

Vymezení lhůt: 

c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.9.2021 

V Sokolově  dne : 30.8.2021 V Karlových Varech dne : 19.8.2021

_____________________ 
Ing. Jiří Šlachta 
ředitel organizace 
objednatel 

Predrag Mitrovič 
ředitel oblasti Západ 
zhotovitel 
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