
Harmonogram prací
Deň č. č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12 č.13 č.14 č.15 č.16 č.17 č.18 č.19 č.20 č.21 č.22 č.23 č.24 č.25 č.26 č.27 č.28 č.29 č.30

Dátum 13. 9 14. 9 15. 9 16. 9 17. 9 18. 9 19. 9 20. 9 21. 9 22. 9 23. 9 24. 9 25. 9 26. 9 27. 9 28. 9 29. 9 30. 9 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 5. 10 6. 10 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10 11. 10 12. 10

po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

Příprava staveniště, příprava WC, 
skladových prostor

Oficiální začátek prací na výměně 
stoupaček

Demontáž ležatého rozvodu vody 

Montáž ležatého rozvodu vody

Demontáž předstěn stoupaček 
demontáž a zpětná montáž WC

Burani otvorů stoupačky

Demontáž a likvidace azbestových 
trubek odbornou firmou

Demontáž vodovodních, VZT 
stoupaček

Montáž ocelových konstrukci

Montáž kanalizačního, Vodovodní, 
VZT stoupačky

Revize vodoměru

Demontáž elektro

Montáž elektro

Revize elektro

Stavební práce úpravy stoupačky

Izolace ležatého rozvodu vody

Stavební úpravy sklepú

Úklid 

Uprava střechy

Montáž nových sklepních kójí

Finální úklid

Likvidace zařízení staveniště

Přebírání staveniště

Časová rezerva

Plánovaná odstávka vody 

Zákaz splachováni 

LEGENDA:

Byty č.: 1, 5, 9, 13 ,17, 21

Byty č.: 25, 29, 33, 37, 41, 45,

Byty č.: 2, 6, 10, 14, 18, 22,

Byty č.: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 

Individuálne dohodnuté práce

Bežné práce

Deň č.

Dátum
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