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D O D A T E K  Č.2 K E S M L O U V Ě  O DÍ LO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2021 (dále jen „Smlouva") 
__________________ dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
.................. ............................................... .............

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
pana I.................................. ................................. ........ .................................. k zajišťování investorsko- 
inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených 
prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
BAUTOPAs.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Wintrova 490/22,460 01 Liberec ll-Nové Město
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
Bc. Tomášem Paseckým
...........................................................
01983024
CZ 01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300 
482729011

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I.................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 3.2 takto:

Dokončení stavby do 31.10.2021.
2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn 
během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 1.219.000,14 , - Kč bez DPH
Cena VCP a MPC ZL č.2: 152.896,99,- Kč bez DPH
Nově navržená cena: 1.371.897,13Kč bez DPH
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2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1.ZL 02/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ... 

O b j e d n a t e l :

V Liberci dne 

Z h o t o v i t e l :

... ... . .... ........

Ing. Bronislav Špi..... 
generální ředite. 

Severočeská vodárenská........................

. . . . . .. .. . . . . . . . . . .s . r - ° -
/ . 6 o  o i L i b e r e c  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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..................... 
............ 

BAUTOPA s.r.o.

Soveročeská vodárenská společnost a.s 
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 49099 46 9 , DIČ C Z4909946P
<D
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Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 02 /2021

Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 12.08.2021

Název akce:

CL 027 027 Kamenický Šenov, ul. Pod vrchem -  rekonstrukce vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
_______ na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:
1) Prodloužení termínu stavby do 31.10.2021 z důvodů koordinace s městem Kamenický Šenov.
2) Při realizaci díla je zjištěno, že vzhledem k struktuře stávajícího materiálu těženého v rýze 
nebude možné jeho zpětné použití do zásypu rýhy. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický 
posudek. Z důvodu nevhodného zásypového materiálu zhotovitel nahradí výkopek vhodnějším 
zásypovým materiálem.
3) Při výkopových pracích je zjištěno, že body napojení nového vodovodní řadu neodpovídají v 
porovnání s PD. Pro ověření skutečného stavu inženýrských sítí v místě napojení budou

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem 152 896,99 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

1371 897,13 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

61 kalendářních dnů



Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 152 896,99 Kč bez DPH, tj. 
12,54% nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 155 509,59 Kč bez DPH, tj. 12,76% 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -2 612,61 Kč bez DPH, tj. 0,21% 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 155 509,59 Kč bez DPH, tj. 12,76% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí -2 612,61 Kč bez DPH, tj. 0,21% nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 158 122,2 Kč bez DPH, tj. 12,97% nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 
odst. 4 ZZVZ činí 152 896,99 Kč bez DPH, tj. 12,54% nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4 

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. r /\UTOPA  s .r .o .

...................................................... ......................................................Datum 29?r1..

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 
% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změnýí eroóesKé vodovody a naraiizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689
................. .......... 49099451 DIČ: CZ49099451 pocjpjs

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

Datum Vs.s. Zo7 1



.................. ........... spo» i s

Ing. Anna Pillerová

415 50 Teplice, Přitkovská 1689 
IČO 4 90 99 46 9 , DIČ 0 24 90 99 46 9

— - Cl)
Po.....

. .atum
2 0 - 08*  2021

....... .atum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.



Krumlovská 508 
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IC:................... E-mail: ............................. Mobil: 6..................

Severočeská vodárenská společnost, a. s. 
Přitkovská 1689 
415 50 Teplice

Dopis č. 2021/17 Liberec 20. srpna 2021

CL027027 Kamenicky Šenov, Pod Vrchem -  rekonstrukce vodovodu: IG

Vážení,

na základě vaší objednávky č. SVS/LB/376/2021 byly v průběhu července a srpna 
2021 provedeny prohlídky výkopu pro nový vodovod v ulici Pod Vrchem v Kamenic
kém Šenově. Účelem bylo posoudit vhodnost těžené zeminy pro zpětný zásyp potrubí 
v komunikaci.

Při prohlídce bylo zjištěno, že výkopem byly zastiženy tuhé až měkké jílovité navážky, 
které obsahovaly kameny a balvany hornin o velikosti do 20 cm v množství okolo 30 
%.

Jíly jsou nestabilní, po napojení vodou rozbřídavé, dle ČSN 73 6133 nevhodné 
pro podloží vozovky. Použití těžených tuhých až měkkých jílovitých zemin ob
sahujících kameny a balvany hornin pro zásyp potrubí v komunikaci nedoporu
čujeme.

S pozdravem

............................


