DODATEK č.  1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 5. 5. 2021
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
se sídlem: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30  Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka
IČ: 61989274	
DIČ: CZ61989274	
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.	
číslo účtu: 1649857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka, tel.: 596 746 805
(dále jen „objednatel“)
2. Techstain, s. r. o.
se sídlem: Koblovská 503/125, 725 29  Ostrava	
zastoupena: Mgr. Janou Sládkovou, jednatelkou
IČ: 28633831	
DIČ: CZ28633831	
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-7544900287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, 
vložka 35807
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Michal Matušík tel.: 602 181 371
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž   
           předmětem je Rekonstrukce přívodů vody a odpadů-III. etapa E, F, G, I.
 
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 

3. V rámci stavebních prací bylo zjištěno že stávající zdroj teplé vody neodpovídá potřebné kapacitě areálu školy (neteče teplá voda). Stávající systém rozvodů teplé vody nemá žádné vyvažovací armatury jednotlivých cirkulačních smyček (bez nich je technicky nemožné zajistit potřebnou cirkulaci teplé vody). Stávající zdroj tak musí být upraven, aby zajistil potřebné množství teplé vody (přepočet dimenzí rozvodů teplé vody a cirkulace, části rozvodů které nebudou vyhovovat (poddimenzovány) budou vyměněny a nahrazeny novými rozvody s potřebnou dimenzí potrubí). Také musela být vyměněna část ležatého potrubí z kameninových trub, které byly v havarijním stavu a přes které docházelo k průsakům vody do podloží a pod budovu školy. Dále se jedná o práce spočívajících hlavně v kosmetických úpravách (obklady ze sádrokartonových desek, izolace stěn nátěrem). 

V rámci akce došlo také k zásahu v prostoru atria budovy školy. Je tedy navrženo rozebrat již celou a odvézt původní dlažbu (nelze žádnou technikou, musí se ručně), provést terénní úpravy, vyrovnat plochu, okapový chodník a následně zatravnit plochu, především s provedením většího rozsahu bouracích prací a následného zapravení oproti původním údajům v projektové dokumentaci. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.




III.

	S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí 774.432,00 Kč bez DPH, z toho:

- Atrium		350.477,00 Kč bez DPH
- Cirkulace TV		298.906,00 Kč bez DPH
- vícepráce č. 1	   9.526,00 Kč bez DPH
- vícepráce č. 2	115.523,00 Kč bez DPH


c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

     Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
     Cena bez DPH                  	3.976.156,53  Kč
     DPH 21 %		 834.992,87  Kč
          
	Cena včetně DPH           	4.811.149.40 Kč


IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5.5.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkové rozpočety víceprací 



   V Ostravě dne 30. 08. 2021                                             V Ostravě dne 30. 08. 2021
	


	
	

	za objednatele
Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka
       
	
	za zhotovitele
Mgr. Jana Sládková, jednatelka
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