
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-07-08

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21-07-08

ČERPÁNÍ ATOMKA

172 231,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

172 231,91 36 168,7021,00%

0,00 0,0015,00%

208 400,61172 231,91ZRN5 VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

172 231,91 208 400,61

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ČERPÁNÍ ATOMKA

5. 8. 2021

CZK 208 400,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 231,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 231,91 21,00% 36 168,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 400,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 231,91

HSV - Práce a dodávky HSV 150 331,91

    1 - Zemní práce -51 664,67

ZRN5 - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

ČERPÁNÍ ATOMKA

ZRN5 - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

 

ČERPÁNÍ ATOMKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 75,000 270,00 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV původní rozpočet
VV 0 0,000
VV skutečnost
VV 75*1,0 75,000
VV Součet 75,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 270,00

17 K 915241111
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro 
podklad asfaltový

m2 65,000 758,00 49 270,00 CS ÚRS 2021 01

VV ležaté zvýraznění - vyplynulo z nařízení PČR
VV 0"původní výkaz 0,000
VV 65"skutečnost 65,000
VV Součet 65,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 122 480,84

38 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 7,000 552,00 3 864,00 CS ÚRS 2021 01

39 M 553912001R
zábradlí dle projektu - pozink alternativně nátěr antracit 

RAL 7016
m 7,000 1 930,00 13 510,00

30 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 14,000 196,01 2 744,14 SOD

VV původní rozpočet
VV -15 -15,000
VV skutečnost
VV 29 29,000
VV Součet 14,000

31 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 14,000 617,00 8 638,00 CS ÚRS 2021 01

VV původní rozpočet
VV -15 -15,000
VV skutečnost
VV 29 29,000
VV Součet 14,000

36 K 914111122
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
páskováním na sloup

kus 2,000 115,00 230,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 40445646 informativní značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm kus 2,000 4 350,00 8 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV IZ8a
VV 2 2,000

32 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 14,000 253,35 3 546,90 SOD

VV původní rozpočet
VV -15 -15,000
VV skutečnost
VV 29 29,000
VV Součet 14,000

33 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 14,000 645,00 9 030,00 SOD

VV původní rozpočet
VV -15 -15,000
VV skutečnost
VV 29 29,000
VV Součet 14,000

34 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 14,000 17,10 239,40 SOD

VV původní rozpočet
VV -15 -15,000
VV skutečnost
VV 29 29,000
VV Součet 14,000

35 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 28,000 70,10 1 962,80 SOD

VV původní rozpočet
VV -30 -30,000
VV skutečnost
VV 58 58,000
VV Součet 28,000

18 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m -1 022,000 26,02 -26 592,44 SOD

VV čáry V4 snížení délky - vyplynulo z nařízení PČR
VV -6022"původní výkaz -6 022,000
VV 5000"skutečnost 5 000,000
VV Součet -1 022,000

19 K 915211111R
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m -5 000,000 13,01 -65 050,00 SOD

VV čáry V4 - snížení ceny za provedení 1 vrstvy (50%)
VV -5000"skutečnost -5 000,000
VV Součet -5 000,000

20 K 915311000R2
Vodorovné značení dopravní značky barevné velikosti 
do 5 m2

kus 6,000 750,00 4 500,00 SOD

VV ležaté značky P4 - vyplynulo z nařízení PČR
VV -6"původní výkaz -6,000
VV 12"skutečnost 12,000
VV Součet 6,000

21 K 915321000R1 Vodorovné dopravní značení přechod pro chodce m2 34,000 550,00 18 700,00 SOD

VV přechod + přejezdy pro cyklisty - nařízeno (PČR)
VV -55"původní výkaz -55,000
VV 55+34"skutečnost 89,000
VV Součet 34,000

22 K 915351000R1
Vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno 
délky do 1 m

kus 80,000 120,00 9 600,00 SOD

VV
piktogramy+symbol "lidé" - nařízeno zhuštění v křižovatkách 
na odstup 3m (PČR)

VV -370"původní výkaz -370,000
VV 450"skutečnost 450,000
VV Součet 80,000

23 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m -1 022,000 5,25 -5 365,50 SOD

VV čáry V4
VV -7019"původní výkaz -7 019,000
VV 5997"skutečnost 5 997,000
VV Součet -1 022,000

24 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 72,000 26,57 1 913,04 SOD

VV piktogramy, přejezdy pro cyklisty - nařízeno (PČR)
VV -524"původní výkaz -524,000
VV 596"skutečnost 596,000
VV Součet 72,000
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