
HARMONOGRAM STAVBY Kontejnerové stání IV. Nábřežní

položka l týden l rok 32/2021 33/2021 34/2021 35/2021 36/2021 , 37/2021 38/2021 39/2021 40/2021 41/2021 42/2021 43/2021 44/2021

Zemni práce _ . . , . .__. j

Povrchové úpravy terénu

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Ostatní konstrukce, bourání ! ,
_ ..- . . .. _ ... .

Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci l
l ' " """' " "" , """" "" ' "" ' '

DokončujÍcÍ konstrukce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce zámečnické

Ve Strakonicích dne 9.8.2021
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