
Č. SML/2021/0140/OSIO/1

Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0140/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4

č. 15R-535/2021 ze dne 25.8.2021

Smluvní strany

l. Objednatel: městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
lČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojeni
Číslo účtu
( dále jen objednatel )

2. Zhotovitel: ACTISTAV spol. s r.o.
se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4 - Kunratice

zapsaný v OR sp.zn. C 98378 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Janem Hráškem - jednatelem společnosti
IČ: 27128130
DIČ: CZ27128130
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně
( dále jen zhotovitel )

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č.
SML/2020/0140/OSIO ze dne 10.5.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci
akce:

MŠ Jílovská 1175/75, Praha 4 - oprava sociálních zařízení, 1. etapa
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Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení
víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a
méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. l k uzavřené
smlouvě o dílo.

II.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle ČI. I tohoto dodatku č. l se zvyšuje cena díla o částku ve
výši 116.398,83 KČ bez DPH, tedy celková cena díla činí:

3.834.226,04 KČ bez DPH

805.187,47 Kč DPH 21 %

4.639.413,51 Kč S DPH

III.
Změna doby zhotovení díla

V souvislosti se změnou předmětu díla dle ČI. l tohoto dodatku Č.1 se tímto dodatkem Č.1
prodlužuje celková doba zhotovení díla do 6.9.2021.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0140/OSIO ze dne 10.5.2021
zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý
stejnopis obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží
jeden stejnopis.
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4.3. Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek č. l přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. l: Soupis víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 10.8.2021

V Pm,,, dn, 3 1 -Ó8- 2021

j" A,
P 0 P

a objedna'"1'

Irena Michalcová a''. g':",,starostka MČ Praha \._Jáv

ACTISTAV spol. S r.o.
Klatovská 854

148 OD "raha 4 - Kunratice

O

Za zhoto 'tele

Jan Hr šek
jednatel společnosti
ACTISTAV spol. S r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanoveni § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze.

31-08- 2021
V Praze dne

... .. ... člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

en Zastupitelstva
ěstské části Praha 4
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Soupis víceprací a méněprací ke dni 10.8.2021

akce MŠ Jílovská 1175/75, Praha 4 - oprava sociálních zařízeni, 1.etapa
Objekt: 01 MŠ jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízeni

Rozpočet: 20.4.2021 MŠ jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízeni

Objednatel: Městská část Praha 4 IČO' 00063584

Antala Staška 2059/80b DIČ' CZ00063584
14000 Praha-Krč

Zhotovitel: ACTISTAV spoL 8 r. " IČO" 27128130

Klatovská 854 DIČ. CZ27128130
14800 Prah

Vypracoval' Jan Hrášek 10.08.2021

Rozpis ceny Celkem
HSV 116 379,23

PSV 0.00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 116 398,83

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 116 398,83 CZK

Základni DPH přenesená daňová povinnost 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 116 398,83 czk

v Praze dne 10.08.2021
P
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Za zhotovitele Za objednate|e
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S: akce . MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízení

O 01 MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízeni

R: 01 MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízeni

Rozpis víceprací a méněprací ke dni 10.8.2021

P č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
5 342255026ROO Příčky z desek ti 12,5 cm - odečet m2 -2,95680 -3 104,64

5 342255026R00 Příčky z desek ti. 12.5 cm -- připočet m2 48.4¢ 000[" " 1 050,00 50 862,00
0.8m x2m x 4ks - obezdívka Zb šoupu pro umyvadb m2 6.40000

/0,45 "0,45 + 0,45/ x 2,98m x 4ks - obezdívka stoupačka m2 16,10000
mezi okny
/0,7+0.7/ x 2,98m x 4ks - zazdívka stoup Šatna učitelky m2 16,70000

O 75 x 2,98 x 4ks - bok sprchy m2 9,24000

Původní cihelné konstrukce příček a obezdívek nebylo možné ponechat z důvodu ¢jich statického stavu po odstranění
původních povrchů a demontovaných stávajiclch rozvodů zri Stav těchto konsttukci neumoZňoval prováděni nových rozvodů.
Z tohoto důvody nahrazeny novými konstrukcemi z plynosilikátových tvárnic

8 342267111R00 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0.5/0.5m -
připočet
1 8m x 4ks - zakrytí stoupaček ZTI umyvadla

m

m

7,20000| . S 490,00, 10 728,00

7 20000'

Zakryti stoupaček odpadního potrub dn /5mm, vC odvětraní ve 2.NP, nad předstenou umyvaäc
Původní výměra ponechaná v rozpočtu - 11 9m je provedena na wc učitelky l 4x l

9 416022121R00 Podhledy SDK,oce1 dvouúrov křlzový rošt,1x rb 12,5 -
připo6et
2,6m2 x 2 - kaslik na schodišti zakryti VZT potrubí

m2

m2 5.20000

4 5i8 8S

Z důvodu vodorovného Zb trámu pod stropem schod|šrového prostoru je nijtno vedeni VZT vést pod tímto Zb trámem

Uvazovaný 'ozměí kryclho SDK kaslfku v rozpočtu bude 7 tohoto důvodu nutno realizovat většího průřezu
Rozdíl plochy původně uvažovaného SDK zakryti a nově realizovaného SDK zakryti äni 2.6m2 x 2 schochšté

10 400 00 Rozšířeni a dobetonávky otvorů ve stropě - odečet kus -8 00000 -6 320,00
množství v položkovém rozpočtu

10 400 00 Rozšířeni a dobetonávky otvorů ve stropě - přípočet kus 32,00000 25 280,00

Skutečný počet otvorů ve stropech a stropě kolektoru podbednéných a dobetonovaných jak po původních rozvodech instalacl

např odpady WC, tak po nových rozvodech ZTI, VZT, UT je 32ks l fotodokumentace l

22 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlähy do 1.2 m - odečet m2 -27.85000 -2 645,75

22 94i955001R00 Lešení lěhké pomocné, výška podlahy do 1.2 m - m2 145,29000 N'qq 13 802,55
pHpočet S
¶CK),89 soc zMizení 100.89000
2x2,2 - schodiště 4.~ ĺ IS1AV spol. S í.O.

L . .r L. 4
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RozDjs vĹceoracÍ a méněpraci ke dni 10.8.2021

S: akce . MŠ jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízení

O: 01 MŠ Jílovská 75 pavilony A a B oprava sociálního zařízeni

R: 01 MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařlzenl

P.č Člslo položky Název položky
2x20m - chodby, kuchynky,... elektr. Lištování

MJ Množství Cena l MJ Celkem
40,00000

Prostorové lešeni uvažováno v pův rozpočtu pouze pod SDK konstrukce Prostorové iešeni je nutné i pro všechny ostatnl
práce. např demontáže El. oken. dozdívky oken montáž VZT a ZTI úpravy povrchů,mont Svitjde|

pQjizďné věze použity na jádrové vrtáni a mont. Odvétr. Kominků na fasádě.

28 962031113R00 Bouráni příček z cihel pálených plných ti 65 mm -
připočet
3ks x 0,7m x 2,98m x 4 sociáky
2 stoupačky, 1 bok sprchy. obezdívka stoup Mezi okny

m2 41,12000 3 659,68

m2 41,12000

Obezdívky a příčky staticky po odstraněni povrchů a puv rozvodů - nevyhovujicl pro další pouZiti

32 965081713ROO Bouráni dlaZeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 - odečet m2

32 965081713R00 Bouráni dlažeb keramických ti 10 mm, nad 1 m2 -
pňpočet
2 X 99.13m2

m2

m2

99 13000

198.26000 89 0(j

198 26000

-8 822,57

17 64514

Při bouránl podlah zjištěny 2 vrsvy keramické dlaZby - epeny na sebe l fotodokumentace l

39 978011191R00 OUučeni omítek vnitmlch vápenných stropů do 100% -
odečet

m2 -100 34000 -12 743,18

Neprovádělo se

40 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 -314 38487 ' " -30 809,72

Neprovádělo se v rozsahu 100%

81 73000 Demontáž topných těles vC konzoli - wc učitelé ks 4,00000 590.00 2 360,00
Vyřezání rozvodů ŮT z kolektoru do 2NP vc dopojeni m 24 00000 29.00 696.00
těles
Přesun a likvidace odpadu hod 1.00000 349,00 349,00
Zaslepeni potrubí ŮT v kolektoru svérné Gebo spojky " ks 4 00000 685 00 2 740,00
zátky
Odřezání dopojeni k tělesům ŮT, obroušeni. vyřezáni ks 16 00000 529 00 B 464,00
závitů na ocelovém potrubí soc zařlzeni l přívod
zpátečka l
D+M Cli hrdlo přechodové s vnitř Závitem ks 16 00000 489,00 7 824,00
Dopgení potrubí k pův. topným téksům Cu potrubí pájené ks 16 00000 985,00 15 760,00
vC tvarovek l tělesa v novém umistěnl l

t
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Í
S. akce MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízení

O: 01 MŠ jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízení

R: 01 MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízeni

Rozpis víceprací a méněprací ke dni 10.8.2021

P.č.Čfslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
D+M ventil radiátorový ks 8 00000 585.00 4 680,00
D+M šroubení 3/4" radiátorové ks 8 00000 474 00 3 792,00
D"M objímek ks 8 00000 85.00 680 00
Ventil termostatický Trinity - doplněni ks 3 00000 249,00 747,00
D"M nových konzoli pro tělesa ŮT v novém Umi$tění sada 8 00000 286 00 2 288,00

Nástřik pův. topných těles vC. omytí. obroušenĹ ks 12.00000 1 150.00 13 800,00
odmaštění, 2x nástřik, sesazení bočnic a mhžek přesuny

Obroušeni a nátěr původního potrubí UT - šatny učitelky ks 4 00000 285 00 1 14Q.00
přivoď, zpátečka l nové CU potruiN v umývárně bez
nátěru l

Z důvodu změny dispozičního řešeni umývárny a přesunů původních topných těles s rúznými připojovacími roztečemi do
jiného umlstěnl nelze topná tělesa napcýit zpět na stávající rozvod ŮT. Z tohoto důvodu je nutná úprava dopojovaciho potrubí vC

tvarovek a armatur k těmto tělesům Topná tělesa na wc učitelky byla zdemontována po domluvě z důvodu malého prostom
této místnosti a v návaznosti na umistěni umyvadla.

94 t 2 D+m Závěsný dřevěný kryt na radiátory - odečet ks -4 00000 -25 168.00
95 T 3 D"M Závěsný dřevěný kryt na radiátory - očječet ks " "-2.00000 -20 446,00
96 t 4 d+m závěsný dřevěný kryt na radiátory - odečet ks -2 00000 -20 846 (K)

Kryty radiátorů nebudou po domluvě realizovány

110 597642020R Dlažba dodávka sokl - ker. Dlažba 20/20cm m2 6 00000 2 574,00
110 597642020R MontáZ keramického soklu m 42 40000 5 893 60

10.6m X 4 SOC 42 40000

Kefamický sokl šatna učdelky ' chodba. opomenutá poloZka.

116 781415016RT8 Montáž obkladů stěn porovin .tmel. nad 20x25 cm - m2
odečet původní výměry v rozpočtu
154,568-1,192

116 781415016RT8 Montáž obkladů stěn porovin tmel nad 20x25 cm - nová m2
výměra zaměřená 10.8.2021

-146 41600 -95 023 98

153.37600
159 56000 103 554,44

Při montáZi KO v soc zař|zeni v 1 NP A nevyšeí dodaný obklacL určený pro tentc prostor proto byla dne 10 8 2021 přeměřena
obkládaná plocha a bylo zjištěno , Ze tato plocha je větší neZ v polozkovém rozpoCtu l 39 871m2 - 1 soc zaňzeni x 4 l

117 781497111RS3 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro m
tloušťku obidadu 10 mm - odečet původní míry z
rozpočtu
((1.88+1,44+0,*+0.%)'0,7w7Q,m0,8"(0,42+0,51)"1
.23+0,69+3 17+0,77+3,12+0,52+(0 9'2.0)"0,77+3,0n"4

-174 12000 44649.88

105.2(XXX)

(2°0,97+0 96)"2 5.80000
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Rozpis vicepraci a méněprací ke dni 10.8.2021
S: akce . MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízeni

O. 01 MŠ Jílovská 75 pavilony A a B oprava sociálního zařízeni

R: 01 MŠ Jílovská 75 pavilony A a B - oprava sociálního zařízeni

P.č Číslo položky Název položky
(1,6+3"1,2+1,2+32.0+1,6+1,78)"4

117 781497111RŠ3 Lišta hliníková ukončovacich k obkladum profil RB, pro
tlouštku obkladu 10 mm - nová výměra zaměřená
10.8.2021 - 1.NP "A"
65.54m X 4 $OC

MJ Množství Cena l MJ Celkem
63,12000

m 262 16000 52 '69 84

m 262,16000

Délka osazených AL líŠt - změřena 10.8 2021 v soc. zařizeni v 1.NP A - upravena výměra dle skutečnosti

119 781 00 D"M zrcadla lepeného do obkladu
0,8 x 0.8 x 4ks - wc uäteky

m2
m2

Z'
2.65000

5 962,50

Zřejmé přehlédnuté zrcadlo ve spárořezu na WC učitelky lepeno nad KO, ostatní v rozpočtu zůstává

120 597813740R Obkládačka bílá m2
6 + 2 bal. X 1,6m2 m?

12,80000
12.8CKXX)

4 851.20

dokup obkladu bílá 40/20 · 6x a světle šeda 40/20 - 2x - baleni po 1,6m2, větší zaměřená plochá obk|aau - podkiadnt bäřva

121 597813741R Obkládačka barevná dle výkresu spárořezu - dokup oproti m2
zadáni i
1 ' 1 + 1 · 1 bal x f 6m2 -dodáno 27 7 2021 m2
/2+2+2+2ba|./x1Sm2m 1082ó21 m2

19.20000 10 156.80

6 40000
12,80000

1. dokup 27.7.2021 závoz SIKO - kaZdä barva 1 baleni navíc oproti výkazu - do PlOch
2. dokup obkladu čeřvená 40/20 2x, oranZovočervená 40/20 2x tyrkysová 40/20 2x zelená 40/20 - 2x - baleni po 1 6m2
větší zaměřená plocha obkladú - barevné pruhy ' záklop předstěn

Celkem - cenové navýšeni ke dni 10.8.2021 bez DPH 116 398,83

Poznámk uchazeče k zadáni

1'- d'. A?1 j/H
ACTISTAV ggpol. s r.o.

ratice
887
C)
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