

Č.j. 2021/3644/NM

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 210364
uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č. j. 17461/2000 ze dne 27. 12. 2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 00023272

DIČ: CZ00023272

Číslo účtu: 6331011 / 0710 (Česká Národní Banka)

Zástupce: prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost 
(dále jen objednatel)

a

Atelier design MM s.r.o.
Sídlo: Popovice 4, Brandýs nad Labem 250 01
zástupce: Mgr. A. Petr Macek
IČ: 25752499 CZ25752499
DIČ: CZ25752499
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Poskytovatel je plátce DPH

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2021 smlouvu o dílo č. 210364 (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k nepředvídatelným změnám a úpravám instalace v místě realizace a vyšší časové náročnosti z důvodu nutné koordinace dalších dodavatelů (dodavatel vitrín, dodavatel tisku grafiky apod.) i činnosti samotné se obě smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla i termínu plnění díla. Úpravy a doplnění výše uvedené Smlouvy jsou následující:
II.

1.
článek III Doba plnění odstavec 1 v bodě b) se mění a po změně zní:

b)
dokončení prací: 31. 7. 2021
2.
článek IV Cena díla a platební podmínky odstavec 1: 

Cena díla je navýšena oproti původní smluvní ceně o 265.138,- Kč bez DPH, tj. 320.816,98 Kč vč. DPH.
V ceně jsou zahrnuty vícenáklady za předem nepředvídaný instalační materiál a navýšení časové náročnosti instalace vč. předem neznámé potřebě lepení chromaluxových popisek do vitrín a chromaluxové grafiky na opláštění ker.
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	prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD., 

náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
	
	Mgr. A. Petr Macek
Atelier design MM s.r.o. 

(zhotovitel)
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