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                           DODATEK Č.1 
 

S M L O U V Y    O    D Í L O 

 

č. smlouvy objednatele 9/2021/R     č. smlouvy zhotovitele  21/2021/MP                                                            

č. zakázky objednatele I06004                     č. zakázky zhotovitele  21/2021 

              č. j. z VZ VST-09/06-2021 

 

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

XII. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 

IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Přemysl Pěknice 

 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel:                                     

Název: KAVAS W s.r.o. 

 se sídlem Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

 IČ: 280 86 473 

 DIČ: CZ280 86 473 

jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 16406 od 30.06.2008 

zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

 číslo účtu: 7316634001/5500 

        tel. 725935125 e-mail:   p.mika@kavas-w.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

      -  obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství 

            -  číslo autorizace: 0102091 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

                                                                                                                                                                                                                                         

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 

uvedená smlouva mění v čl. V. a XI. 

 



    

 

  
Stránka 2 z 2 

 

 

V. Doba planění 
 

V článku V. Doba plnění se ruší text části odstavce 5.1 a nahrazuje se tímto textem: 

 
5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předání a převzetí staveniště:          30. června 2021  

Zahájení stavebních prací:              1. července 2021 

Dokončení stavebních prací:      30. září 2021 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:   8. října 2021 

Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:    30. října 2021 

Předání a převzetí díla:      5. listopadu 2021 

 

K posunutí termínu dokončení díla a jeho převzetí dochází z důvodu nově vzniklých 

neočekávaných víceprací – výměny konstrukčních vrstev komunikace mimo výkop 

kanalizace a vodovodu, jejichž investorem je Město Tábor.   

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.6 a 11.7 s tímto textem: 

 
11.6.  Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž   

objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 11.7.  Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

V  Táboře  dne dle el. podpisu             Ve Slapech u Tábora dne  dle el. podpisu. 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Lubor Tomanec Bc. Petr Míka 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 
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