
  

Dodatek č. 3/2021 
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2020 

Číslo Zhotovitele: L-20-074-000 

„Most ev.č. 37010 – 8 Bedřichov, projektová dokumentace“ 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,  
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK 
Ing. Petr Koruna Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk 
Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 
Ing. Pavel Pazdírek, mostní technik SÚ Šumperk 
Ing. Roman Boška, investiční technik SÚ Šumperk 
IČO: 70960399 DIČ:  CZ 70960399 
DS: ur4k8nn Telefon:  
www.ssok.cz  e-mail:   
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Linio Plan, s.r.o. 
se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno 
kontaktní adresa: Sochorova 23, 616 00 Brno 
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55650 
zastoupen: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem 
IČO: 27738809 DIČ: CZ27738809 
Telefon:  E-mail:  
Bankovní spojení: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 2111244285/2700 
Prováděním díla pověřena organizační jednotka: - 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
Ing. Pavel Vacek 
ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“) 
 

http://www.ssok.cz/


  

Článek 1. 
Úvodní ustanovení dodatku 

 
1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.09.2020 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo „Most 

ev.č. 37010 – 8 Bedřichov, projektová dokumentace“  (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je zajištění projektové dokumentace a vyjádření pro správní rozhodnutí. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že jednání s majiteli pozemků dotčených stavbou jsou velice 
komplikovaná. Zisk souhlasů majitelů dotřených pozemků je tedy časově náročný a má vliv na 
dobu plnění. 

1.3. Smluvní strany, ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím bodě 1.2 tohoto dodatku, shodně 
konstatují, že je nezbytné v přiměřeném rozsahu prodloužit lhůty plnění.  

1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 
 

Článek 2. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
odstavce 2. Smlouvy, jež nově zní: 

 
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba) 
nejpozději do 15.1.2021 

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti 
o stavební povolení nejpozději do 17.12.2021 

 
 

Článek 3. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.  

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel obdrží 
1 stejnopis. 

 

 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 
V Olomouci dne:     V Brně dne:  

 
 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.     Linio Plan, s.r.o. 

Ing. Petr Foltýnek     Ing. Pavel Vacek 
ředitel organizace     jednatel společnosti 

Ing. Pavel 
Vacek

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vacek 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-27738809, o=Linio 
Plan, s.r.o., ou=9, cn=Ing. Pavel 
Vacek, sn=Vacek, 
givenName=Pavel, 
serialNumber=P150694 
Datum: 2021.08.25 10:13:11 +02'00'

Podepsal Ing. Petr Foltýnek
DN: cn=Ing. Petr Foltýnek, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, ou=9082,
email=foltynek@ssok.cz
Datum: 2021.08.31 12:52:01 +02'00'

Ing. Petr
Foltýnek
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