
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

 číslo smlouvy u Zhotovitele: w300358
číslo smlouvy u Objednatele: 744/20

číslo Dodatku č. 2 u Objednatele: 569/21
Smluvní strany:

Objednatel:

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s.

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

IČ: 260 68 877

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský  soud v Českých Budějovicích,  oddíl  B,  vložka
1349

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 
představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel: 

Obchodní firma: OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČ: 463 42 796

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize Čechy,
na základě pověření, které tvoří Přílohu č. 2 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel  je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst.  1 písm. e) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou
zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 20.06.2019 ve smyslu ustanovení § 56
zákona  o  ZVZ  odeslal  oznámení  o  zahájení  zadávacího  řízení  k  uveřejnění
způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2020-031895 za
účelem  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  s názvem  Přístavba,  nástavba  a
stavební  úpravy  pavilonu  „C“  –  část  A  (Hemodialýza  a  Gastroskopie)
v areálu  Nemocnice  České  Budějovice,  a.s.   v otevřeném  řízení  (dále  jen
„Veřejná zakázka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka
přidělena Zhotoviteli. 
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1.2 Smluvní  strany  uzavřely  dne  30.11.2020  za  účelem  splnění  předmětu  Veřejné
zakázky smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že
na svůj  náklad a nebezpečí  a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro
Objednatele  dílo  – stavbu s názvem „Přístavba, nástavba a stavební úpravy
pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice
České Budějovice, a.s.“ (dále také jen „Dílo“), a to dle projektové dokumentace
DPS  z 12/2019  zpracované  firmou  Atelier  G+G,  s.r.o,  Nádražní  569,  377  01
Jindřichův Hradec, IČ: 26088541, která tvoří  Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen
„Projektová  dokumentace“),  a  dle  nabídkového  rozpočtu  s  výkazem  výměr,
který  tvoří  Přílohu  č.  2 Smlouvy  (dále  také  jen  „Rozpočet“)  a Objednatel  se
Smlouvou  zavázal  Dílo  převzít  a  za  řádné  provedení  Díla  zaplatit  Zhotoviteli
sjednanou cenu.

1.3 Vzhledem k tomu,  že  v průběhu provádění  Díla  nastaly  skutečnosti,  které  vedly
k navýšení ceny Díla a k prodloužení termínu dokončení prací,  dohodly se smluvní
strany na změně Smlouvy a za tím účelem uzavřely dne 28.04.2021 Dodatek č.1 ke
Smlouvě. Změna Díla provedená dodatkem č. 1 představovala nepodstatnou změnu
závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

II.

Předmět dodatku

2.1 V průběhu provádění Díla nastaly dále uvedené skutečnosti:

2.2 Na základě dodatečně předané směrnice NCB_ONO_SME_2021 týkající se radiační
ochrany stávající  části  Pavilonu C, musí být provedeno trvalé odstínění  výdechů
vzduchotechniky od ozařovačů. Na základě původní dodatečné dokumentace bylo
toto odstínění provedeno pouze na přední straně šachet m.č.1.41 a m.č.1.46. Dle
doplněné  projektové  dokumentace  bude  stínění  stěn  provedeno  až  pod  stropní
konstrukci. Do výšky 0,50 m bude provedeno zdivo ze ztraceného bednění, dále na
výšku 2,0m budou provedeny stínící tvarovky NEUTROSTOP a ve zbývající výšce
pod  stropní  konstrukcí  budou provedeny  polyethylenové  desky včetně  podhledu
stropu. Dále bude provedeno stínění v podlaze v boxu 2.31 a v m.č. 2.34 v pruhu
2m před pracovištěm sester na západní straně. Stínění v podlaze bude provedeno
olověnými plechy tl. 2mm.
Tento změnový list obsahuje dopočet stínění boční strany tvarovkami NUETROSTOP
a změnu tloušťky tvárnic ztraceného bednění pod těmito deskami. Dále obsahuje
dopočet  stínění  stěn  pod  stropní  konstrukcí  včetně  podhledu  polyethylenovými
deskami a stínění olověnými plechy v podlaze.

Podrobná  specifikace  upřesnění  Díla  a  jeho  cena  je  uvedena  ve  vzájemně
odsouhlaseném Změnovém listu č. 3, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.3 Na  základě  dohody  objednatele  a  zhotovitele  nebudou  součástí  dodávky  obě
původně uvažované úpravny vody, ani zákroková svítidla a také vybavení koupelen
mobiliářem.  Dle  provedených  stavebních  úprav  –  doplnění  WC  u  přípraven
endoskopie je navýšen počet zařizovacích předmětů zdravotních instalací.

Podrobná  specifikace  upřesnění  Díla  a  jeho  cena  je  uvedena  ve  vzájemně
odsouhlaseném Změnovém listu č. 4, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2



2.4 V zadávací  dokumentaci  veřejné  zakázky bylo  v  rámci  projektové  dokumentace
uvažováno pouze s nadzemní spojovací chodbou v 7.NP jakožto překlenutí prostoru
mezi nově realizovaným výtahem a stávající střechou pavilonu C. Tato chodba by
však nenavazovala na chodbu stávající a proto je nutné provést její prodloužení i v
části  vedoucí  po stávající  střeše až  do místa napojení  na již  dříve  realizovanou
chodbu.
Tento změnový list obsahuje dopočet prodloužení ocelové konstrukce, konstrukce
podhledu,  podlahy,  stěn  a  stropní  konstrukce  včetně  vnitřních  i  vnějších
povrchových úprav. Dále byl proveden dopočet 2 kusů osvětlení a 1 kus otopného
tělesa vč. potrubí.

Podrobná  specifikace  upřesnění  Díla  a  jeho  cena  je  uvedena  ve  vzájemně
odsouhlaseném Změnovém listu č. 5, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.5 S  ohledem  na  skutečný  stav  podzákladové  zeminy  u  stávajících  základů  bylo
přikročeno k úpravě jejich podbetonování, když nebylo nutno toto podbetonování
provádět v plném původně uvažovaném rozsahu. S ohledem na navrženou úpravu
skladby  střešního  pláště  bylo  také  možno  snížit  původně  uvažovaný  rozsah
nabetonovávky ploché střechy. Dle skutečně realizovaných výměr pak došlo i ke
snížení oproti původně uvažovanému výkazu výměr v rozsahu povrchových úprav
stropů a snížen byl  i  rozsah požárních obkladů ocelových konstrukcí  – z tohoto
důvodu byly i tyto změny zahrnuty do snížení rozsahu díla. Na základě požadavku
zhotovitele na zajištění dostatečného přístupu do strojovny VZT v 1.NP pro servisní
zásahy  i  případné  výměny  zařízení  byl  oproti  původně  uvažované  projektové
dokumentaci  doplněn nový vstup v prostoru naproti  výtahu V5.  Dále  budou na
základě  požadavku  zhotovitele  provedeny  venkovní  povrchové  úpravy  (fasádní
strukturální omítka) i v prostoru stávajícího vstupu do objektu v 1.PP a také ve
stávající části stávající strojovny v 1.NP tak, aby došlo ke sjednocení těchto částí
fasád s nově realizovanou přístavbou a nástavbou objektu. 
Odpočet obsahuje: postupné podbetonování  stávajících  základů,  nabetonávku ve
skladbě ploché střechy, změnu povrchů stropů a požární obklad ocelové konstrukce
dle skutečného množství. Přípočet obsahuje dodávku dveří do strojovny a provedení
povrchové úpravy vnějšího stávajícího vstupu do objektu v 1.PP a části stávající
strojovny v 1.NP.

Podrobná  specifikace  upřesnění  Díla  a  jeho  cena  je  uvedena  ve  vzájemně
odsouhlaseném Změnovém listu č. 6, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.6 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje celková
cena Díla následovně:

Původní celková cena Díla bez DPH:           138.477.896,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:   1.020.375,63 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH  -  790.289,14 Kč

Celkem dochází tímto dodatkem ke snížení ceny Díla o 790.289,14 Kč bez DPH 
(slovy sedm set devadesát tisíc dvě sta osmdesát devět korun českých a čtrnáct 
haléřů bez daně z přidané hodnoty);
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Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku:  138.707.982,49 Kč bez DPH
(slovy  jedno sto třicet osm milionů sedm set sedm tisíc devět set osmdesát dva 
korun českých a čtyřicet devět haléřů bez daně z přidané hodnoty) (dále jen 
„smluvní cena“).

2.7 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané
hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování
ceny provedených prací.

2.8 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.2 až 2.5 tohoto dodatku představuje
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a), písm.
b) bod 2. zákona o ZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její
hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na

stavební práce, která není koncesí.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

III.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem
na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží
dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany
za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na
tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel
bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze
zákona o registru smluv.

III.4 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:   

 Příloha č. 1   – Změnové listy č. 3, 4, 5, 6  
 Příloha č. 2   - Pověření pro Ing. Aleše Kézra

III.5 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s
jejich  obsahem souhlasí  a  že vyjadřují  jejich  pravou,  svobodnou a vážnou vůli.
Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění
zástupci své vlastnoruční podpisy.

III.6 Tento  dodatek  se  uzavírá  písemně  a  může  být  měněn  pouze  písemnými,
číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
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III.7 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé
vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou
(2) vyhotoveních dodatku.

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne …………………….

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Podpis: ____________________________
Razítko:

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Podpis: ____________________________
Razítko:

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne …………………….

Jméno: Ing. Aleš Kézr
Ředitel Divize Čechy, OHL ŽS, a.s.

Podpis: ____________________________
Razítko: 
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Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

STÍNĚNÍ – OPTIMALIZACE RADIAČNÍ OCHRANY

Popis změny:

Dopočet  trvalého  odstínění  výdechů  vzduchotechniky  od  ozařovačů,  kde  bylo  na  základě
provedeného měření zjištěno, že v prostoru realizované nástavby dochází k překročení limitu a to jak
u gamazáření, tak i u neutronů.  

Zdůvodnění změn:

Na základě dodatečně předané směrnice NCB_ONO_SME_2021 týkající se radiační ochrany stávající
části Pavilonu C, musí být provedeno trvalé odstínění výdechů vzduchotechniky od ozařovačů.   Na
základě původní dodatečné dokumentace bylo toto odstínění provedeno pouze na přední straně šachet
m.č.1.41  a  m.č.1.46.  Dle  doplněné  projektové  dokumentace  bude  stínění  stěn  provedeno až  pod
stropní konstrukci. Do výšky 0,50 m bude provedeno zdivo ze ztraceného bednění, dále na výšku
2,0m budou provedeny stínící tvarovky NEUTROSTOP a ve zbývající výšce pod stropní konstrukcí
budou  provedeny  polyethylenové  desky  včetně  podhledu  stropu.  Dále  bude  provedeno  stínění  v
podlaze v boxu 2.31 a v m.č. 2.34 v pruhu 2m před pracovištěm sester na západní straně. Stínění v
podlaze bude provedeno olověnými plechy tl. 2mm.
Tento  změnový  list  obsahuje  dopočet  stínění  boční  strany  tvarovkami  NUETROSTOP  a  změnu
tloušťky tvárnic ztraceného bednění  pod těmito deskami.  Dále obsahuje dopočet  stínění  stěn pod
stropní konstrukcí včetně podhledu polyethylenovými deskami a stínění olověnými plechy v podlaze.

Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel
Jméno:  

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku 
Vypracováním změny projektu
Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
Zápisem z KD  
Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou  
Odečtem položky rozpočtu
Dohodou Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny 
Posunutí konečného termínu o

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 1 z 3

1x objednatel Počet příloh: 2



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

STÍNĚNÍ – OPTIMALIZACE RADIAČNÍ OCHRANY

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu 
Změna ceny díla:  přípočet  360.911,80  Kč bez DPH

Přílohy:

1) Položkový rozpočet 
2) Projektová dokumentace 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:   

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                                                         Ing. Milan Pitner

Investor:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                             Ing. František Bostl

GP:

Datum: …………….. Podpis: …………………...
           Ing. Jiří Gantner

TDI:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                Ing. David Zána

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 2 z 3

1x objednatel Počet příloh: 2



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

STÍNĚNÍ – OPTIMALIZACE RADIAČNÍ OCHRANY

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový
list charakter: 

Dodatek ke smlouvě:
Podklad k dodatku ke smlouvě
Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na
termín dokončení díla. 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 3 z 3

1x objednatel Počet příloh: 2



Stavba: W300358..

3

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ699005400

37087

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

95 054,93

0,00

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na 
od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Celkem

265 856,87

Stínění - optimalzace radiační ochrany

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54

České Budějovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

360 911,80

360 911,80

0,00

360 911,80
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

03 0,00 360 911,80 360 911,80 100

0301 0,00 265 856,87 265 856,87 74

0302 0,00 95 054,93 95 054,93 26

0,00 360 911,80 0,00 360 911,80 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 263 517,49 73

9 HSV 748,80 0

99 HSV 1 156,45 0

997 HSV 434,13 0

767 PSV 95 054,93 26

Cena celkem 360 911,80 100

Stínění - optimalzace radiační 
ochrany
Stínící předstěna a strop - dopočet 
bočních stran a stropních dílců
Stínění záření - olověné plechy v 
podlaze

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Konstrukce zámečnické
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Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04
ODPOČETY ÚPRAVNY VODY, ZÁKROKOVÝCH SVÍTIDEL, VYBAVENÍ

KOUPELEN A SKUTEČNOST ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Popis změny:

Odpočet úpravny vody, zákrokových svítidel, vybavení koupelen a skutečné množství zařizovacích
předmětů.

Zdůvodnění změn:

Na základě dohody objednatele  a  zhotovitele  nebudou součástí  dodávky obě původně uvažované
úpravny  vody,  ani  zákroková  svítidla  a  také  vybavení  koupelen  mobiliářem.  Dle  provedených
stavebních úprav – doplnění WC u přípraven endoskopie je navýšen počet zařizovacích předmětů
zdravotních instalací.

Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel
Jméno:  

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku 
Vypracováním změny projektu
Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
Zápisem z KD  
Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou  
Odečtem položky rozpočtu
Dohodou Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny 
Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu 
Změna ceny díla:  odpočet 1.739.318,40  Kč bez DPH

Přílohy:

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 1 z 3

1x objednatel Počet příloh: 5



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04
ODPOČETY ÚPRAVNY VODY, ZÁKROKOVÝCH SVÍTIDEL, VYBAVENÍ

KOUPELEN A SKUTEČNOST ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

1) Položkový rozpočet 
2) Výpis vybavení koupelen
3) Zakreslení vybavení koupelen v PD
4) Výpis zařizovacích předmětů
5) Zakreslení zařizovacích předmětů v PD

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:   

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                                                         Ing. Milan Pitner

Investor:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                             Ing. František Bostl

GP:

Datum: …………….. Podpis: …………………...
           Ing. Jiří Gantner

TDI:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                Ing. David Zána

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 2 z 3

1x objednatel Počet příloh: 5



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04
ODPOČETY ÚPRAVNY VODY, ZÁKROKOVÝCH SVÍTIDEL, VYBAVENÍ

KOUPELEN A SKUTEČNOST ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový
list charakter: 

Dodatek ke smlouvě:
Podklad k dodatku ke smlouvě
Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na
termín dokončení díla. 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 3 z 3

1x objednatel Počet příloh: 5



S: W300358..

O: 04

R: 0401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: OST Ostatní -913 920,00

1 M006 Kompletní dodávka a montáž úpravny vody - 
hemodialýza, včetně předúpravy surové vody, revizní 
osmózy a ostatního příslušenství. Kompletní popis D.2.1 
ZT _ popis standardů D.2.1-6

ks -1,00000 430 080,00 -430 080,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -1,0 -1,00000

2 M007 Kompletní dodávka a montáž úpravny vody - endoskopie, 
včetně předúpravy surové vody, revizní osmózy a 
skladového kompletu - zásobník 400 l v konstrukci + AT 
stanice. Kompletní popis D.2.1 ZT _ popis

ks -1,00000 483 840,00 -483 840,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -1,0 -1,00000

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Odpočty úpravny vody, zákrokových svítidel, vybavení koupelen a skutečnost zařizovavcích předmětů

Odpočet úpravny vody
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S: W300358..

O: 04

R: 0402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 23-M Montáže potrubí -394 537,50

1 Pol362 zákrokové stropní svítidlo, délka ramen min. 1600 mm, 
životnost LED více než 50 000 h, svítivost 60 000 lx, 
teplota barev 4 500 K, Ra 96, 25W

kus -7,00000 56 362,50 -394 537,50

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -7 -7,00000

Díl: OST Ostatní -408 623,60
2 M003 ZÁKROKOVÉ SVÍTIDLO JEDNORAMENNÉ ks -7,00000 58 374,80 -408 623,60

Odpočet z VV - odpočet dodávky svítidel, ponechána 
cena kotev : -7

-7,00000

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Odpočty úpravny vody, zákrokových svítidel, vybavení koupelen a skutečnost zařizovavcích předmětů

Odpočet zákrokových svítidel
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S: W300358..

O: 04

R: 0403

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: OST Ostatní -98 906,25

1 O-01 V01 - dodávka a montáž zrcadlo pevné 400 x 600mm - 
nerez

kus -41,00000 896,75 -36 766,75

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -41 -41,00000

2 O-02 V02 - dodávka a montáž zrcadlo sklopné ZTP 400 x 600 - 
nerez

kus -6,00000 2 637,50 -15 825,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -6 -6,00000

3 O-03 V03 - dodávka a montáž madla umyvadlového pevné ZTP 
600mm - nerez

kus -7,00000 2 954,00 -20 678,00

Odpočet z VV : -15 -15,00000

Skutečné množství: : 8 8,00000

4 O-04 V04 - dodávka a montáž držáku na WC štětku včetně 
štěky - nerez

kus -18,00000 791,25 -14 242,50

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -18 -18,00000

5 O-05 V05 - dodávka a montáž držáku na toaletní papír - nerez kus -18,00000 791,25 -14 242,50

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -18 -18,00000

6 O-08 V08 - dodávka a montáž vodorovné madlo dl.40cm - 
nerez

kus 2,00000 2 637,50 5 275,00

Odpočet z VV: : -5 -5,00000

Skutečné množství: : 7 7,00000

7 O-013 V013 - dodávka a montáž vodorovná nerezová tyč na 
zavěšení závěsu - 1000mm

kus -1,00000 2 426,50 -2 426,50

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -1 -1,00000

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Odpočty úpravny vody, zákrokových svítidel, vybavení koupelen a skutečnost zařizovavcích předmětů

Odpočet vybavení koupelen
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S: W300358..

O: 04

R: 0404

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 63 017,15

1 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 2,00000 2 615,42 5 230,84

Odpočet z VV: : -18,0 -18,00000

Skutečné množství: : 20,0 20,00000

2 725121527.1 Pisoárová předstěna soubor 2,00000 2 242,80 4 485,60

Množství nad rámec VV - dopočet : 2,0 2,00000

3 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez 
krytu na sifon 550 mm

soubor 1,00000 1 819,78 1 819,78

Odpočet z VV: : -40,0 -40,00000

Skutečné množství: : 41,0 41,00000

4 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor -2,00000 4 488,06 -8 976,12

Odpočet z VV - záměna za MRAMOR - POLYSAN MIRAI 
: -2,0

-2,00000

5 725241112.11 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm - 
MRAMOR - POLYSAN MIRAI

soubor 3,00000 8 376,00 25 128,00

Skutečné množství - záměna za akrylátovou vaničku : 3,0 3,00000

6 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm soubor -6,00000 4 316,93 -25 901,58

Odpočet z VV - záměna za MRAMOR - POLYSAN MIRAI 
: -6,0

-6,00000

7 725241142.11 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm - 
MRAMOR - POLYSAN MIRAI

soubor 6,00000 8 376,00 50 256,00

Skutečné množství - záměna za akrylátovou vaničku : 6,0 6,00000

8 725245122 Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 
900 mm

soubor 2,00000 7 689,47 15 378,94

Odpočet z VV: : -1,0 -1,00000

Skutečné množství: : 3,0 3,00000

9 725331111-R1 Výlevka nástěnná odpad DN50 bez výtokových armatur 
keramická se sklopnou plastovou mřížkou

soubor -1,00000 4 454,91 -4 454,91

Odpočet z VV: : -1,0 -1,00000

10 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech 
v do 24 m

t 0,08391 603,01 50,60

Díl: 726 Předstěnové systémy 13 651,80
11 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 

mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 2,00000 6 820,35 13 640,70

Odpočet z VV: : -18,0 -18,00000

Skutečné množství: : 20,0 20,00000

12 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

t 0,01840 603,01 11,10

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Odpočty úpravny vody, zákrokových svítidel, vybavení koupelen a skutečnost zařizovavcích předmětů

Zařizovací předměty
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Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

PRODLOUŽENÍ SPOJOVACÍHO KRČKU V 7.NP

Popis změny:

Touto změnou je řešeno provedení prodloužení nadzemní spoj. chodby v 7.NP tak, aby tato chodba
navázala na stávající část chodby realizované v minulosti na střeše nad 6.NP pavilonu C.

Zdůvodnění změn:

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky bylo v rámci projektové dokumentace uvažováno pouze s
nadzemní spojovací chodbou v 7.NP jakožto překlenutí prostoru mezi nově realizovaným výtahem a
stávající střechou pavilonu C. Tato chodba by však nenavazovala na chodbu stávající a proto je nutné
provést  její  prodloužení  i  v  části  vedoucí  po  stávající  střeše  až  do  místa  napojení  na  již  dříve
realizovanou chodbu.
Tento změnový list obsahuje dopočet prodloužení ocelové konstrukce, konstrukce podhledu, podlahy,
stěn  a stropní konstrukce včetně vnitřních i  vnějších povrchových úprav. Dále byl proveden dopočet
2 kusů osvětlení a 1 kus otopného tělesa vč. potrubí.
 

Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel
Jméno:  

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku 
Vypracováním změny projektu
Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
Zápisem z KD  
Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou  
Odečtem položky rozpočtu
Dohodou Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny 
Posunutí konečného termínu o

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 1 z 3

1x objednatel Počet příloh: 2



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

PRODLOUŽENÍ SPOJOVACÍHO KRČKU V 7.NP

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu 
Změna ceny díla:  přípočet  906.858,72  Kč bez DPH

Přílohy:

1) Položkový rozpočet 
2) Projektová dokumentace 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:   

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                                                         Ing. Milan Pitner

Investor:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                             Ing. František Bostl

GP:

Datum: …………….. Podpis: …………………...
           Ing. Jiří Gantner

TDI:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                Ing. David Zána

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 2 z 3

1x objednatel Počet příloh: 2



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

PRODLOUŽENÍ SPOJOVACÍHO KRČKU V 7.NP

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový
list charakter: 

Dodatek ke smlouvě:
Podklad k dodatku ke smlouvě
Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na
termín dokončení díla. 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 3 z 3

1x objednatel Počet příloh: 2



S: W300358..

O: 05

R: 0501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
112 711,73

1 621221021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením zdesek zminerální vlny spodélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

m2 23,69680 661,70 15 680,17

dopočet podhledu : 6,236*(3,1+0,35*2) 23,69680

2 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,036 tl 100mm

m2 24,17074 351,95 8 506,89

dopočet podhledu : (6,236*(3,1+0,35*2))*1,02 24,17074

3 621531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
podhledů

m2 23,69680 254,89 6 040,08

dopočet podhledu : 6,236*(3,1+0,35*2) 23,69680

4 622143003 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 15,21000 32,24 490,37

parapet : 1,01 1,01000

okno a dveře - rohový : 1,5*2+2,05*2 7,10000

okno a dveře - profil začišťovací : 1,5*2+2,05*2 7,10000

5 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 1,06050 35,53 37,68

parapet : 1,01*1,05 1,06050

6 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 9,57600 22,79 218,24

okno a dveře : (1,01+1,5*2+1,01+2,05*2)*1,05 9,57600

7 622143004 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 7,10000 28,19 200,15

okno a dveře : 1,5*2+2,05*2 7,10000

8 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 7,45500 24,81 184,96

okno a dveře : (1,5*2+2,05*2)*1,05 7,45500

9 622221121 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením zdesek zminerální vlny skolmou orientací vláken 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 56,12400 630,47 35 384,50

dopočet stěn : 6,236*4,5*2 56,12400

10 63151513 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé 
vlákno ?=0,041 tl 100mm

m2 57,24648 307,22 17 587,26

dopočet stěn : 6,236*4,5*2*1,02 57,24648

11 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 56,12400 240,54 13 500,07

dopočet stěn : 6,236*4,5*2 56,12400

12 624501501 Nátěr cementrotřískových desek stěn vysovnávačem 
nasákavosti

m2 56,12400 85,12 4 777,27

dopočet stěn : 6,236*4,5*2 56,12400

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB
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Prodloužení spojovcího krčku v 7.NP
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13 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 3,58550 27,94 100,18

1,01*1,5+1,01*2,05 3,58550

14 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 1,54653 3 351,04 5 182,48

dopočet vrchního betonu : 6,236*3,1*0,08 1,54653

15 631319011 Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 1,54653 840,45 1 299,78

dopočet vrchního betonu : 6,236*3,1*0,08 1,54653

16 631319171 Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 1,54653 255,36 394,92

dopočet vrchního betonu : 6,236*3,1*0,08 1,54653

17 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,10729 26 880,00 2 883,96

dopočet výztuže vrchního betonu : 
6,236*3,1*4,44*1,25*0,001

0,10729

18 634112113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 80 mm

m 15,57200 15,59 242,77

6,236*2+3,1 15,57200

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 029,12
19 941221112 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky 
tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 59,80000 31,36 1 875,33

4,6*6,5*2 59,80000

20 941221211 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení kceně -
1111 nebo -1112

m2 3 588,00000 0,85 3 049,80

4,6*6,5*2*60 3 588,00000

21 941221812 Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 
přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 59,80000 18,82 1 125,44

4,6*6,5*2 59,80000

22 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 48,32900 57,34 2 771,18

6,236*3,1*2,5 48,32900

23 943211211 Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

m3 1 449,87000 1,34 1 942,83

6,236*3,1*2,5*30 1 449,87000

24 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 48,32900 25,98 1 255,59

6,236*3,1*2,5 48,32900
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25 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
ztextilie zumělých vláken

m2 59,80000 4,48 267,90

4,6*6,5*2 59,80000

26 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den 
použití sítě k ceně -1111

m2 3 588,00000 0,18 645,84

4,6*6,5*2*60 3 588,00000

27 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
ztextilie zumělých vláken

m2 59,80000 3,58 214,08

4,6*6,5*2 59,80000

28 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 19,33160 45,58 881,13

6,236*3,1 19,33160

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 219,19
29 998017003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení, 

výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná, 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 5,90207 206,57 1 219,19

Díl: 712 Povlakové krytiny 58 075,84
30 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 25,35000 11,39 288,74

6,5*3,9 25,35000

31 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00760 45 552,00 346,20

6,5*3,9*0,0003 0,00761

32 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

m2 25,35000 90,16 2 285,56

6,5*3,9 25,35000

33 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 29,15250 134,76 3 928,59

6,5*3,9*1,15 29,15250

34 712363358 Povlakové krytiny střech závětrná lišta rš 250 mm m 6,50000 213,00 1 384,50

35 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

m 6,25000 187,90 1 174,38

36 712363604 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm 
budovy výšky do 18 m, kotvené do

m2 25,35000 132,86 3 368,00

6,5*3,9 25,35000

37 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá Broof t3

m2 29,15250 199,29 5 809,80

6,5*3,9*1,15 29,15250

38 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 29,15250 26,57 774,58

6,5*3,9*1,15 29,15250

39 712501502 Příplatek za zhotovení okapového detailu v ploché střeše m 6,25000 607,36 3 796,00

40 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 25,35000 9,49 240,57
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6,5*3,9 25,35000

41 712501504 Příplatek za zhotovení detailu ukončení se závětrnou 
lištou v ploché střeše

m 6,25000 480,00 3 000,00

42 712501599 Opracování prostupy na stávající střeše v místě podpěrné 
konstrukce pro ocelovou nástavbu

kpl 4,00000 7 850,00 31 400,00

43 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,28246 987,48 278,92

Díl: 713 Izolace tepelné 37 432,73
44 713121112 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá mezi trámy

m2 23,69680 26,25 622,04

tepelná izolace podlahy - vložená do ocel. konstrukce : 
6,236*3,8

23,69680

45 63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  
?=0,036-0,037 tl 140mm

m2 24,17074 238,01 5 752,88

tepelná izolace podlahy - vložená do ocel. konstrukce : 
6,236*3,8*1,02

24,17074

46 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 44,89920 31,06 1 394,57

tepelná izolace stěn - vložená do ocel. konstrukce : 
6,236*3,6*2

44,89920

47 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 45,79718 121,54 5 566,19

tepelná izolace stěn - vložená do ocel. konstrukce : 
6,236*3,6*2*1,02

45,79718

48 713141152 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 25,35000 60,74 1 539,76

6,5*3,9 25,35000

49 63151461 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 40kPa ?=0,038-0,039 tl 120mm

m2 25,85700 250,54 6 478,21

6,5*3,9*1,02 25,85700

50 63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 70kPa ?=0,038-0,039 tl 120mm

m2 25,85700 296,09 7 656,00

6,5*3,9*1,02 25,85700

51 713141263 Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 25,35000 68,33 1 732,17

6,5*3,9 25,35000

52 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 56,12400 31,06 1 743,21

zateplení předstěny prodloužení spojovacího krčky : 
6,236*4,5*2

56,12400

53 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-
0,039 tl 50mm

m2 58,93020 60,43 3 561,15

zateplení předstěny prodloužení spojovacího krčky : 
6,236*4,5*2*1,05

58,93020
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54 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 1,52114 911,52 1 386,55

Díl: 762 Konstrukce tesařské 78 414,26
55 762420011 Obložení stropů nebo střešních podhledů 

zcementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky 
desky 12 mm

m2 47,39360 329,16 15 600,08

obložení podhledu (na ocel. konstrukci) - 2 vrstvy : 
6,236*3,8*2

47,39360

56 762430012 Obložení stěn zcementotřískových desek šroubovaných 
na sraz, tloušťky desky 12 mm

m2 56,12400 318,19 17 858,10

obložení stěn (na ocel. konstrukci) - 2 vrstvy : 6,236*4,5*2 56,12400

57 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí 
hřebíky, vruty

m2 103,51760 33,25 3 441,96

47,3936+56,124 103,51760

58 762511173 Podlahové konstrukce podkladové zcementotřískových 
desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 
2x12 mm

m2 47,39360 657,48 31 160,34

podlaha (na trapézovém plechu) - 2 vrstvy : 6,236*3,8*2 47,39360

59 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 47,39360 34,44 1 632,24

60 762361312 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky 
desky 22 mm

m2 7,81300 493,74 3 857,59

61 998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,71805 1 308,20 4 863,95

Díl: 763 Dřevostavby 61 823,13
62 763121461 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek snosnou 

konstrukcí zocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 
60, stěna tl. 80 mm, profil 50

m2 44,89920 595,84 26 752,74

předsazená stěna : 6,236*3,6*2 44,89920

63 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 44,89920 26,90 1 207,79

předsazená stěna : 6,236*3,6*2 44,89920

64 763132241 Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný 
požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce zocelových 
profilů CD, UD s požární odolností zdola bez izolace 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF

m2 22,44960 519,68 11 666,61

SDK desky na ocel. konstrukci : 6,236*3,6 22,44960

65 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 22,44960 22,40 502,87

SDK desky na ocel. konstrukci : 6,236*3,6 22,44960
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66 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň 
- třída E) 140g/m2

m2 24,69456 31,36 774,42

SDK desky na ocel. konstrukci : 6,236*3,6*1,1 24,69456

67 763501501 Dodávka a montáž kazetového podhledu 60 x 60cm, 1- 
kazetový, akustický, rovná hrana, základní hygienické 
čištění, klas ISO 5, tl.15mm

m2 22,44960 891,11 20 005,06

SDK podhledi : 6,236*3,6 22,44960

68 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 
24 m

% 609,09490 1,50 913,64

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 96 699,69
69 766101594 Dodávka a montáž plastového okna 101 x 150cm kus 1,00000 4 681,20 4 681,20

70 766101534 Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří 101 x 
205cm otevíravé včetně kování, zárubně a ostatních 
doplňků dle tabulky

kus 1,00000 91 926,39 91 926,39

71 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,12000 767,52 92,10

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 405 865,08
72 767101589 Dodávka a montáž ocelového schodiště včetně zábradlí v 

rozšířené části spojovacího krčku
kus 1,00000 23 608,00 23 608,00

73 767901001 Montáž ocelové konstrukce nástavby kg 4 370,00000 15,70 68 609,00

původní hmotnost ocelové konstrukce nástvaby : -6360 -6 360,00000

nová hmotnost ocelové konstrukce nástavby : 10730 10 730,00000

74 13010990 ocel profilová jakost 11 375 t 5,02550 38 259,00 192 270,60

původní hmotnost ocelové konstrukce nástvaby : (10730-
6360)*1,15*0,001

5,02550

75 767901002 Montáž nosného roštu střech spojovacích mostů kg 371,55030 19,62 7 289,82

17*3,7*5,37*1,1 371,55030

76 14550174 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm t 0,37155 58 860,00 21 869,43

17*3,7*5,37*1,1*0,001 0,37155

77 767901003 Montáž nosného roštu podlahy spojovacích mostů kg 371,55030 19,62 7 289,82

17*3,7*5,37*1,1 371,55030

78 14550174 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm t 0,37155 58 860,00 21 869,43

17*3,7*5,37*1,1*0,001 0,37155

79 767901004 Montáž nosného roštu stěn spojovacích mostů kg 451,88550 19,62 8 865,99

17*4,5*5,37*1,1 451,88550

80 14550174 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm t 0,45189 58 860,00 26 598,25

17*4,5*5,37*1,1*0,001 0,45189

81 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchyceným šroubováním

m2 47,39360 75,26 3 566,84

strop - trapézový plech na ocel. konstrukci stropu : 
6,236*3,8

23,69680

podlaha - trapézový plech na ocel. konstrukci podlahy : 
6,236*3,8

23,69680

82 15484111 plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm m2 56,87232 286,72 16 306,43

strop - trapézový plech na ocel. konstrukci stropu : 
6,236*3,8*1,2

28,43616
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S: W300358..

O: 05

R: 0501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Prodloužení spojovacího krčku

Prodloužení spojovcího krčku v 7.NP

podlaha - trapézový plech na ocel. konstrukci podlahy : 
6,236*3,8*1,2

28,43616

83 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 6,82736 1 130,96 7 721,47

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 893,14
84 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 19,33160 11,65 225,21

6,236*3,1 19,33160

85 771151012 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační 
stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 19,33160 126,34 2 442,35

6,236*3,1 19,33160

86 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 12,00000 69,89 838,68

6,5*2-1,0 12,00000

87 59761417 sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 200x90mm

kus 66,00000 6,27 413,82

(6,5*2-1,0)/0,2*1,1 66,00000

88 771574266 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) 
přes 22 do 25 ks/m2

m2 19,33160 471,30 9 110,98

6,236*3,1 19,33160

89 59761406 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2 R9

m2 21,26476 313,60 6 668,63

6,236*3,1*1,1 21,26476

90 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, v

t 0,70105 1 702,40 1 193,47

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 203,90
91 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 

do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3 ,80 m
m2 25,00000 188,16 4 704,00

6,25*2,0*2 25,00000

92 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 20,00000 28,67 573,40

6,25*(3,6-2,0)*2 20,00000

93 784301015 Latexový nátěr stěn do výšky 200cm m2 25,00000 77,06 1 926,50

6,25*2,0*2 25,00000

Díl: D1.1 Specifikace materiálu - kabely 151,35
94 Pol771 Kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 5,00000 30,27 151,35

nový kabel ke svítidlu : 5,0 5,00000

Díl: D2 Specifikace materiálu – svítidla 4 031,24
95 Pol811 SV B LED PANEL HE 844 28W CLD CELL BIA UGR<19 ks 2,00000 2 015,62 4 031,24

doplnění svítidel dle PD : 2,0 2,00000

Díl: D1 Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ 178,46
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S: W300358..

O: 05

R: 0501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Prodloužení spojovacího krčku

Prodloužení spojovcího krčku v 7.NP

96 Pol385 Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 
W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" vč. spoj. mater.

m 12,00000 14,30 171,60

doplnění 1 kusu otopného tělesa : 6,0*2 12,00000

97 998 71 3203 Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 24m % 1,71600 4,00 6,86

Díl: D4 Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT 2 874,22

98 733 22 2202 Potrubí z trubek měděných D 15x1 m 12,00000 188,20 2 258,40

doplnění 1 kusu otopného tělesa : 6,0*2 12,00000

99 733 29 1101 Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 m 12,00000 28,70 344,40

doplnění 1 kusu otopného tělesa : 6,0*2 12,00000

100 998 73 3203 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 
24m

% 67,85390 4,00 271,42

Díl: D5 Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT 1 279,51
101 Pol471 Svorné šroubení poniklované G3/4"-15 ks 2,00000 56,50 113,00

102 Pol472 Opěrné pouzdro 15 ks 2,00000 44,80 89,60

103 Pol473 Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model pro 
veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného modelu (montáž 
a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otácí 
o 360° bez vlivu na

ks 1,00000 452,50 452,50

104 Pol475 Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro 
dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s 
uzavíráním a vypouštěním

ks 2,00000 287,60 575,20

105 998 73 4203 Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 24m % 12,30300 4,00 49,21

Díl: D6 Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA 3 976,13
106 735 00 0912 vyregulování armatur otopného tělesa ks 1,00000 40,30 40,30

107 735 15 9220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

ks 1,00000 851,20 851,20

108 735 19 1905 Odvzdušnění otopných těles soub 1,00000 17,90 17,90

109 Pol529 Deskové otopné těleso 22VK/6120 teplotní exponent 
n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m

ks 1,00000 2 913,80 2 913,80

110 998 73 5203 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24m % 38,23200 4,00 152,93

Stránka 10 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Popis změny:

Odpočet neprováděných stavebních prací  a přípočet stavebních úprav nad rámec výkazu výměr. 

Zdůvodnění změn:

S ohledem na skutečný stav podzákladové zeminy u stávajících základů bylo přikročeno k úpravě
jejich podbetonování, když nebylo nutno toto podbetonování provádět v plném původně uvažovaném
rozsahu. S ohledem na navrženou úpravu skladby střešního pláště bylo také možno snížit původně
uvažovaný rozsah nabetonovávky ploché střechy. Dle skutečně realizovaných výměr pak došlo i ke
snížení oproti původně uvažovaného výkazu výměr rozsahu povrchových úprav stropů a snížen byl i
rozsah požárních obkladů ocelových konstrukcí – z tohoto důvodu byly i tyto změny zahrnuty do
snížení  rozsahu  díla.  Na  základě  požadavku  zhotovitele  na  zajištění  dostatečného  přístupu  do
strojovny VZT v 1.NP pro servisní zásahy i případné výměny zařízení byl oproti původně uvažované
projektové dokumentaci doplněn nový vstup v prostoru naproti výtahu V5. Dále budou na základě
požadavku  zhotovitele  provedeny  venkovní  povrchové  úpravy  (fasádní  strukturální  omítka  i  v
prostoru stávajícího vstupu do objektu v 1.PP a také ve stávající části stávající strojovny v 1.NP tak,
aby došlo ke sjednocení  těchto částí  fasád s nově realizovanou přístavbou a nástavbou objektu.).
Odpočet  obsahuje:  postupné  podbetonování  stávajících  základů,  nabetonávku  ve  skladbě  ploché
střechy,  změnu  povrchů  stropů  a  požární  obklad  ocelové  konstrukce  dle  skutečného  množství.
Přípočet obsahuje dodávku dveří do strojovny a provedení povrchové úpravy vnějšího stávajícího
vstupu do objektu v 1.PP a části stávající strojovny v 1.NP.

Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku 
Vypracováním změny projektu
Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
Zápisem z KD  
Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou  
Odečtem položky rozpočtu
Dohodou Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny 
Posunutí konečného termínu o

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 1 z 3

1x objednatel Počet příloh: 3



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu 
Změna ceny díla:  odpočet  -318.741,26  Kč bez DPH

Přílohy:

1) Položkový rozpočet 
2) Zakreslení dveří ve strojovně VZT
3) Zakreslení vnějších úprav 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:   

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                                                         Ing. Milan Pitner

Investor:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                             Ing. František Bostl

GP:

Datum: …………….. Podpis: …………………...
           Ing. Jiří Gantner

TDI:

Datum: …………….. Podpis: ………………….
                Ing. David Zána

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 16.8.2021 Strana: 2 z 3

1x objednatel Počet příloh: 3



Název zakázky: 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A 

(Hemodialýza a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České 

Budějovice, a.s.

                   č. zakázky: W300358

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový
list charakter: 

Dodatek ke smlouvě:
Podklad k dodatku ke smlouvě
Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na
termín dokončení díla. 
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1x objednatel Počet příloh: 3



S: W300358..

O: 06

R: 0601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -40 368,62

1 132311401 Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 -15,97800 2 154,96 -34 431,95

Odpočet z VV -vykopávka pod zklady - nebude 
provedeno, změna PD : -15,978

-15,97800

2 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 -5,99200 191,14 -1 145,31

Odpočet z VV - hloubená vykopávka pod základy vč. 
odpočtu zásypu sypaninou - nebude provedeno, změna 
PD : -(15,978-9,986)

-5,99200

3 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 -41,94400 14,61 -612,80

Odpočet z VV - hloubená vykopávka pod základy 
(přepočítané koeficientem množství) - nebude provedeno, 
změna PD : -5,992*7

-41,94400

4 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -11,98400 263,75 -3 160,78

Odpočet z VV - hloubená vykopávka pod základy - 
nebude provedeno, změna PD : -5,992*2

-11,98400

5 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 -5,99200 13,65 -81,79

Odpočet z VV - hloubená vykopávka pod základy - 
nebude provedeno, změna PD : -5,992

-5,99200

6 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -9,98600 93,73 -935,99

(3+4,122+2,864)*1*1 : -9,986 -9,98600

Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b zásyp pracovní rýhy 
pro podbetonování stávajících základů : 

Odpočet z VV - pracovní rýha pro podbet. stáv. základů - 
nebude provedeno, změna PD : 

Díl: 2 Zakládání -71 554,74
7 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 

tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 -6,99000 2 700,80 -18 878,59

Odpočet z VV - nebude prováděno, změna PD: : -6,99 -6,99000

8 279401501 Vyklínkování podbetonovaných základů šíře 700mm 
ocelovými klíny

m -9,98600 5 275,00 -52 676,15

Odpočet z VV - ZK2 : -9,986 -9,98600

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Stavební úpravy

Založení ZK
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S: W300358..

O: 06

R: 0602

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
-26 720,87

1 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

m3 -8,72000 3 064,32 -26 720,87

odpočet části  nabetonávky na střeše : -8,72 -8,72000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -9 915,36
2 998017003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná
t -48,00000 206,57 -9 915,36

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Stavební úpravy

Skladba ploché střechy
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S: W300358..

O: 06

R: 0603

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 20 570,63

1 766101554 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří jednokřídlých 
110 x 197cm EW 30-C DP3, včetně kování, zárubně a, 
ostatních doplňků

kus 1,00000 20 547,60 20 547,60

dle změny PD budou v 1.NP doplněny dveře mezi m.č. 
1.05 a 1.34 : 1,0

1,00000

2 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,03000 767,52 23,03

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Stavební úpravy

Dodávka a montáž dveří do strojovny VZT - 1.NP
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S: W300358..

O: 06

R: 0604

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -128 659,38

1 611111111 Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 
monolitických betonových nebo železobetonových 
konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně stropů

m2 -396,07000 257,18 -101 861,28

odpočet z VV : -396,07 -396,07000

2 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

m2 -396,07000 67,66 -26 798,10

odpočet z VV : -396,07 -396,07000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -536,71
3 998017003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení, 

výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná, 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t -2,59822 206,57 -536,71

Díl: 783 Nátěry 26 798,10
4 783843170 Nátěr betonových povrchů m2 396,07000 67,66 26 798,10

omítky stropů budou nahrazeny nátěrem stropů : 396,07 396,07000

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Stavební úpravy

Úprava vnitřních  povrchů stropů
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S: W300358..

O: 06

R: 0605

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana -152 776,02

1 727101510 Přímý obklad ocelové konstrukce požárně ochrannými 
deskami na bázi kalcium-silikátu tl.15mm, PO R60 DP1

m2 58,60400 2 110,00 123 654,44

Odpočet z VV: : -763,286 -763,28600

Skutečné množství: : 821,89 821,89000

2 727101512 V místě rozhraní monolitické a prefa kce provedeno 
požární těsnění pomocí výplňové hmoty pro zajištění 
celistvosti (minerální vata tvrzená) a těsnící tmel

m -118,61000 371,36 -44 047,01

Odpočet z VV: : -185,51 -185,51000

Skutečné množství: : 66,9 66,90000

3 727101513 Přímý obklad ocelové konstrukce sloupů požárně 
ochrannými deskami na bázi kalcium-silikátu tl.15mm, PO 
R60 DP1

m2 -24,88000 2 110,00 -52 496,80

Odpočet z VV: : -112 -112,00000

Skutečné množství: : 87,12 87,12000

4 727101514 Přímý obklad ocelové konstrukce sloupů požárně 
ochrannými deskami na bázi kalcium-silikátu tl.25mm, PO 
R60 DP1 - obložení kulaté

m2 -34,48800 5 215,92 -179 886,65

Odpočet z VV: : -82,938 -82,93800

Skutečné množství: : 48,45 48,45000

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Stavební úpravy

Požární obklad ocelové konstrukce
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 291,32

1 311272231 Zdivo zpórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. 
zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová 
hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 1,00000 1 291,32 1 291,32

přizdění atiky - vstup severní strava : 0,25*(5,45-1,45) 1,00000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

52 994,71

2 601033191 Adhézní můstek (penetrační nátěr) m2 29,94460 124,00 3 713,13

penetrační nátěr stávajícího obkladu - vstup sever : 

plocha : 4,43*5,45+2,96*2,20*2 37,16750

odpočet otvorů : -2,96*2,34-1,2*1,8-0,8*0,8 -9,72640

ostění : 0,15*0,8*3+0,6*(1,2+1,8*3) 4,32000

odpočet ozuby : -1,47*0,95-0,7*0,6 -1,81650

3 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 43,54950 39,67 1 727,61

vnější stěny stáv. strojovny VZT - nátěr stávající omítky : 
0,8*4,08*2

6,52800

(2,7-0,8)*((4,08+1,95)/2)*2 11,45700

1,18*1,95*2 4,60200

10,75*1,95 20,96250

4 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 43,54950 154,00 6 706,62

vnější stěny stáv. strojovny VZT - vyrovnání stávající 
nerovné omítky : 0,8*4,08*2

6,52800

(2,7-0,8)*((4,08+1,95)/2)*2 11,45700

1,18*1,95*2 4,60200

10,75*1,95 20,96250

5 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 73,49410 170,07 12 499,14

penetrační nátěr stávajícího obkladu - vstup sever : 

plocha : 4,43*5,45+2,96*2,20*2 37,16750

odpočet otvorů : -2,96*2,34-1,2*1,8-0,8*0,8 -9,72640

ostění : 0,15*0,8*3+0,6*(1,2+1,8*3) 4,32000

odpočet ozuby : -1,47*0,95-0,7*0,6 -1,81650

vnější stěny stáv. strojovny VZT : 0,8*4,08*2 6,52800

(2,7-0,8)*((4,08+1,95)/2)*2 11,45700

1,18*1,95*2 4,60200

10,75*1,95 20,96250

6 622143003 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 23,96000 32,24 772,47

montáž rohovníků - vstup sever : 
2,96*2+2,34+1,2+1,8*2+0,8*3

15,46000

vnější stěny stáv. strojovny VZT : 1,95*2+2,3*2 8,50000

Položkový rozpočet 

Dodatek č.2 -Přístavba, nástavba a stav. úpr. pavilonu C-A na od. Hemodialýzy a Gastroskopie Nem. ČB

Stavební úpravy

Vnější povrchová úprava stávajícího vstupu v 1.PP a části stávající strojovny VZT v 1.NP
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Vnější povrchová úprava stávajícího vstupu v 1.PP a části stávající strojovny VZT v 1.NP

7 622143004 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 15,46000 28,19 435,82

 - vstup sever : 2,34+2,96*2+1,2+1,8*2+0,8*3 15,46000

8 622331121 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 29,94460 274,30 8 213,80

vyrovnání nerovného stávajícího podkladu - vstup sever : 

penetrační nátěr stávajícího obkladu : 

plocha : 4,43*5,45+2,96*2,20*2 37,16750

odpočet otvorů : -2,96*2,34-1,2*1,8-0,8*0,8 -9,72640

ostění : 0,15*0,8*3+0,6*(1,2+1,8*3) 4,32000

odpočet ozuby : -1,47*0,95-0,7*0,6 -1,81650

9 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 73,49410 240,54 17 678,27

penetrační nátěr stávajícího obkladu - vstup sever : 

plocha : 4,43*5,45+2,96*2,20*2 37,16750

odpočet otvorů : -2,96*2,34-1,2*1,8-0,8*0,8 -9,72640

ostění : 0,15*0,8*3+0,6*(1,2+1,8*3) 4,32000

odpočet ozuby : -1,47*0,95-0,7*0,6 -1,81650

vnější stěny stáv. strojovny VZT - nátěr stávající omítky : 
0,8*4,08*2

6,52800

(2,7-0,8)*((4,08+1,95)/2)*2 11,45700

1,18*1,95*2 4,60200

10,75*1,95 20,96250

10 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 9,72640 27,94 271,76

zakrytí oken a dveří - vstup sever : 
2,96*2,34+1,2*1,8+0,8*0,8

9,72640

11 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 16,23300 24,81 402,74

 - vstup sever : (2,34+2,96*2+1,2+1,8*2+0,8*3)*1,05 16,23300

12 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 25,15800 22,79 573,35

 - vstup sever : (2,96*2+2,34+1,2+1,8*2+0,8*3)*1,05 16,23300

vnější stěny stáv. strojovny VZT : (1,95*2+2,3*2)*1,05 8,92500

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 024,67
13 941221112 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky 
tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 45,15000 31,36 1 415,90

vstup sever : 3,5*5,50 19,25000

vnější stěny stáv. strojovny VZT : 3,5*3,7*2 25,90000
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Vnější povrchová úprava stávajícího vstupu v 1.PP a části stávající strojovny VZT v 1.NP

14 941221211 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení kceně -
1111 nebo -1112

m2 1 354,50000 0,85 1 151,33

45,15*30 1 354,50000

15 941221812 Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 
přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 45,15000 18,82 849,72

16 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
ztextilie zumělých vláken

m2 45,15000 4,48 202,27

17 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den 
použití sítě k ceně -1111

m2 1 354,50000 0,18 243,81

45,15*30 1 354,50000

18 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
ztextilie zumělých vláken

m2 45,15000 3,58 161,64

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 405,04
19 998017003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná
t 1,96081 206,57 405,04

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 705,97
20 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních 

ploch zdí a nadezdívek do suti
m 3,98000 175,57 698,77

severní strana - vstup - oplechování atiky : 5,45-1,47 3,98000

21 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů 
do suti

m 2,10000 79,72 167,41

severní strana - vstup : 1,25+0,85 2,10000

22 764101501 Dodávka a montáž vnějších parapetů hliníkový tažený 
profil tl.1,8mm barvený

m 2,10000 791,25 1 661,63

severní strana - vstup : 1,25+0,85 2,10000

23 764214607 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou

m 3,98000 787,67 3 134,93

severní strana - vstup - oplechování atiky : 5,45-1,47 3,98000

24 998764103 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,02324 1 860,04 43,23
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