
Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10190/2021/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

lng. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

(dále také jako objednatel)

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

IČO: 27797554

DIČ: czz7797554

Peněžní ústav:

VS:

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969

Zastoupený:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)

r-
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

úřad městského obvodu

Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 07.04.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10190/2021/OIIVIH

na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu MŠO Dvořákova, Ostrava". (dále jen „smlouva o dílo").

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dilo dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 1,

jímž se smlouva o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. ||| smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečně stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech a změnových listech, které jsou

přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

včl. |||, odst. 3.1 smlouvy o dilo ve výši 360 401,65 Kč bez DPH zvyšuje o částku 103 549,26 Kč

bez DPH takto:

 

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 360 401,65 Kč

Měněpráce bez DPH 119 827,59 Kč

Vícepráce bez DPH 223 376,85 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 463 950,91 Kč

DPH 21% 97 429,70 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 561 380,61 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatni tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

r
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

úřad městského obvodu

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 — 01 Postup při zadávání veřejných

zakázek schválené usnesením č. 0215/RIVIOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne 30.8.2021 V Brušperku dne 30.8.2021

  

lng. David Witosz _

místostarosta jednatelé

r

3/3 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu MŠO Dvořákova, Ostrava" . TRAVA

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

úřad městského obvodu

Příloha k dodatku č. 1 SOD č. 10190/2021/OIMH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MŠO Dvořákova

Objekt: 01

Rozpočet: 01 Zajištění poruch VCP

Objednatel: Statutarni mesto Ostrava, mestsky obvod Moravska IČO: 00845451

Ostrava a Privoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6 DIČ: C200845451

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. IČO: 27797554

Antoninov 636 DIČ: CZ27797554

739 44 Brušperk

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 223 376,85

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 000

Celkem 223 376,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížena DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 223 376,85 CZK

Základní DPH 21 % 46 909,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 270 285,99 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2

r
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

úřad městského obvodu

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

        
 

Číslo Název Typ dilu Celkem %

6 Upravy povrchu, podlahy a osazovanl HSV 4 641 '00 2

vyp|n|

61 Úpravy povrchu vnitřní HSV 98 01900 44

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 120 716,85 54

Cena celkem 223 376,85 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

r. TRAVA
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Položkový rozpočet

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10190l2021lOIMH

 

S: MŠO Dvořákova

 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

O: 01

R: 01 Zajištění poruch VCP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 6 Upravy povrchů, podlahy a osazování 4 641,00

Výplní

1 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích. na m2 19.50000 238,00 4 641 ,00

plném podkladu sklovláknitým vtlačenim do tmelu stropu

1PP :

Odkaz na mn. položk'y pořadí 4 1950000 19.50000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 98 019,00

2 611422133R00 Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková m2 19.50000 542,00 10 569,00

1PP :

Odkaz na mn. položky pořadí 4 1950000 19.50000

3 611421431RT2 Oprava vápomítek stropu do 50% plochy - štukových s m2 220.00000 397,50 87 450,00

použitím suche' maltové směsi

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.

ZNP :

220 22000000

Díl: 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 120 716,85

4 978011191R00 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek m2 19.50000 98,30 1 916,85

vnitřních ploch stropu, v rozsahu přes 50 do 100 %

1PP :

6,6+12,9 19 50000

5 985441114 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v m 66.00000 1 800,00 118 800,00

drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou

vcihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1

táhlo pruměru 10 mm

'lPP :

4-1“ 1 .5 66.00000

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

úřad městského obvodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MŠO Dvořákova

Objekt: 01

Rozpočet: 01 Zajištění poruch 1.PP MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Statutarm mesto Ostrava, mestsky obvod Moravska IČO: 00845451

Ostrava a Prlvoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6 DIČ: C200845451

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. IČO: 27797554

Antonínov 636 DIČ: C227797554

739 44 Brušperk

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -75 971 ,28

PSV —43 856,31

MON 0,00

Vedlejší náklady 000

Ostatní náklady 000

Celkem -119 827,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -119 827,59 CZK

Základní DPH 21 % -25 163,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -144 991,38 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2

r
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

úřad městského obvodu

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Čislo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV -46 643.94 39

9 Ostatni konstrukce a práce. bourání HSV -29 327,34 24

713 Izolace tepelné PSV -5 276,58 4

762 Konstrukce tesařské PSV -14 229.52 12

775 Podlahy skládané PSV -752.64 1

776 Podlahy povlakove PSV -23 597,57 20

Cena celkem -119 827.59 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

r
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Položkový rozpočet

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

 

 

 

s: MŠO Dvořákova

0: 01

R: 01 Zajištěníporuch1.PPMÉNĚPRÁCE

 

 

 .č Číslo položky  Název položky  MJ   Množství Cena / MJ  Celkem 
p

DH: 4 Vodorovné konstrukce -46 643,94
 

 
1 411321414R00 Stropy zbetonu železového (bez výztuže) stropu

deskových, plochých střech. desek balkonových. desek

hřibových stropu včetně hlavic hřibových sloupu tř. C

25/30

m3 —3.43500 3 100.00 —10 648,50

  
porucha OS:

il1.5+o.317l1+0,37h0,12 :

porucha 09:

ii1.5+0.3i'i6+0 311012 :

porucha 10:

ii3.85+0.3i'i3,3+0.3u'0,12 :

-3 435 -3.43500

 

 

2411351011 Bednění stropních konstrukcí- bez podpěrné konstrukce

desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 —23.20500 344,00 -7 982,52

  
porucha 08 :

1.5'1 :

porucha 09 :

1.5’6 :

port

3 8533 :

42.205

icha 1O :

-23.20500

 

 

3411351012 Bednění stropních konstrukcí- bez podpěrné konstrukce

desek tloušt'ký stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 -23.20500 103.00 -2 390,12

  
porucha 08 :

1 5 1 :

porucha 09 :

1.5'6 :

porucha 10 :

3 S533 :

-23.205 -23.20500

 

 

6 411361821R00 Výztuž stropu prostě uložených. vetknutých, spojitých.

deskových, trámových (žebravých. kazetových), s

keramickými ajinými vložkami. konsolových nebo

balkonových. hřibových včetně hlavic hřibových

t -0.51500 42 000.00 -21 630,00

  
sloupu. plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

3 4351501000 :

-0 515 0.51500

 

 

7 41 1362021 R00 Výztuž stropu prostě uložených. vetknutých, spojitých.

deskových, tra'mových (žebrových. kazetových), s

keramickými ajinými vložkami, konsolových nebo

balkonových. hřibových včetně hlavic hřibových

—0.124OO 32 200,00 -3 992,80

  
sloupu. plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledu ze svařovaných siti zdratu typu KARI

J

4362113351000:

-0 124

r

9/9 Zpracováno programem BUILDpower 8. © RTS, a.s.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Položkový rozpočet

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

 

 

 

s: MŠO Dvořákova

0: 01

R: 01 Zajištěníporuch1.PPMÉNĚPRÁCE

 

 

 P.č Číslo položky  Název položky  MJ   Množství Cena / MJ  Celkem 
Dil: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -29 327,34
 

19 964035111R00 Bourání cihelných klenbových pásu jakehokoliv pruřezu m3 928200 1 020.00 -9 467,64   
porucha OS :

1,5“1'04 :

porucha 09 :

1 560.4 :

porucha 10 :

3 858304 :

-9.28200

 

20 974049164R00

 

Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a Šířky

do 150 mm

m —34.30000 579,00 —19 859,70

  
zapustení stropu do zdiva :

porucha 08 :

11 5+1 1 2 I

porucha 09 :

11 Evi-BVZ :

porucha 10 :

13 85+331‘2:

34.3 -3—1.30000

 

Díl: 713 Izolace tepelné -5 276,58
 

29 713121111R00

 

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami,

dílci. bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými

volně jednovrstvá

m2 -23.20500 21.20 -491,95

  
porucha 08 :

1,5'1 :

porucha 09 :

1.5'6 :

porucha 10 :

3 53.3:

23,205

)
(
D

-23.20500

 

30 28372317

 

deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl

150mm

m2 -23.66900 200.50 -4 745,63

  
porucha OS :

1 5 1 :

porucha 09 :

1 5'6 :

porucha 10 :

31358.3 :

M A
23205102 'Prepoctene koefiCientem množství :

23.669 —23.66900

 

31 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelne' stanovený procentní

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdalenost do 50

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -20.00000 1.95 -39,00

 

Dil: 762 Konstrukce tesařské -14 229,52
 

32 76251 1284

 
Podlahové konstrukce podkladové zdřevoštěpkových

desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15

mm

m2 -23.20500 576.00 -13 366,08

  

DOdate Zpracováno programem BUILDpower 8. © RTS, a.s. Stránka 2 z 5
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Položkový rozpočet

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10190l2021lOIMH

 

 

 

s: MŠO Dvořákova

0: 01

R: 01 Zajištěníporuch1.PPMÉNĚPRÁCE

 

 

  P.č Číslo položky   Název položky MJ  Množství  Cena / MJ   Celkem
 

porucha 08 :

1 5'1 :

porucha 09 :

1.5'6 :

porucha 10 :

3 853.3 :

23,205 2320500

 

 

33 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí m2

hřebíky. vruty

—23.20500 32.40 -751,84

  
porucha OS :

1.5’1 :

porucha 09 :

1 5'6 :

porucha 10 :

-23.20500

 

34 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní %

sazbou (%) z ceny vodorovna dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

-20.00000 5.58 -111,60

 

Dil: 775 Podlahy skládané -752,64
 

 
35 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky m2

vyrovnávací a tlumící

-23.20500 17.60 -408,41

  
porucha OS :

1 5 1 :

porucha 09 :

1.5'6 :

porucha 10 :

3.8533 :

£3205 -23.205OO

 

36 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 —23.20500 13.80 -320.23

 

porucha 08 :

1.5'1 :

porucha 09 :

15'6 :

por ícha 10:

2320500

 

37 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní %

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

-20.00000 1.20 -24, 00

 

Díl: 776 Podlahy povlakové -23 597,57
 

 
38 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s m2

podložkou

—23.20500 120.00 -2 784.60

  
porucha OS :

1 5 1 :

porucha 09 :

1 5 6 :

DOdate Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. Stránka 3 z 5
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

Položkový rozpočet
 

MŠO Dvořákova

 

 

Zajištění poruch 1.PP MÉNĚPRÁCE

 

 

  Číslo položky  Název položky      MJ Množství Cena/MJ Celkem
 

porucha 10 :

3 853.3 :

23,205 2320500

 

39 776221111

 

Montáž podlahovin 2 PVC lepením standardním lepidlem

z pásu standardních

m2 -23.20500 133.00 -3 086,27

  
porucha 08 :

1 5'1 :

porucha 09 :

1 5'6 :

porucha 10 :

3.8533 :

£3,205 23.20500

 

40 28411000

 

PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2.25mm.

nášlapná vrstva 0.90mm, třída zátěže 34/43. otlak do

0,03mm, R10. hořlavost Bfl 81

m2 -25.52600 510.00 -13 018,26

  
porucha 08 :

1.5’1 :

porucha 09 :

1 5‘6 :

porucha 10 :

3.3:

3. 0511< *Prepoctene koeficrentem množství :

25,526 2552600

 

41 776410811

 

Demontáž soklíku nebo lišt pryžových nebo plastových m -22.35200 12.40 -277,16

  
porucha 08 :

11 5+1 1 2 :

porucha 09 :

11 5261‘2

porucha 10 :

13.85+3.31‘2:

22.352 -22.35200

 

42 776411111

 

Montáž soklíku lepením obvodových, výšky do 80 mm m —22.35200 126.00 -2 816,35

  
porucha 08 :

11.5+1 1'2 :

porucha 09 :

11.52612

porucha 10 :

13 85+3.31‘2 :

-22.352 -22.35200

 

43 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m -22.79900 70.50 -1 607,33

 

porucha 08 :

115+1 VZ I

porucha 09 :

11 5261‘2

porucha 10 :

an am. .
1005+a.o12.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10190/2021IOIMH

úřad městského obvodu

Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

      
 

 

s: MŠO Dvořákova

0: 01

R: 01 Zajištění poruch 1.PP MÉNĚPRÁCE

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

22,352‘ 1 .02 'Prepočtene koeííCíentem množství:

£2799 -22.79900

44 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakove stanovený procentní % -20.00000 0.38 -7,60

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 6 do 12 m   
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