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    DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: xxxxxx 

            číslo účtu: xxxxxx 

tel.: xxxxxx 

fax: xxxxxx 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

  

 

2.        DEV COMPANY, spol.  

 se sídlem Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava 

 zastoupena: xxxxxxx 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxx 

IČ: 47679620 

DIČ CZ47679620 

 bankovní spojení: xxxxx 

            číslo účtu: xxxxx 

tel.: xxxxxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Na základě dohody smluvních stran a písemné žádosti zhotovitele o posunutí termínu 

z důvodu klimatických podmínek a nepředpokládanému výskytu většího rozsahu hlinitanového 

betonu, který je doplněn o železné kolejničky v celé horizontální ploše opěr, čímž došlo 

k vysoké pracnosti při odstraňování neúnosné části opěr, se tímto dodatkem mění následující: 

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. a 3. 
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Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujícím termínu: květen až říjen 2021. Do doby plnění se 

nezapočítává doba potřebná k vyřízení dokladů ke stavbě, zejména odsouhlasení a 

schválení povodňového a havarijního plánu stavby. 

3. Dílo bude dokončeno maximálně do 29. 10. 2021. Dřívější plnění díla je možné. 

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude 

jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do 

registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po podpisu obou 

smluvních stran. 

 

 

V Ostravě dne             V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

xxxxxxxxxxxx          Ing. Daniel Lyčka                                                             

xxxxx                                                           předseda představenstva 


