
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1796/2021

Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen objednateI)

a

1.2 BAL-MAL Profi s.r.o.

zapsána v živnostenském rejstříku

zastoupena: Ladislavem Balážem, jednatelem společnosti

se sídlem: U Farmy 28/12a, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 06066313

DIČ: CZ06066313

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 240619793/5500

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Výstavba parkovací plochy na ul.

Kosmonautů v Karviné-Ráji (u čp. 524)“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové

dokumentace zpracovené spoiečností PROINK s. r.o., IČ 25900056 (dále jen „projektová

dokumentace“) a zprecova' ní dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této

smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru

nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobi|ý k zajištěni předmětu plnění podle této

smlouvy.

2.2 Provedením s!avby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních

a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a techno|ogických zařízení,

včetně všech činností spojených s pIněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení

předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
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b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti

na výsiedky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně techno|ogického charakteru

k řádnému provedení díla,

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel

v místech dotčených stavbou),

e) provést opeiření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vymeře ných poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné

odstranění,

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vzta h uj íci se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištení napojení na inženýrské sítě,

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.),

o) oznámit zaha'jení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyja'dřeními

např. správcům sítí apod.,

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumeniech) správci inženýrských

sítí, dotčenými orgány a viastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednot|ivými v|astníky nemovitostí (zejména ve

smlouvách o právu provést stavbu),

r) splnit podmínky vyp|ývejíci z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných

rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,

s) zajistit koordinační a komp|etační činnost celé stavby,

t) provádět denní úklid staveniště, průbéžné odstraňovat znečištění komunikací či škod na

nich,

u) op|otit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,

v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dá|e jej označii tabulí o rozměrech 1,2 m

x 0,8 m s logem objednateIe. názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“,

w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a v|astníky

okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo

v průběhu provedení díla,

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem „beze změn“,

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen

jménerr a příjmením zpracovateIe dokumentace skutečného provedení stavby, jeho

podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujícich změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na

zménový list.
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2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí

díla objednate|em ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno opra'vněným

zeméměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v sou|adu s

platnou Směrnicí pro tvorbu digita'|ní iechnicke' mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i

další objekiy povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše,

herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod. umístěné na dotčených

nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné obj ek!y (objekty

povrchové situace, technická infastruktura apod.).

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré

práce a doda'vky obsažené v projektové dokumentaci.

2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení

objednate| trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají

vícepráce. V případě výskytu viceprací má zhotovitel právo na jej ich realizaci pouze v případě,

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět.

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení

nepožaduje, se nazývají méněpráce.

2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoiiv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo

rozšíření předmětu sm|ouvy odsouh|asených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního

dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit jé podle způsobu sjednaného v této smlouvě a

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitaIní formě objednatéi k odsouhlasení. Po

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

2.11 0bjednete| je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat zámény materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na

tyto požadavky objednateie přistoupit.

2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a

povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou

převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů.

organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.

2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít

ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto

smlouvou za podmínek dále stanovených Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo

odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojediné|é drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují.

2.14 Zhotovitel je povinen prove'st dílo vlastním jménem. na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodevate|ské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednate|e (v případě, že na stavbě bude

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně

informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavateie ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o

veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen ieJ' nahradit poddodavatelem se shodnou

kvalifikací. Vopačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednate|e předložit

kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace

poddodavatelů.

Porušení jakéko|iv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení

této smiouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

.
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3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí

objednate|em, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovída' též za škodu zpúsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle

nezahájí ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 40 kalendářních dnů od protokolárního

předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo

jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci,

tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat ajsou nezbytné pro provedení díla, může

se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený

v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.7 O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4.8 Místem plnění je prostor mezi vozovkou a chodníkem na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji

(u čp. 524).

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 402.293,00 Kč

Předmět plnění této smlouvynebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel

jej pořizuje vý|učně pro výkon veřejné správy. Pokud jsoL poskytnuté stavební a montážní práce

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové

.
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povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude

použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně za'vazných právních předpisů.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden

jako nespoIeh|ivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále zákon o DPH), je objednate| oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty

uhradit přímo na účet spra'vce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se

dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel

obdrží pouze cenu bez DPH.

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na

celkovou sjednanou cenu díla.

5.5 Zhotovitel je odpovédný za to, že sazba DPH je stanovena v sou|adu s platnými právními

předpisy.

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména na'kiady

na provedení prací a dodávek, na'kiady na vybudování, udržování a odstranění zařízení

staveniště, náklady na op|ocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot,

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednot|ivých druhů, náklady na zabezpečeni

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob,

organizačni a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a

zajištěni nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpok|a'daný vývoj cen

vstupních nákladů a předpok|adané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

5.7 Po|ožkový rozpočet slouží k vykazova'ní finančních objemů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací.

5.8 Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,

b) v ceně ménéprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se

celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vicepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídajicí cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,

d) v případech, kdy se dané poIoŽky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,

e) u viceprací a ménéprací bude k ceně vyčís|ena DPH ve výši dle právních předpisů.

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě menéprácí nemá zhotovitel právo na náhradu škody,

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.10 V případě změny ceny díla z dúvodu ménépraci či vícépraci budou smluvní strany jednat o

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel

v případě viceprací právo na jejich úhradu; v případě ménépraci se sníží cena díla.

5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavbyje nutné tuto ihned zpracovat

do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že za'|ohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou

za kalendářní měsíc (dá|e jen „faktury“).

.
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6.3 Zhotovitel předIoží objednateli vžd y nejpozději do pátého pracovního dne násIedujícího

kalendářního měsíce ocenéný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto

soupisu vyja'dřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dnejeho obdržení. Po odsouhlasení soupísu

provedených prací objednaIeíem je zhotovitel povínen vys ta viI fakturu na dílčí plnění, vždy

hejpozději do desátého pracovního dne přís/ušhého kalendářního měsíce, v němž objednaieí

odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen

objednate|em, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit

objednateh v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců

objednate|e a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle, a to ve dvou

vyhotoveních. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním

měsíci.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH představuje tzv.

„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude za j išt'ovat řádné plnění závazků zhotovitele z této

smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo

s vadami či nedodělky a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli

poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či

nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami

či nedodě|ky a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední

faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků

a doručení poslední fa ktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednate|em

vady, uhradí objednate| zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední íaktun/ za dílo

objednateli.

6.4 Lhůta splatnosti jednothve fa ktury za dílo činí 30 kalendářních dnů od jejího doručeni objédnaté|i.

6.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtova n ých prací dle stavebního deníku, soupisu

provedených prací přímo na staveništi.

6.6 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis

provedených prací ocenéný podle položkového rozpočtu odsouhiasený objednate|ern ve dvou

vyhotoveních.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, jé objédnate| oprávněn fakturu

vrátit zhotoviteli s vyznačen írn důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů

objédnaté|e. a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené íakiury

objednateli.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky

z účtu objednatele.

6.9 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují

množství provedených prací či materiálu, jé zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto

položek nebo je podložit příslušnými dokIady (např. k položce „Popiatek za uložení na skládce“

přiložit k faktuře jednot|ivé vážní lístky).

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednate|ern užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ceikový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami,

v souladu se současným standardem u používaných techno|ogií a postupů pro tento typ stavby

.
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tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Dílo se nesmí odchý|it od technických norem a tech nických požadavků na výstavbu, dle kterých

jé projektová dokumentace stavby zpracovaná, Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci

stavby musí být předem odsouh|aseny objednatelem, technickým dozorem a autorským

dozorem.

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Zástupci objednate|e a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzováni protokolu o

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.

8.2 Zhotovitel se zavazuje za bezpečit přístup a příjezd k jednotIivým nemovitostem, pokud to

charakter stavby vyžaduje.

8.3 Zhotovitel je povinen po provedeni prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.4 Zhotovitel zodpovída za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zábezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

8.6 Za účelem kontro|y provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné

kontrolní dny. Vyvstane-|i potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svo|ájej objednatel, zhotovitel

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se

pořídí zápis.

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástu pce (technický dozor) nejméně 5 dnů

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zákryiy nebo se stanou

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednate|i provedení

dodatečné kontroly a nést nák|ady s tím spojené.

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat

souhlas objednate|e nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním

deníku místo souhlasu objednatele.

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavateiské

práce a nese za ně odpovédnost jako by je prováděl sám.

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná

smlouva“). Zhotovite|je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní

jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména

zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovite| je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné,

.
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eko|ogicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnate|ných s podmínkami sjednanými v

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záručnídoby, splatnosti

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka

záruční doby a sp|atnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost

objednate|e předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavateiemv

8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za

řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od

připsání platby objednate|e na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30

kalendářních dnů od připsání platby objédnate|e na účet zhotovitele prokazaie|né doložit

objédnatéh (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednate|e a že zaplatil

poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do

případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky

s origina'|n ím textem. Každý ZápiS musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho

oprávnéným zástupcem.

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněne'mu zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí

celého díla objednate|em.

10. Předání a převzetí díla

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy,

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení

objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy

zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení

po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům

objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po

záruční době, odpovídá zhotovitel, jest|iže byly zpúsobeny porušením jeho povinnosti.

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců Veškeré d0dávky strojú, zařízení,

technologie, předměty postupné spotře by mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou

výrobcem, zhotovitel však garaniuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za

.
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předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednate|em,

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednate| nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednate|e zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednate| jinak.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 7 kalendářních dnů

od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i

v případě, že reklamaci neuznává, do 48 hodin od oznámení objednaté|em. pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů od započetí prací, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednateIem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka,

nebo vadu, kterou mělo dílo v dobé převzetí objednate|em, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit

objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravni značení, včetně organizace dopravy po dobu

odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat

zap|acení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li

objednate| dílo s vadami. dohod|y se smluvní strany, že objednate| nebude up|atňovat po

zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla

objednate|em.

12.2 V případě, že zhotovitel nepředioží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávnén účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0, 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového

harmonogramu nebo jeho změny.

12.3 V případě nedodržení termínu sp|atnosti jednot|ivých fáktur objednáte|em, je zhotovitel opra'vněn

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12.4 V případě nedodržení termínu vystaveni jednot|ivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení

termínu doručení jednotiivých faktur objednateli, je objednate| oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., dáňový řád z částky

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2%

z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo

nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve

stanovené lhůtě neodstraní.

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel

oprávnén účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den

prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vády v záruční době je

objednáte| oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za

každou vadu a každý den prodlení s nástupem kjejímu odstranění.

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a

.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1796/2021

převzetí díla, je objednatel oprávnén účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 1% z celkové

ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je

objednate| oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.

12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za

nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost

splněna.

12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zap|atí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé

škody.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s

ním propojená. Porušení této povinnosti je považová no za podstatné porušení této sm|ouvy a

objednate| může od této smlouvy odstoupit.

13.2 Smluvní strany se dohodiy na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

13.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním

této smiouvy zajistí objednatel.

13.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

13.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno

jinak.

13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejim podpisem přečetly a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena

v elektronické podobě.

13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne V Karviné dne

za objednate|e za zhotovitele

......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ladislav Baláž

vedoucí odboru

.
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Sumární rozpočet stavby

Stavba Výstavba parkovací pIochy IP-j u|.Kosmonautů V Karviné-Ráji (u č.p.524) Dne : 05.0B.2021

Zpracovate| PD: Pi'OiI'ik s.r.o. |čo 25900056

Starobé|ská 1133/5 D|Č CZ 2590005G

70O 30 OstravafZa'břeh

0bjednate| Statuta'rní mésto Karviná |ČO 00297534

72/| D|Č CZ 00297534Fn/štátská

733 24 Kawiná-Frystát

Rozpočtové nákIady

Zák|ád DPH 15 0,00
pro

DPH 15 0,00

Zák|ad pro DPH 21 402 293,00

DPH 21 B4 48i ,5U

Cena celkem Md stavbu 486 774,50

RekapituIace stavebních obiektů a provozních souborů

Párkovaci 374 WX! 374 293 Opiochy

Vediejší ostatní nák|ády wi )I1IlI 28 000 O O

CeIkem [ mm 293402 293| o| o| o| u| uu| o

Ze zhotovite|e Za objednate|e

© a.s. Strana Z1Zpracováno programem BU| LDpower. RTS,



Krycí list soupisu prací

Stavba: Výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji (u č.p.524)

Objekt: Parkovací stání

| |čo | DiČ

Objednatel: Statutární město Karviná 00297534 CZ00297534

Projektant: Proink s.r.o. Ostrava 25900056 CZ25900056

Zhotovite|: | | |

Subdodavatek | | |

Zpracovate| PP:

Uživatek | | |

Jiné údaje: | | |

Název MJ: | |Počet MJ: | 0|Nák|ady na MJ: | o

JKSO. |B225539 |Ev.č.typ.proj.. [ ICenová úroveň: |cÚ 2011

Reg. Čis|o: | |Zakázka | | ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

Zák|adni rozpočtové nákIady | | VedIejší rozpočtové nákIady

1 . „ v Dodavka O 13 0 ZRN praci montazmch 2 Montáž 0 u 0

3 ZRN prací siavebních HSV 374 293 15 0 4 PSV 1e ()
5 | ZRN ceIkem (ř. 1-4)| 374 293|17| | 0

6 |st ajine mm M mm 0 15| | 0

7 |Jiné nák|ady o 19| | 0

s | H|ava mm ceIkem (ř. 5-7)| 374 293|zo| ] o

g |H|v Xi - st, revize zkoušky 0 21| | o

mIHIv Xi — komp|eiační č|nnosi | 0| 22| | 0

jj|ReZerva |—0l 23| | o

12| Součet (ř. s-11)_ 24| | o

| 25| VRN ce|kem (ř. 1a-24) | o

Celkové náklady

26| CeIkem (ř. 1z+z5)| 314 293

27|DPH 21% 0

28 DPH ze specifikací 21% 78 602

29|DPH Ze specifikací 15% o

30 Celkem (ř. 26-29) 452 894

Název stavby v evid. 1

Název objektu v evid. 100

Čísio záznamu v em |

Podpis Razítko \Datum |



Rekapitulace soupisu prací

Název stavby : Výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji (u č.p.524)

Číslo stavby : SCUP 11 Datum:

Název SO : Parkovací stání

Číslo SO : 01

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 28 873,24 28 873,24 0,000

13 Hloubené vykopávky 0,00 40 465,70 40 465,70 0,000

18 Povrchové upravy terénu 0,00 11 382,75 11 382,75 0,000

5 Komunikace 41 050,00 127 832,00 168 882,00 38,628

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách 36 910,00 74 625,00 111 535,00 27,143

99 Přesun hmot 0,00 13 154,20 13 154,20 0,000

|Ce|kem 77 960,00 296 332,89 374 292,89 65,77
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Soupis prací

Název stavby: Výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji (u č.p.524) Číslostavby: SCUP 11

Název SO: Parkovací stání ČísloSO: 01

Datum zpracování : Datumaktualizace :

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

f 2 3 4 5 u 7 a 9 m

11 Přípravné a přidružené práce

1 919 73-5111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 73,000 0,000 0,000 80,00 5 840,00

2 113 10-7141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 22,000 0,098 2,156 100,00 2 200,00

3 113 10-6121 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 16,000 0,255 4,080 80,00 1 280,00

4 113 10-7123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenivadrceného tl 300 mm m2 38,000 0,400 15,200 120,00 4 560,00

5 113 20-2111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 73,000 0,145 10,585 60,00 4 380,00

6 997 22-1551 Vodorovná dopravasuti ze sypkých materiálů do 1 km t 32,021 0,000 0,000 50,00 1 601,05

7 997 22-1559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkýchmateriálů t 288,189 0,000 0,000 10,00 2 881,89

8 997 22-1855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 15,200 0,000 0,000 180,00 2 736,00

9 997 22-1845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 2,156 0,000 0,000 350,00 754,60

10 997 22-1815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 14,665 0,000 0,000 180,00 2 639,70

11 celkem 0,000 0,00 28 873,24

13 Hloubené vykopávky

1 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 24,300 0,000 0,000 100,00 2 430,00

2 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 34,500 0,000 0,000 150,00 5 175,00

3 122 20-1109 Příplatek za lepivost uodkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 17,250 0,000 0,000 20,00 345,00

4 132 20-1101 Hloubení rýhš do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,330 0,000 0,000 600,00 9 198,00

5 132 20-1109 Příplatek za lepivost k hloubení rýhš do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,665 0,000 0,000 50,00 383,25

6 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,500 0,000 0,000 150,00 1 725,00

8 162 70-1105 Vodorovné přemístěnído 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 E£4 m3 38,330 0,000 0,000 250,00 9 582,50

9 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 38,330 0,000 0,000 15,00 574,95

10 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 61,400 0,000 0,000 180,00 11 052,00

13 celkem 0,000 0,00 40 465,70

18 Povrchové úpravy terénu

1 167 10-1101 Nakládání výkopku z hornintř. 1 až 4do 100 m3 m3 17,550 0,000 0,000 140,00 2 457,00

2 162 70-1105 Vodorovné přemístěnído 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,550 0,000 0,000 250,00 4 387,50

3 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,550 0,000 0,000 15,00 263,25

4 181 30-1102 Rozprostření ornicetl vrstvy do 150mm pl do 500 m2v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 45,000 0,000 0,000 75,00 3 375,00

5 180 40-2112 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 45,000 0,000 0,000 20,00 900,00

18 celkem 0,000 0,00 11 382,75

5 Komunikace

1 564 87-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 141,900 0,000 0,000 250,00 35 475,00

2 596 21-2212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupinyA pl do 300 m2 m2 129,000 0,104 13,367 300,00 38 700,00

2/1 dodávka Zámková dlažba tl.80 šedá m2 122,000 0,183 22,326 300,00 36 600,00

2/2 dodávka Zámková dlažba reliéfní tl.80 mm červená m2 5,000 0,183 0,915 500,00 2 500,00

2/3 dodávka Zámková dlažba tl.80 mm červená - V10b m2 3,000 0,183 0,549 650,00 1 950,00

3 565 15-5111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3m m2 22,000 0,000 0,000 700,00 15 400,00

4 577 14-5111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 22,000 0,000 0,000 500,00 11 000,00

5 573 11-1115 Postřik živičný infiltračnís posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 m2 22,000 0,008 0,166 40,00 880,00

6 573 21-1111 Postřik živičný spojovacíz asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 22,000 0,001 0,013 40,00 880,00
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

j 1 \ 2 | 3 | J | 5 \ 6 \ 7 | 8 | 9 | M

7 919 12-1213 Těsnění sDár záiivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl25 mm beztěsnicího profilu m 73,000 0,000 0,020 89,00 6 497,00

8 mtž Hutnící zkoušky ks 2,000 0,000 0,000 2 500,00 5 000,00

9 mtž+dmtž Přechodné dopravní značení Kč 1,000 0,000 0,000 8 000,00 8 000,00

10 899 23-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením mříže kus 3,000 0,424 1,271 2 000,00 6 000,00

5 celkem 38,628 41 050,00 127 832,00

91 Doplňkové konstrukce a prácena pozem.komunikacích a zpev.plochách

1 916 13-1213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do ložez betonu prostého m 85,000 0,155 13,209 325,00 27 625,00

1/1 dodávka Bet. obrubník 100/250/1000 ks 86,000 0,055 4,730 140,00 12 040,00

2 915 49-1211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mmm 68,000 0,081 5,500 325,00 22 100,00

2/1 dodávka Bet. přídlažba 250/100/500bílá ks 138,000 0,025 3,450 140,00 19 320,00

3 914 51-1112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000 0,112 0,225 600,00 1 200,00

3/1 dodávka Ocelový sloupek pozink proznačky ks 2,000 0,009 0,018 750,00 1 500,00

4 914 11-1111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 0,001 0,002 200,00 600,00

4/1 dodávka Dopravní značky ks 3,000 0,002 0,006 1 350,00 4 050,00

5 915 23-1111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 2,000 0,002 0,003 1 000,00 2 000,00

6 915 62-1111 Předznačení vodorovného plošnéhoznačení m2 2,000 0,000 0,000 300,00 600,00

7 dod+mtž Plastová chránička D110+rezervní prostup D110+výstražná folie m 70,000 0,000 0,000 250,00 17 500,00

8 dod+mtž Bet.korýtko 170/140 s krytem, obetonování+výstražná folie m 3,000 0,000 0,000 1 000,00 3 000,00

91 celkem 27,143 36 910,00 74 625,00

99 Přesun hmot

1 998 22-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikaces krytem dlážděným t 65,771 0,000 0,000 200,00 13 154,20

99 celkem 0,000 0,00 13 154,20
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Krycí list soupisu prací

Stavba: Výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji (u č.p. 524)

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

| |Čo | DiČ

Objednatel: Město Karviná 00297534 CZ00297534

Projektant: Proink s.r.o. Ostrava 25900056 CZ25900056

Zhotovite|' | | |

SubdodavateI: | | |

Zpracovate| PP: | | |

UživateI:

Jiné údaje: | | |

Název W | |Počet MJ' | 0|Nákiady na MJ: | o

JKSO: | |Evvč.iyp.projv: | |Cenová úroveň: |cú 2017

Reg. Čis|o: | |Zaka'zka: | | ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

ZákIadní rozpočtové nákIady | | VedIejši rozpočtové nák|ady

1 Dodávka 0 m 0 ZRN prací monláŽních 2 Montáž o „ o

3 , „ HSV 25 000 m o ZRN praci slavebmch 4 PSv ja 0
5 ZRN ce|kem(ř.1-4j_28 000 n o

& st aiiné nák'- m. """ ml— 0

7 |Jiné na'k|ady | o|1g| | 0

s | H|ava mm ceIkem (ř. 5-1) | 28 000| 20| | 0

9 |H|. X| - HZS, revize, zkoušky 0 21| | 0

mIHL X| - kompietaoní činnost | 0| 22| | 0

„ __l— o

12| Součel (ř. a-11)_ 24| | o

| 25| VRN ce|kem (ř. 13-24) | 0

Celkové náklady

26 Celkem (ř. 12+25) 28 000

27 DPH 21% 5 880

25|DPH ze specifikacÍ 21% | o

29|oPH ze specifikací js% | o

30 Celkem (ř. 26-29) 33 880

Název stavby v evid. 1

Název objektu v evid. 101

ČísIo ZáZnemu v evid |

Podpis Razítko mmm |



Scuws grad \

Nézsv mmm \Vý$!avba parkovací plochy na m Kosmonaum v KaMné-Ran „ m 524\ \ \ mmm slavby. SCUP 11

Nazev sO \Ved\e\š\' a mmm nakIady \ \ \Cis\o So m

Datum mmmmm \ \ Damm akmahmce \

Poř \ \ | \ \ \ \ CENA

ó\'s\o\ mm \ |Mémá \ MnažsM \Jedmlkava\ Cslková mmm mamáže

po| \ 00\0ŽkY \ Na1evpo\ožky ||edno|ka\ \ mmm \ mmm \ |ennmkové \ ceIkem \ mmmmm \ ceIkem

\1\ 2 |3\4\s\6\7\e\e\m

\ gs mmm dokončuucí konstrukce a práce na pozemnIch stavhách \ j

i \ jGeodetídtá zaměřsní skutečném Drovedení iKč mm mm oooo ooooo ooooo

z i ivytýceni mm iKc ww mmm oooo uuuth ooooo

a j jDokumenIace mmm pmvedenI „ mm mmm mmm mmm mmm

4 \ iceomeincký pIan ch mm u mm mmm uuuth mm mm

5 \ iProjekí doča5uého dopravuího značeni vč.5otwaIení ch mm mmm mm ooooo ooooo

s \ iczs iGIobái mmm s\avcniš\ěj iKč mm mm mmm ooooo ooooo

ss ooIkom www o.ao u mmm

mmm


