
čisıø Dødarku č.2; 21/600/0164/01D 

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0164 ze dne 12.4.2021 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi smluvními stranami 
I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy 
IČ: 71214011 
DIČ: CZ71214011 
bankovní spojení:
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednateI“) 

2. Zhotovitel: SYMONTA s.r.o. 
se sídlem: K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
zastoupená:  jednatel 
IČ: 26349043 
DIČ: CZ26349043 
bankovní spojení:
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Společnost je zapsána v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 
14535. 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
,,sm|uvní Strana“) 

Il. 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 
ke smlouvě O dílo č. SOD 21/600/0164 ze dne 12.4.2021 jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo 
spočívající v realizaci díla S názvem „Rekonstrukce kotelny a vytápěcího 
systému V objektu Celního úřadu pro Plzeňský kraj,

dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby 
č.983/06/20-VS, vypracované  Vilová 338, Chrást u Plzně, č.aut. 
0201224, IČO 45346828 (dále jen ,,Dílo“) 

3.1. Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2021 dochází ke změně 
předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou nutné související vícepráce, spočívající

1



čisıø Dødarku č.2; 21/600/0164/01D 

V upřesnění projektové dokumentace a nutnosti provedení dalších prací při skutečném 
provádění stavby (dle Přílohy č.1 tohoto dodatku). 

IV. 
4.1 Tímto Dodatkem č.2 ke smlouvě O dílo ze dne 12.4.2021 dochází ke změně 
ceny díla. Dosavadní článek IV. Cena za dílo odstavec 4.1 se tímto ruší a nahrazuje 
se následujícím zněním: 
Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí : 

Cena bez DPH 1 031 292,00 Kč 
DPH ve výši 21% Kč 216 571,32 Kč 
Cena vč. DPH 1 247 863,32 Kč 
(slovyjedenmiliondvěstěčtyřicetsedmtisícosmsetšedesáttřikorunčeskýchtřicetdva 
haléřů) 
Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě odsouhlaseného 
Soupisu provedených prací technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. 

V. 
5.1 Ostatní ustanovení smlouvy O dílo ze dne 12.4.2021 nedotčená tímto Dodatkem 
č.2 se nemění. 

VI. 
Závěrečná ujednání 

6.1 Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném 
certifikátu. 

6.2 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6.3 Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, že objednatel tento Dodatek č.2 uveřejní na 
svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto 
zákonem. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - Oceněný změnový list víceprací Digitájně 

podepsal 

V Praze dne: g'ľgÉg>„°ą*žP;$gg V Plzni dne:
_ 

- 
_ 

-
` 

objednatel. ř2a„..ì2zS„,$„'i%:êšên zhø±øvn zøz1.øz_zø 
Hospodarske správy 

10.55.12 +02 00 

SYMONTA s.r.o. 
Ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy 

jednatel
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vícEPRÁcE 

Název akce : 

REKONSTRUKCE KOTELNY A VYTÁPÉCÍHO SYSTÉMU 
V OBJEKTU CELNÍHO ÚŘADU PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 

Stavebník : 

ČESKÁ REPUBLIKA - GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL , 

BUDĚJOVICKÁ 7 , 140 96 PRAHA 4 

P.č. POPIS NOŽ. CENA / KS CENA/ CELKEM 
1 |dodá\ıka a montáž Stoupačkových uzávěrü ÚT J> 2 900,00 11 600,00 Kč 
2 Idodávka a montáž radiátoru do m.č. 110 (kuchyňka) _x 

kpl 
kpl 6 500,00 6 500,00 Kč 

3 |vySpra\/ení omítek pod demontO\/anými radiátory a topidly (omítky, štuky) _x kpl 35 000, 00 35 000,00 Kč 
4 Ivýmalba pod demontovanými radiátory a topidly _x kpl 9 000,00 9 000,00 Kč
5 Idemontáž a montáž SDK podhledu před m.č. 102 _x kpl 3 500,00 3 500,00 Kč 

6 lvýměna Stá\/ajících rozvodů W a Cirkulace vprostorách kotelny a chodby 1 kpl 13 000,00 13 000,00 Kč 
7 Inové omítky pod radiátory v m.č. 103 (Spisovna) 1 kpl 7 500,00 7 500,00 Kč
8 Ibourací práce + zazdění prùrazů v 1 .PP Vnitroblok 1 kpl 22 500, 00 22 500,00 Kč 
9 Idodávka a montáž tepelné izolace Vata+AL 1.PP Vnitroblok 42/40 10 m 303,00 3 030,00 Kč 
10 |dodávl‹a a montáž tepelné izolace Vata+AL 1.PP Vnitroblok 35/30 2 l'T`I 206,00 412,00 Kč 
11 Idodávka a montáž tepelné izolace Vata+AL 1.PP Vnitroblok 28/30 10 3 189,00 1 890,00 Kč 
12 |dodávl‹a a montáž tepelné izolace Vata+AL 1.PP Vnitroblok 22/30 40 š 184,00 7 360,00 Kč 

vícEPRÁcE CELKEM bez DPH: 
DPH 21% z 

vícEPRÁcE CELKEM vč. DPH:
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121 292,00 Kč 
25 471,32 Kč 

146 763,32 Kč


