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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/414 DRNHOLEC - MIKULOV , MOST EV .Č . 414-007
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IDS – INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC A .S .

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČO: 25869523
zapsaná v o sp. zn. B 2419
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na základě posouzení skutečného stavu základu po odbourání a zastižení hlav stávajících mikropilot v nižší poloze,
než bylo dle podkladů mostu předpokládáno, dojde k odbourání celých základů a úpravě hlav stávajících mikropilot
do požadované výšky, a tím k úpravě základů oproti PDPS. Nově budou piloty nadvařeny, základy opěr vyarmovány
a vybetonovány v celém rozsahu. Díky této změně pozbylo potřebnosti původně zamýšlené spojení nové části základu
se stávajícím základem pomocí předpínacích tyčí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 44.609.607,65 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zve-
řejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce..

V Olomouci, dne 1. 9. 2021 V Brně, dne 1. 9. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



I I /414  DRNHOLEC  -  MIKULOV,  MOST  EV.Č.  414-007 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 3 (celkem 3) 

PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE  
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