
Harmonogram opravné práce
Oprava trati v úseku Starkoč – Červený Kostelec

Konečné předání

Dny
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inženýrská činnost 6

přípravné práce 6

převzetí staveniště 1

Železniční svršek

čištění příkopů, úpravy žel. spodku 8

zřízení odvodnění - trativodů 6

demontáž pražcových kotev 5

výměna pražců 5

demontáž nástupištních desek 2

souvislé čištění štěrkového lože 4

odtěžení štěrkového lože 2

úprava GPK a doplnění ŠL 5

montáž nástupištních desek 4

souvislá výměna kolejnic 8

svařování a úprava BK 8

úpravy zabezpečovacího zařízení 25

Železniční přejezdy

oprava přejezdu v km 19,085 1

oprava přejezdu v km 19,795 3

oprava přejezdu v km 21,275 3

dokončovací práce 4

úklid a předání staveniště 1

Následná úprava GPK, doplnění KL 3

Vyhotovení DSP a konečné předání 20

Červenec 2022

do 15.7

pozn. přesný termín bude určen na 
výlukových poradách SŽ v r. 2022

Popis prací
přípravné práce výluka 25N - 4.5.2021 až 28.5.2021 dokončovací práce Následná úprava GPK

duben 2021 květen 2021 červen 2021 Předp. Červen 2022
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