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D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na výkon koordinátora bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby 
 
 

I/22 Horažďovice - průtah 
 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
(dále jen „smluvní strana“ či „objednatel“) 

a 
 

Zhotovitel: MANIFOLD GROUP s.r.o. 
 se sídlem: Mikulášské nám.17, 326 00 Plzeň 
 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 14551 
 statutární zástupce: Ing. Daniel Tóth, jednatel 
 IČO, DIČ: 26348764, CZ26348764 
 Bankovní spojení:  
(dále jen „smluvní strana“ či „zhotovitel“) 
 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

S ohledem k prodloužení doby realizace stavby dohodly se obě smluvní strany na 

změně doby plnění a s tím související změně ceny díla. 

 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-

lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 

uvedeno. 

 
1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavce č. 1 a 3 nahrazují se novým zněním: 

 

1. Celková smluvní cena za práce a výkony dohodnuté touto smlouvou je stanovena dohodou 

obou smluvních stran ve výši  168.330 Kč bez DPH. 
3. V průběhu zajišťování prací a výkonů dle této smlouvy je zhotovitel  oprávněn vystavit tyto díl-

čí  faktury ve výši, za podmínek a pro tyto části díla: 

 1. Předání staveniště zhotoviteli – aktualizace plánu BOZP 10 400,- Kč 

 2. Výkon koordinátora BOZP na staveništi za období od 07/2020 do 
12/2021 + 04/2022 v celkové výši (rozložené do měsíčních splá-
tek) 

153.770,-  
Kč 

 3. dokončení a předání díla 4 160,- Kč 
 

 

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede zhotovitel ve lhůtách: 

 Zahájení činnosti 07/2020 

 Ukončení činnosti  vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním 
kompletní dokumentace stavby k archivaci 

(předpokládaný termín 04/2022) 
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 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 

dílo uzavřenou 17.06.2021. 

 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města dne 09.08.2021. 
 
 

V Horažďovicích, dne ........................... 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michael Forman Ing. Daniel Tóth 

starosta města Horažďovice         jednatel společnosti 
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