
Číslo objednatele: FM/98/2020/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele:

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále

jen „dodatek č. 3")

Objednatel:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupena vedoucím střediska 
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Středisko:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednáni ve věcech 
smlouvy:
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických a realizace smlouvy:

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
e-mail:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby a 
smlouvy:

Úprková 795/1,702 23 Ostrava

na základě pověření ředitele

CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

vedoucí střediska Frýdek-Místek

vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek 
pracovník střediska Frýdek-Místek

VtAT, s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

jednatelem

CZ05705398
Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474

(společně dále jen „smluvní strany")

L
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace na: 

Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. 111/4861 
Oldřichovice a silnice č. 111/4682 Třinec-Vendryné a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen 
„smlouva").
Důvodem prodloužení termínu odevzdáni projektové dokumentace a podání žádosti o stavební 
povolení jsou průtahy ve vyřízení žádosti o koordinované stanovisko na oddělení orgánu ochrany 
přírody a krajiny odboru ŽPaZ Magistrátu města Třince a byly způsobeny třetí stranou, takže je

Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice 1111/4861 Oldřichovice a silnice i. IH/4682
Tfinec-Vendryně



nebylo možno předvídat ani jim zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 
smlouvy o dílo.

II.
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V části B, v článku IV. Doba a místo plnění se 

text v odstavci 1 písmene b) mění následovně:
„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto terminech": 

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 15 dnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení 
Část 1) Silnice č. 111/4861 Oldřichovice 
Část 2) Silnice č .111/4682 Třínec-Vendryně

2. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se nahrazuje původní text 
odst. 1 tímto zněním:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy 
v tomto termínu:
Část 1) Silnice č. 111/4861 Oldřichovice do 31.10.2021 
Část 2) Sítnice L  111/4682 Třínec-Vendryně do 31.10.2021

I I I .
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku 30.8.2021
V Brně 30.8.2021

Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Mistek pro rok 2020: Silnice č. 111/4861 Oldřichovice a silnice č. 111/4682 2
Třínec-Vendryně


